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Forord 

Denne planen er utarbeid som ein kommunedelplan etter Plan- og bygningslova og er ein plan for 

vassforsyninga og avløpshandteringa i Kvinnherad kommune. Planen er ei rullering av tidlegare 

kommunedelplan utarbeida for perioden 2013-2024. 

Oppstart av planarbeidet vart vedteke av formannskapet i Kvinnherad, den 10.10.2019. Det er nedsett ei 

kommunal prosjektgruppe som har leia arbeidet med kommunedelplanen. Norconsult AS er rådgjevar for 

planarbeidet og har delteke i prosjektgruppa, som består av følgjande medlemmer: 

Egil Eide, Prosjektleiar 

Jan Ove Olsen, Rådgjevar eining for VA 

Hildegunn Furdal, Rådgjevar planavdelinga 

Synneve Skei, Miljørådgjevar 

Jan-Inge Nilssen, Norconsult  

Ingrid Vatne, Norconsult  

 

Det er avvikla 4 møte i prosjektgruppa. 

I september 2019 vart det utarbeidd eit planprogram for planarbeidet. Melding om oppstart av planprosessen 

vart sendt til offentlege mynde og lag, samt kunngjort på kommunen sine heimesider og i aviser. I tråd med 

plan- og bygningslova vart planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn av formannskapet 10. oktober 2019, 

med høyringsfrist 20.12.2019. Planprogrammet vart vedteke av formannsskapet 06.02.2020 og i 

kommunestyret 20.02.2020. 

Planen er delt inn i ein A-, B-, og C-del. Del A er felles for vassforsyning og avløp og tar for seg bakgrunn og 

rammer for planarbeidet, mellom anna lovgrunnlag og sentrale forskrifter, tilhøvet til andre planar og korleis 

arbeidet med vassforsyning og avløp er organisert i kommunen. 

Del B tar for seg vassforsyninga i kommunen. Det vert gitt ei tilstandsskildring av eksisterande anlegg og tiltak 

for vidare utbygging og forbetring. Tilsvarande handlar del C om avløp. Både del B og C avsluttast med ei 

samanstilling av prioriteringar tiltak og økonomi og korleis tiltaka påverkar gebyrutviklinga i Kvinnherad 

kommune for perioden 2020-2028.  

Me vonar planen er god lesing, og at den gir ei verdifull innføring i kommunens infrastruktur for vatn og avløp, 

framtidige utfordringar, og korleis det viktige arbeidet med å syta for sikker drikkevassforsyning og beskyttelse 

av vassførekomstane kan vidareførast.  

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp er utarbeidd parallelt, og føreligg som eit samla dokument. 

Høyringsutkast vart vedteken av formannskapet i møte 09.06.2020 og lagt ut for offentleg høyring frå 

16.06.2020. Det kom inn 5 høyringsfråsegn.  

Etter innstilling frå kommunedirektøren for slutthandsaming vart planen samrøystes vedteken i Plan-, teknikk 

og miljøutval, Formannskapet og til sist av Kommunestyret 17.09.2020.  

Me takkar med dette alle involverte personar og instansar for godt og konstruktivt samarbeid gjennom heile 

planleggingsperioden. 

 

Kvinnherad, 30.09.2020 

  



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 4 av 106 

Innhald  

     Forord 3 

 Samandrag 7 

Politisk handsaming av planen 14 

 DEL A – Felles del 15 

1 Bakgrunn og rammer 16 

1.1 Introduksjon: Vassforsyning og avløpshandtering i Kvinnherad kommune 16 

1.2 Formålet med planen og bakgrunn for rullering 17 

1.3 Tilhøvet til andre planar 18 

1.4 Innkomne høyringsfråsegner 19 

1.5 Planføresetnader 20 

 Rammevilkår 20 

 Lovgrunnlag 21 

 Folketalsutvikling 26 

1.6 Tiltak som er gjennomført i førre planperiode 27 

1.7 Klimaendringar og klimatilpassing 28 

 Noverande klima i Kvinnherad 28 

 Forventa framtidsklima og følgjer for VA-infrastrukturen 29 

 Tiltak for klimatilpassing 30 

1.8 Samfunnstryggleik (ROS) 31 

 Vassforsyning 31 

 Avløpshandtering 33 

1.9 Ansvar og organisering i kommunen 35 

1.10 Driftsovervaking 36 

1.11 Interkommunalt samarbeid 38 

 DEL B – Vassforsyning 39 

2 Målsetjingar vassforsyning 40 

2.1 Overordna mål 40 

2.2 Langsiktige mål 40 

 Kvalitet 40 

 Mengde og trykk 40 

 Dekningsgrad 41 

 Forsyningssikkerheit 41 

 Kompetanse og opplæring 41 

 Økonomi 41 

2.3 Mål i planperioden 41 

3 Tilstands- og situasjonsskildring vassforsyning 42 

3.1 Vasskjelder og kjeldekapasitet 42 

3.2 Vasskvalitet 44 



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 5 av 106 

3.3 Vassforbruk og tilknyting til vassverka 47 

 Generelt 47 

 Lekkasjar 47 

3.4 Private vassverk 48 

 Rosendal og Omland Vassverk (ROV) 48 

 Uskedalen Vassverk 48 

 Andre mindre private vassverk 48 

4 Status og val av hovudløysingar, vassforsyning 50 

4.1 Generelt 50 

4.2 Status og tiltak ved vassverka 50 

 Ølve og Hatlestrand vassverk 50 

 Varaldsøy vassverk 52 

 Hattebergsdalen vassverk 53 

 Herøysund vassverk 55 

 Husnes vassverk 56 

 Sandvoll vassverk 57 

 Mindre kommunale vassverk 58 

5 Prioriteringar, tiltak og økonomi vassforsyning 59 

5.1 Handlingsprogram vassforsyning 59 

5.2 Gebyrgrunnlag 61 

 DEL C – Avløp 62 

6 Målsetjingar avløpshandtering 63 

6.1 Overordna mål 63 

6.2 Langsiktige mål 63 

 Reinseanlegg 63 

 Oppsamling og transport 63 

 Tilknytingsgrad 63 

 Spreidd busetnad 63 

 Kjelde/innslepp 64 

 Kompetanse og opplæring 64 

 Økonomi 64 

6.3 Mål i planperioden 64 

7 Tilstands- og situasjonsskildring avløp 65 

7.1 Forureiningskjelder 65 

7.2 Status 65 

 Avløpsanlegg 65 

 Resipientundersøkingar 70 

 Industriutslepp 71 

 Akvakultur 72 

 Forureina grunn og fyllplassar 73 

 Separate avløpsanlegg 74 



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 6 av 106 

8 Val av hovudløysingar, kommunale avløpsanlegg 75 

8.1 Innleiing 75 

8.2 Tiltak i avløpsonene 75 

 Avløpssone  1: Ølve/Husavågen 76 

 Avløpssone  2: Gjermundshamn. 77 

 Avløpssone  3: Varaldsøy 78 

 Avløpssone  4 Sunndal 79 

 Avløpssone  5 Ænes 80 

 Avløpssone  6 Løfallstrand 81 

 Avløpssone  7 Rosendal 81 

 Avløpssone  8 Seimsfoss 83 

 Avløpssone  9 Omvikdalen 84 

 Avløpssone  10 Uskedalen 85 

 Avløpssone  11 Herøysund 86 

 Avløpssone  12 Langgota 87 

 Avløpssone  13 Husnes 88 

 Avløpssone  14 Rørvik 89 

 Avløpssone  15 Sunde 90 

 Avløpssone  16 Valen 91 

 Avløpssone  17 Sandvoll 92 

 Avløpssone  18 Høylandsbygd 93 

 Avløpssone  19 Toftevåg 94 

 Avløpssone  20 Landamarka 95 

 Avløpssone  21 Sæbøvik 96 

 Avløpssone  22 Sætreneset 97 

 Avløpssone  23 Eidsvik 98 

8.3 Tiltak i spreidd busetnad 99 

8.4 Kommunal overtaking av private anlegg/tilkopling til kommunale anlegg 99 

9 Prioriteringar, tiltak og økonomi avløp 100 

9.1 Handlingsprogram 100 

9.2 Gebyrgrunnlag 102 

10 Vedlegg 103 

 

  



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 7 av 106 

Samandrag 

Innleiing  

Oppstart av planarbeid for kommunedelplan vassforsyning og avløp vart vedteke av formannskapet i 

Kvinnherad den 10.10.2019. Planprogrammet vart etter høyringsrunde vedteke den 06.02.2020. Det er 

utarbeida eitt plandokument for dei to sektorane vassforsyning og avløp, med ein felles del (Del A), men med 

separate skildringar og omtalar, handlingsdelar og gebyrberekningar i del B for vassforsyning og del C for 

avløp. 

Føremålet med planen er å sikra at alle i Kvinnherad kommune til ei kvar tid skal ha tilgang til nok vatn med 

godkjent drikkevasskvalitet. Transport og reinsing av avløpsvatn skal vere i samsvar med regelverk og NS-

standard. 

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp er ein overordna plan som angir korleis Kvinnherad kommune 

skal sikre ein berekraftig infrastruktur for vassforsyning og avløp som er tilpassa den forventa utviklinga i 

kommunen, og som oppfyller krav i lover og forskrifter. Planen er Kvinnherad kommune sin styringsreiskap for 

tiltak som skal gjennomførast i planperioden fram til 2028.  

For planarbeidet gjeld ei rekke lover, forskrifter og direktiv. Av dei mest sentrale nemnast Drikkevassforskrifta, 

Forureiningsforskrifta og Vassforskrifta. Gebyrberekningane er utført i medhald av Lov om kommunale vass- 

og kloakkavgifter med tilhøyrande forskrift.   

Som ein del av planarbeidet er det utarbeidd ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for å vurdere potensielle 

uønskte hendingar og konsekvensane av desse i høve til samfunnstryggleik. 

Status og handlingsdel vassforsyning 

Målsetjingane for vassforsyninga har konkrete langsiktige mål for kvalitet, mengde og trykk, dekningsgrad, 

forsyningssikkerheit og økonomi. 

I kommunen er det totalt 9 kommunale vassverk som forsyner om lag 75 % av innbyggjarane. Dei fleste 

vassverka i kommunen nyttar overflatevatn som vasskjelde med inntak enten frå vatn eller i elv. Sandvoll 

vassverk og to av dei mindre vassverka nyttar grunnvatn. Det vert gjennomført omfattande prøvetaking og 

analysar av vasskvaliteten som visar at råvasskvaliteten for alle vassverka er tilfredsstillande og at det leverast 

eit godt og hygienisk trygt drikkevatn til abonnentane.  

I førre planperiode er det bygd nye og moderne behandlingsanlegg ved Ølve og Hatlestrand vassverk og 

Sandvoll vassverk. Også dei andre større vassverka har godkjende og driftssikre reinseprosessar.  

Dei føreslegne tiltaka i planperioden er i stor grad retta mot å sikre tilfredsstillande kjeldekapasitet i 

tørkeperiodar ved nokre av vassverka, samt tiltak på leidningsnettet for å betre forsyningstryggleiken.  

For Husnes vassverk som også forsyner Valen og Halsnøy er det føreslege fleire tiltak for å oppnå ein 

ringleidningseffekt via Sandvoll vassverk. Dette omfattar ny leidning mellom Valen og Sandvoll, oppgradering 

av kapasiteten på overføringsleidningar, samt å kunne forsyne heile Halsnøy frå Sandvoll via Høylandsbygd.  
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Føreslegne tiltak og prioritering av desse er vist i tabellen nedanfor. Følgjande hovudtiltak er gitt høgast 

prioritet: 

 

▪ Borehol til Svartavatnet og ombygging elveinntak Hellandselva, Husnes vassverk 

▪ Utbetring elveinntak Gjuvslandselva, Varaldsøy vassverk 

▪ Leidning frå Sandvoll vassverk til Valen / Husnes vassverk 

▪ Ombygging eksisterande pumpestasjon Reset, Husnes vassverk 

▪ Pumpestasjon Toftevågen på leidning frå Høylandsbygd, Husnes vassverk 

▪ Sjøleidning frå Landa (Husnes vassverk) til Halsnøy sør 

▪ Betre vasstilførsel til Dalelva frå Fosselva, Herøysund vassverk 
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Tabell 1: Handlingsplan vassforsyning 

 

Vassverk Tiltak nr. Skildring
Kostnad 

mill. kr.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ølve / 

Hatlestrand

VA-1-V
Utbetring eksisterande inntak 

Gjuvslandselva
1,7 1,7

VA-2-V
Regulering / uttak fra Svartavatn til 

nedslagsfelt Gjuvslandselv
5,5 5,5

HA-1-V
Forfiltrering membrananlegg 

Hattebergsdalen VBA
7,5 7,5

HA-2-V Leidning Sandvik - Grytevika 3,8 3,8

HA-3-V Ringleidning Dimmelsvik 2,3 2,3

HE-1-V Overføring frå Fosselv til inntak Dalelva 3,7 3,7

HE-2-V Ringleidning Bringedalsvegen 4,6 4,6

HE-3-V
Utskifting hovudleidning langs FV48 i fm. 

bygging av GS-veg
5,6 5,6

HU-1-V Borehol m/leidning frå Svartavatn 19,3 19,3

HU-2-V Ombygging elveinntak Hellandselva 2,0 2,0

HU-3-V
Ombygging eksist. pumpestasjon Reset 

(Valen)
2,0 2,0

HU-4-V Høgdebasseng Teigen 4,3 4,3

HU-5-V Leidning til Langgåta 3,4 3,4

HU-6-V Større leidning Høylandsbygd - Sandvoll 2,6 2,6

HU-7-V
Høgdebasseng Høylandsbygd inkl. 

ledningsanlegg
17,4 10,0 7,4

HU-8-V Pumpestasjon Toftevågen 3,9 3,9

HU-9-V Sjøleidning Landa - Halsnøy sør 8,9 5,0 3,9

HU-10-V Større sjøleidning Sunde - Toftevågen 8,6 3,0 5,6

HU-11-V Leidning til Husnes Industriområde 7,8 3,9 3,9

SA-1-V Leidning til Storvika 7,0 7,0

SA-2b-V Ny leidning mellom Sandvoll og Valen 12,8 10,0 2,8

SA-3-V Trykkforsterkning Sandvoll - Valen 2,9 2,9

Felles F-1 Diverse tiltak 13,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

SUM TOTALT I PLANPERIODEN 2020 - 2028 151,1 22,5 28,1 26,4 25,3 15,1 6,1 11,2 11,0 5,4

40 år nedskrivingstid (leidningsanlegg, bygg) 2020 - 2028 129,7 21,5 21,1 23,4 17,1 15,1 6,1 9,0 11,0 5,4

20 år nedskrivingstid (maskinteknisk utrusting) 2020 - 2028 21,4 1,0 7,0 3,0 8,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Årstal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sandvoll

Varaldsøy

Hattebergs-

dalen

Herøysund

Husnes

Ingen tiltak
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Totalt er det i planperioden foreslått investeringar på vel 150 mill. kr.  

Tiltaka er heilt ut finansiert med gebyr og med utjamning av toppar i investeringane ved bruk av avsetningar i 

fond som pr. 31.12.2019 var på ca. 2,3 mill. kr. for vassforsyninga. Ved utløpet av planperioden er 

fondsavsetningane for vatn venta å vere ca. 1,4 mill. kr. Konsekvensar for vassgebyra i planperioden er vist i 

Tabell 2. 

Tabell 2: Investeringar og gebyrprognose vassforsyning 2020-2028. Ekskl. mva. 

 

 

 

 

  

Årstal
Investering 

mill. kr.

Årsgebyr  

bustad           

81 - 300 m²

Tilknytings-

gebyr

% gebyr-

auke

2020 22,5 4 567           6 210         4,2

2021 28,1 4 669           6 210         2,2

2022 26,4 4 773           6 210         2,2

2023 25,3 4 879           6 210         2,2

2024 15,1 4 988           6 210         2,2

2025 6,1 5 099           6 210         2,2

2026 11,2 5 210           6 210         2,2

2027 11,0 5 210           6 210         0,0

2028 5,4 5 211           6 210         0,0

SUM 151,1
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Status og handlingsdel avløp 

Den overordna målsetjinga for avløpshandteringa er å oppretthalde nærings- og rekreasjonsverdien for 

vassressursane på eit høgt nivå. For å nå det er overordna målet er det naudsynt med eit godt utbygd og vel 

fungerande kommunalt avløpssystem i tråd med regelverket. Arbeidet med å rydde opp i ureinsa utslepp, 

både kommunale og private, ved enkle og tilpassa reinseløysingar, skal ha prioritet i heile planperioden, jf. 

prioriteringsliste nedanfor. 

I kommunen er det definert 23 avgrensa geografiske område, avløpssoner, der sanitært avløpsvatn skal 

tilførast kommunalt eller privat felles avløpssystem. Område utanfor avløpsonene er å betrakta som varig 

spreidd busetnad og skal som hovudregel ha eigne avløpsløysingar. Alle avløpssonene har kommunalt 

avløpssystem, med samleleidningar ført til utslepp til resipient.  

Avløpssonene i kommunen har utslepp til 11 ulike vassførekomstar. Forutan om Klosterfjorden i sør er alle 

vassførekomstane registrert med god tilstand eller betre med omsyn på økologisk tilstand. Nokre stader har 

lokal forureining i innelukka sund, viker og pollar. Nordre Valevågen og Hyttevågen i Ølve kan nemnast som 

sårbare resipientar. Det er ingen kommunale anlegg med utslepp til ferskvassresipientar. 

Til saman er avløpet frå om lag 8000 pe tilknytt kommunalt oppsamlingsnett med etterfølgjande reinsing og 

utslepp til djupt vatn (straumførande sjø). Det er framleis 21 ureinsa utslepp i kommunen på 50 pe eller meir, 

med eit samla estimert pe-tal på om lag 2000.  

 

Foreslåtte tiltak og prioritering i planperioden er vist i Tabell 3 nedanfor. Følgjande hovudtiltak er gitt høgast 

prioritet: 

 

▪ Overføring frå Valevågen til eksisterande silanlegg 

▪ Slamavskiljar og leidningsnett Kaldestad  

▪ Slamavskiljar og leidningsnett Røssland  

▪ Slamavskiljar Gjuvsland 

▪ Slamavskiljar og auka tilknyting Ænes 

▪ Slamavskiljarar Sandvoll og Ersland 
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Tabell 3: Handlingsplan Avløp 

 

  

Avløpssone
Tiltak 

nr.
Skildring

Kostnad 

mill. kr.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ØL-1-A Sanering utslipp ved Ølve skole 1,6 1,6

ØL-2-A Sanering leidningsanlegg busetnad nord/sør 1,9 1,9

2. Gjermundshamn GJ-1-A Tilknyting slamavskiljar i Hamnevågen 3,5 3,5

VØ-1-A Slamavskiljar Bygdavågen 300 PE 8,2 8,2

GJ-1-A Slamavskiljar Gjuvsland 70 PE 1,0 1,0

4. Sundal SU-1-A Slamavskiljar Mauranger 50 PE 1,0 1,0

ÆN-1-A Slamavskiljar 150 pe 3,1 3,1

ÆN-2-A Avskjærende leidning Ænestangen - Apalevika 5,3 5,3

6. Løfallstrand LØ-1-A Slamavskiljar Gjerde 80 pe 1,0 1,0

RO-1-A Separeing fellesleidning Prestgardsvegen 3,8 3,8

RO-2-A Separeing fellesleidning Malmanger 1,3 1,3

8. Seimsfoss Ingen tiltak

9. Omvikdalen OM-1-A Sanering utslepp Dimmelsvik 3,3 3,3

10. Uskedalen
US-1-A

Separering av AF mot  pumpestasjon ved 

Uskedalen camping 3,5
3,5

HE-1-A Slamavskiljar Berget 7,0 7,0

HE-2-A Slamavskiljar Krosanden 3,1 3,1

HE-3-A Overføring Hellvika - Krosanden 0,8 0,8

HE-4-A Separering fellesleidning mot Krosanden 8,0 8,0

HE-5-A Separering fellesleidning mot Berget 3,9 3,9

12. Langota LA-1-A Slamavskiljar 150 pe 3,1 3,1

HU-1-A Slamavskiljar Røssland 900 pe 10,8 10,8

HU-2-A Sjøleidning frå Krokahaugen og Røsslandsvika 1,8 1,8

HU-3-A Slamavskiljar Kaldestad 300 pe 3,2 3,2

HU-4-A Slamavskiljar Teigen 300 pe 3,1 3,1

14. Rørvik Ingen tiltak

15. Sunde Ingen tiltak

16. Valen VA-1-A Sanering og overføring Valevågen til silanlegg 8,2 8,2

SE-1-A Slamavskiljar Rudlen (Sandvoll) 8,0 8,0

SE-2-A Slamavskilljar Heio, (Ersland) 8,0 8,0

HØ-1-A Slamavskiljar Hauge skule 200 pe 3,1 3,1

HØ-2-A Slamavskiljar Slettanes + Høylandsbygd 250 pe 3,1 3,1

HØ-3-A Samling til felles slamavskiljar, Langaneset 150 pe 4,6 4,6

19. Toftevåg TO-1-A Slamavskiljar 100 pe 1,8

LM-1-A Slamavskiljar Bjoaneset 7,2 7,2

LM-2-A Avskjærande leidning frå Hallarevika 1,2 1,2

SÆ-1-A
Slamavskiljar og overføring  frå aldersheim og 

sentrum
10,6 10,6

SÆ-2-A Overføring frå Sæbø/Tofte til Sæbøvik 2,6 2,6

SÆ-3-A Slamavskiljar Heio 100 pe 3,8 3,8

22. Sætreneset Ingen tiltak

EI-1-A Slamavskiljar Sandvikjo 150 pe 3,5 3,5

EI-2-A Overføring utslepp Kobbebukta 2,5 2,5

Felles FE-1-A Diverse tiltak 13,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

SUM 162,7 34,9 21,3 19,8 27,3 13,4 12,2 12,3 13,1 8,5

40 år nedskrivingstid (leidningsanlegg, bygg) 2020 - 2028 151,9 32,75 21,25 17,53 26,00 13,36 12,17 11,02 10,62 7,19

20 år nedskrivingstid (maskinteknisk utrusting) 2020 - 2028 10,8 2,1 0,0 2,3 1,3 0,0 0,0 1,3 2,5 1,3

Årstal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

18. Høylandsbygd

17. Sandvoll-

Ersland

11. Herøysund

1. Ølve

5. Ænes

7. Rosendal

3. Varaldsøy

13. Husnes

21. Sæbøvik

23. Eidsvik

20. Landamarka
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Totalt er det i planperioden foreslått investeringar på 163 mill. kr.   

Tiltaka er heilt ut finansiert med gebyr og med utjamning av toppar i investeringane ved bruk av avsetningar i 

fond som pr. 31.12.2019 var på ca. 9,1 mill. kr. for avløp. Konsekvensar for avløpsgebyra i planperioden er 

vist i Tabell 4. Ved utløpet av planperioden er fondsavsetningane på avløp venta å vere ca. 3,3 mill. kr.  

Tabell 4: Investeringar og gebyrutvikling avløp 2020-2028. Ekskl. mva 

 

 

Gebyrnivå vassforsyning og avløp 

Gebyrnivået for vassforsyning og avløp har i førre planperiode (2013 – 2019) auka frå 3.600 kr til 4.385 kr. for 

vatn og frå 3.400 kr til 3.862 kr for avløp (ekskl. mva). Gjennomsnittleg årleg gebyrauke i perioden 2013 – 

2020 har vore høvesvis 21,8 % og 13,6 % for vatn og avløp.  

Auken er eit resultat av ei omfattande utbygging av nye anlegg for både vatn og avløp. Gebyra er om lag på 

landsgjennomsnittet. I Sunnhordland varierer gebyra mykje, men også her ligg Kvinnherad om lag på 

gjennomsnittet.  

Med dei tiltaka som no er foreslått for neste planperiode vil Kvinnherad kommune ta eit nytt langt steg i retning 

av å oppfylle målsetjingane for begge sektorane. Årsgebyra i 2028 er berekna til ca. 5.200 kr for vatn og ca. 

5.300 kr. for avløp ekskl. mva for ein bustad på over 80 m2. 

Skissert gebyrauke i komande planperiode vert på ca. 1,7 % pr. år i gjennomsnitt for vatn og ca. 5,7 % for 

avløp.  

Tilknytingsgebyra vart meir enn halvert frå 2016 til 2017 og ligg for komande periode konstant på om lag 6.200 

kr både for vatn og avløp.  

  

Årstal
Investering 

mill. kr.

Årsgebyr  

bustad           

81 - 300 m²

Tilknytings-

gebyr

% gebyr-

endring

2020 34,9 3 662           6 270         -5,2

2021 21,3 3 899           6 270         6,5

2022 19,8 4 153           6 270         6,5

2023 27,3 4 421           6 270         6,5

2024 13,4 4 707           6 270         6,5

2025 12,2 5 015           6 270         6,5

2026 12,3 5 341           6 270         6,5

2027 13,1 5 340           6 270         0,0

2028 8,4 5 342           6 270         0,0

SUM 162,7
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Politisk handsaming av planen  

Vedtak om 

 

Organ Saks.nr. Dato 

Utlegging av planprogram til 

offentleg ettersyn 

Formannskapet 2019/61 10.10.2019 

Godkjent planprogram Formannskapet 2020/3 06.02.2020 

Godkjent planprogram Kommunestyret 2020/42 20.02.2020 

Høyringsutkast 1. gongs 

handsaming 

Plan-, teknikk- og      

miljøutvalet 

2020/15 09.06.2020 

Utlegging til offentleg ettersyn   16.06.2020 

Slutthandsaming  Plan-, teknikk- og      

miljøutvalet 

2020/19 08.09.2020 

Slutthandsaming  Formannskapet 2020/86 10.09.2020 

Slutthandsaming  Kommunestyret 2020/95 17.09.2020 
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1 Bakgrunn og rammer 

1.1 Introduksjon: Vassforsyning og avløpshandtering i Kvinnherad kommune 

Vassforsyning 

Vassforsyninga i Kvinnherad består av mange små og mellomstore anlegg, samt ein del større anlegg der store 

område er knytt saman via overføringsleidningar. Sistnemnde gjeld vassverka på Ølve-Hatlestrand, Husnes-

Valen-Halsnøy og Rosendal - Omvikdalen. 

Med unntak av vassverka på Ænes, Sandvoll og i Matre som har grunnvatn som kjelde, har alle vassverka i 

kommunen inntak av råvatn frå overflatekjelder, og då i hovudsak frå elveinntak. Ei generell utfordring med 

overflatekjelder er at dei er utsette for ureining frå aktivitetar i nedslagsfeltet og at kapasiteten i tørkeperiodar 

kan verte for liten.  

Tabell 5 visar ei oversikt over dei kommunale vassverka med vasskjelde, forsyningsområde, tilknytte 

personekvivalentar, og aktuelle tiltak.  

Tabell 5: Oversikt kommunale vassverk  

▪ Kommunale 

vassverk 
▪ Vasskjelde 

▪ Forsynings-

område 

▪ Tilknyting 

(pe) 

▪ Godkjent 

vassbeh. 

▪ Aktuelle tiltak i 

planperioden 

▪ Ølve og 

Hatlestrand 
▪ Håviksvatn ▪ Ølve – Hatlestrand - 

Gjermundshamn 
1 015 Ja 

▪  

▪ Varaldsøy ▪ Gjuvslandselva 
▪ Våge m/ omland 272 Ja ▪ Betre kapasitet i vasskjelde og 

elveinntak 

▪ Hattebergsdalen ▪ Hattebergselva 
▪ Rosendal - Årsnes 1 230 

Ja 
▪ Forfiltrering ved VBA 

▪ Seim - Omvikdalen 1 120 

▪ Herøysund ▪ Dalelva Herøysund 790 Ja 
▪ Betre kapasitet i vasskjelde 

▪ Husnes ▪ Hellandselva 

▪ Husnes – Sunde - 

Valen 7 500 
 

Ja 

▪ Borehol Svartavatnet og dykka 

elveinntak.  

▪ Kapasitet overføringsanlegg 
▪ Halsnøy (Sæbøvik - 

Tofte-Høylandsbygd 

▪ Sandvoll ▪ Grunnvatn 
Sandvoll 420 

Ja 
▪  

▪ Valen – Husnes og 

Halsnøy 
Supplering ▪ Leidning til Valen og 

Høylandsbygd 

▪ Ænes ▪ Grunnvatn Ænes 90 Ja 
▪  

▪ Matre ▪ Grunnvatn Matre 50 Ja 
▪  

▪ Utåker ▪ Elveinntak Utåker 100 - 
▪  

 

I kommunen er det og fleire private vassverk. Dei største er: 

▪ Rosendal og Omland Vassverk (ROV), ca. 1.800 pe 

▪ Uskedalen vassverk, ca. 900 pe 

Mindre, private vassverk er:  Sundal  

Arnavik, Fatland, Kjeka og Sydnes på søre Halsnøy 

 Sondakrinsen på Borgundøy 
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Avløpshandtering 

Kommunen er inndelt i 23 avløpssoner med kommunalt avløpsanlegg. Kommune eig og driftar til saman 24 

reinseanlegg (3 silanlegg og 21 slamavskiljarar). Om lag 75% av innbyggjarane i kommunen er tilknytt 

kommunalt anlegg.  

Framleis er det mange av dei kommunale utsleppa som går ureinsa til sjø. Handlingsplanen i førre 

planperiode (2013-2024) la opp til at det skulle byggjast totalt 23 nye slamavskiljarar. Per mai 2020 er tiltak 

med ny slamavskiljar gjennomført i Eidsvik og i Sandvikjo på Halsnøy og i Husavågen i Ølve. Anlegg i 

Kaldestadvika og i Røsslandvika er ferdig prosjektert og klar for bygging.  

Alle avløpsutsleppa går til sjøresipient. Resipienttilhøva er generelt svært gode, og er dominert av djupe 

fjordar med god utskifting. Kommunen har utslepp til totalt 11 ulike vassførekomstar.  

 

Tilstand i vassførekomstane 

Det er gjennomført systematiske undersøkingar av fysisk, biologisk og kjemisk tilstand i dei marine resipientar 

med omsyn til utslepp av avløpsvatn sidan 1983. Undersøkingane er utført med intervall på 7-10 år (1983, 

1990 og 2002, 2012, 2019). 

Basert på planlagde tiltak i førre planperiode og med omsyn til revisjon av kommunedelplan for vassforsyning 

og avløp (denne planen) vart det våren og sommaren 2019 gjennomført nye resipientgranskingar. 

Granskingane er utført for å undersøkje tilstanden i resipientane og for å vurdere om planlagde tiltak med 

slamavskiljarar gir tilstrekkeleg reinsing. Basert på dei biologiske granskingane som vart utført er resultatet i 

alle resipientane «god» tilstand eller betre. Dette indikerer at utsleppa av avløp i liten eller ingen grad påverkar 

dei biologiske forholda i resipientane. Resultata er nærare kommentert i vedlegg E. 

1.2 Formålet med planen og bakgrunn for rullering 

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp er ein overordna plan som angir korleis Kvinnherad kommune 

skal sikre ein berekraftig infrastruktur for vassforsyning og avløp som er tilpassa den forventa utviklinga i 

kommunen, og som oppfyller krav i lover og forskrifter. Planen er Kvinnherad kommune sin styringsreiskap for 

tiltak som skal gjennomførast i planperioden. Tiltak i planen vil bli innarbeidd i kommunen sitt langtidsbudsjett. 

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp er utarbeidd og handsama i samsvar med reglane i Plan- og 

bygningslova. Formålet med planen er å sikre at alle i Kvinnherad kommune til ei kvar tid har tilgang til nok 

vatn av godkjent drikkevasskvalitet. Transport og reinsing av avløpsvatn skal vere i samsvar med norsk 

regelverk og NS (Norsk Standard), og skal elles skje på ein slik måte at forureiningane ikkje fører til 

helseskade, går ut over trivsel, eller skadar naturen sin evne til produksjon og sjølvfornying. I nye nasjonale 

føringar for vassforvalting (2019) heiter det blant anna at alle avløpsanlegg i den enkelte kommunen skal 

oppfylle forureiningsforskrifta sine reinsekrav. Dette gjeld både kommunale og private anlegg. 

Den førre kommunedelplanen for vassforsyning og avløp vart utarbeidde i 2012/2013 for perioden 2013-2024. 

Ei rullering av denne planen er nødvendig for å vurdere nye tiltak, endre prioritering og oppdatere 

kostnadskalkyle for planlagde tiltak som førebels ikkje er gjennomført. 

Vassforsyning 

Hovudfokus innan vassforsyninga i Kvinnherad kommune dei neste åra vil vere å supplere nokre av dei 

eksisterande vassbehandlingsanlegga med god nok kjelde- og inntakskapasitet  i tørkeperiodar og noko meir 

robuste reinseprosessar, samt å gjere tiltak for sikker distribusjon av nok vatn til abonnentane. Vidare vil det 

bli lagt vekt på beredskapsmessige tiltak, mellom anna med reserve- og krisevasskjelder. Det skal og leggjast 

til rette for kommunal overtaking av dei private vassverka som ønskjer det, då det er eit samfunnsansvar å 

sikre ei trygg vassforsyning til alle innbyggjarane i kommunen. 
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Avløp 

Hovudfokus for avløpshandteringa vil vera sanering av ureinsa kommunale utslepp med bygging av godkjente 

reinseanlegg, samt vidare utbygging av leidningsanlegg for å auke tilknytings- og tilføringsgraden i dei ulike 

avløpssonene. Å oppretthalde gode resipienttilhøve har høg prioritet. Dette gjerast ved å sørgje for 

fellesløysingar i tettbygde strøk og oppfølging av utsleppsløyve for spreidd busetnad, hytter og næring. 

Resipientar som mottar avløpsvatn skal granskast med jamne mellomrom. 

Overvatn 

Overvasshandtering er ei kommunal utfordring, men vert ikkje fokusområde i kommunedelplan for 

vassforsyning og avløp, då overvatn ikkje har direkte innverknad for dei tekniske tiltaka som skal 

gjennomførast.  

Når det gjeld finansiering av overvasstiltak, går dette stort sett over vegbudsjettet. Reine overvass- og 

drensleidningar og andre overvassinstallasjonar kan ikkje belastast avløpsbudsjettet. Ved separering frå 

fellessystem til separatsystem vert kostand ved utførsle lagt til avløpsbudsjettet, men drifta av 

overvassleidningen lastas vegbudsjettet.  

1.3 Tilhøvet til andre planar 

Kommuneplanen 

Kommuneplan for Kvinnherad kommune er kommunen sitt overordna planleggingsverktøy. Planen er delt inn i 

ein samfunnsdel og ein arealdel. Både samfunnsdel og arealdel er under rullering, og ny plan vert gjeldande 

for perioden 2020-2050. 

Kommuneplanen sin arealdel skal sikre areal til næring, bustadar, friluftsliv og hytter innafor langsiktige mål i 

samfunnsdelen. Kommunedelplan for vassforsyning og avløp skal medverke til at planane i kommuneplanens 

arealdel vert gjennomført, og må i så måte gi føringar til kommuneplanens arealdel for å få avsett områder til 

teknisk infrastruktur.   

Andre planar 

Dei viktigaste kommunale planane med omsyn til kommunedelplan for vassforsyning og avløp er: 

▪ Kommuneplanen sin arealdel 

▪ Overordna ROS-analyse for Kvinnherad kommune, 2014. 

I tillegg er følgjande lokale og regionale planar relevante: 

▪ Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland 

▪ Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 

▪ Regional vassforvaltingsplan for Vestland vassregion 2022-2027 (under arbeid – erstattar plan for 

vassregion Hordaland) 
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1.4 Innkomne høyringsfråsegner  

Ved oppstart planarbeid vart planprogram for planprosessen lagt ut til offentleg ettersyn 6. november – 20. 

desember 2019. Det kom inn høyringsfråsegn frå:  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Statens vegvesen (SVV) 

Mattilsynet  

Fylkesmannen i Vestland 

Fiskeridirektoratet  

Direktorat for mineralforvalting  

Arnavik vassverk  

Fiskarlaget Vest 

Etter handsaming av høyringsutkast til kommunedelplan i Plan-, teknikk- og miljøutval 09.06.2020 har planen 

vore ute til høyring og offentleg ettersyn i perioden 16.juni - 18. august.2020. Det kom inn høyringsfråsegn frå: 

Fiskeridirektoratet Region Vest  

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Fylkesmannen i Vestland 

Kjeka vassverk 

Direktoratet for mineralforvaltning 

 

Nokre av dei innkomne merknadane er nemnd i det etterfølgjande. Alle fråsegna i sin heilheit er tilgjengeleg i 

vedlegg F. 

Mattilsynet  

Mattilsynet har peika på at det i tida framover vil vera fokus på reservevassforsyning frå Mattilsynet si side, og 

oppmodar om at dette vert teken med i planarbeidet. I tillegg trekk Mattilsynet fram kommunen sitt 

samfunnsansvar i å sikre befolkninga trygt drikkevatn og oppmodar at dagens private vassverk vert vurdert for 

kommunal tilknyting.  

Fylkesmannen i Vestland  

Fylkesmannen i Vestland har berre kommentert avløpsdelen. Dei peikar på viktigheita av at avløpsanlegga 

som omfattast av forureiningsforskrifta §13-8 bokstav a. og b. vert utforma slik at det kan takast prøvar både 

på tilført og reinsa avløpsvatn. Vidare vert det gjort merksam på at det for definisjon av tettbygd område er 

forureiningsforskrifta kapittel 11 §11-3 bokstav k) som gjeld. 

Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet peikar på at planen må det ta omsyn til viktige område for marint biologisk mangfald, viktige 

fiskeområde og akvakultur. Utslepp frå avløpsvatn må skje på ein slik måte at det ikkje forureinar. Vidare må 

kommunen vurdere kor ein skal leggje røyrleidningar slik at dei ikkje kjem i konflikt med fiske eller øydelegg 

fortøyingar frå akvakulturanlegg. 

Til høyringsutkast kommunedelplan vert det gjort merksam på at planlagt sjøleidning i Eidsvik kryssar ein 

viktig låssettingsplass, og at det generelt må vere mogleg å bruke låssetting etter at leidningane er lagt ut og 

at utslepp av vatn må vere reinsa.  
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Fiskarlaget Vest 

Fiskarlaget Vest oppmodar om å nytte Fiskeridirektoratet sitt kartverktøy ved innsamling av kunnskap om 

vassmiljø. Der kan ein til dømes få fram registrerte fiskeriinteresser, og Fiskarlaget peikar på at ein må unngå 

utslepp spesielt i gyteområde og låssettingsplassar. 

Direktoratet for mineralforvalting  

Planarbeidet bør sikre at ikkje nye vass- og avløpsleidningar leggjast over mineralressursar utan å ta stilling til 

om ressursen skal vinnast ut eller sikrast for framtida. 

Arnavik vassverk  

Arnavik vassverk ynskjer i framtida å halda fram med vasslevering til vassverket sine noverande abonnentar. 

Kjeka vassverk 

Ingen av medlemmane i Kjeka vassverk ynskjer å bli knytt til kommunal vassforsyning. 

Kommentarar til fråsegna 

I arbeidet med planen er innkomne merknadar til planprogrammet teke omsyn til ved utarbeiding av tiltak og 

handlingsplan.  

Når det gjeld utslepp til gyteområde og låssettingsplassar er det utfordrande å unngå utslepp til alle dei 

registrerte plassane, men utsleppa skal skje på ein slik måte at dei ikkje forureinar og skadar havet si evne til 

produksjon og sjølvfornying.  

I plan til slutthandsaming er forhold som vedkjem forureiningsforskrifta påpeika av Fylkesmannen i Vestland 

retta opp. Det same gjeld merknadar frå Fiskeridirektoratet angåande planlagt avløpsleidning gjennom 

låssettingsplass i Eidsvik. 

1.5 Planføresetnader  

 Rammevilkår 

Gjennom EØS-avtalen har Noreg forplikta seg til å implementere ei rekkje EU-direktiv i norsk lov. Dei fleste 

EU-reglar som gjeld vassforsyning, forureining og vassmiljø er tekne inn i EØS-avtalen. Som ei følgje av dette 

har norske kommunar fått meir ansvar, samtidig som at dei har fått redusert myndigheit når det gjeld korleis 

ein oppnår lokale miljømål ved at lokale forskrifter er avløyst av forureiningsforskrifta. Ein større del av 

ansvaret for miljøforvaltinga er lagt på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har fått overført myndigheit frå 

staten, til dømes når det gjeld handsaming av utsleppssøknader. Dette inneber at kommunane no må vere 

svært medvitne på at ein skal ivareta ulike roller som til dømes rettleiar, myndigheitsutøvar, 

forureiningsmyndigheit, helsemyndigheit, bygningsmyndigheit, planmyndigheit, forureinar og tiltakshavar. 

EU sitt Vassdirektiv er innført i norsk regelverk gjennom Vassforskrifta. Vassdirektivet er eit overordna direktiv 

som kan få innverknad på reinsetiltak innanfor VA-sektoren, mellom anna gjennom tiltaksprogram for kvart 

vassområde. Kvinnherad kommune er ein del av Vestland vassregion og Sunnhordland vassområde. Denne 

planen vil leggje til rette for ivareta måla som er set for vassområdet.  
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 Lovgrunnlag 

Drikkevassforskrifta 

Drikkevassforskrifta har som formål å sikre forsyning av drikkevatn i tilfredsstillande mengde og av 

tilfredsstillande kvalitet. Drikkevassforskrifta implementerer EU sitt drikkevassdirektiv frå 1998.  

Sentrale punkt i drikkevassforskrifta er: 

▪ Forskrifta gjeld for alt vatn som skal drikkast, brukast i matlaging, til andre hushaldningsføremål eller i 

næringsmiddelføretak der det er stilt krav om bruk av drikkevatn.  

▪ Kvalitetskrav for meir enn 50 ulike parameter. 

▪ Krav til tilstrekkeleg hygieniske barrierar  

▪ Krav til internkontroll, prøvetaking og opplysningsplikt. 

▪ Krav til leveringstryggleik og beredskap. 

▪ Mattilsynet fører tilsyn med vassforsyninga. 

Forureiningslova 

I samband med forvalting av avløpsanlegg er det Forureiningslova som er styrande. Formålet med 

Forureiningslova er å verne det ytre miljøet mot forureining samt å redusere eksisterande forureining. 

Avløpsdirektivet og forureiningsforskrifta 

EU sitt avløpsdirektiv inneber mellom anna at krav om reinsing av offentlege utslepp er knytt til tilstand i 

resipienten (om utsleppet skjer i følsamt, normalt eller mindre følsamt område) og til utsleppa sin storleik. 

Avløpsdirektivet er innarbeidd i norsk lovgiving gjennom forureiningsforskrifta med ein del norske tilpassingar. 

Mellom anna stiller forureiningsforskrifta konkrete reinsekrav også for utslepp under direktivet si nedre grense. 

 

Del 4 i forskrifta gjeld avløp og består av føljande kapittel:  

 

▪ Kapittel 11: Generelle bestemmingar om avløp 

▪ Kapittel 12: Krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustader, hytter og liknande. 

▪ Kapittel 13: Krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettbygde område. 

▪ Kapittel 14: Krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå større tettbygde område. 

▪ Kapittel 15: Krav til utslepp av oljehaldig avløpsvatn. 

▪ Kapittel 15A: Påslepp. 

▪ Kapittel 15B: Reinsing av avløpsvatn. 

▪ Kapittel 16: Kommunale vass- og avløpsgebyr. 

Aktuelle kapittel for Kvinnherad kommune er i hovudsak kapittel 12 og 13, då det ikkje er nokon utslepp som 

kjem inn under kapittel 14. Kommunen er sjølv utsleppsmynde etter kapittel 12 og 13 og det er Miljøretta 

helsevern som handsamar søknadar om utslepp. 

 

Utslepp under 50 pe omfattast av kapittel 12. Her vert framleis miljøtilstanden i vassførekomsten/resipienten 

tillagt stor vekt når det stillast krav i samband med søknadar om utslepp. Kommunen har høve til å setje 

strengare krav til utsleppet enn det som er gjeve i forskrifta, eventuelt å nekte etablering av utslepp. Dersom 

det er ønskeleg kan det utarbeidast eigne lokale forskrifter som regulerer kommunal praksis for utslepp frå 

inntil 50 pe frå bustader, fritidsbusetnad og liknande. Tidlegare lokal forskrift for Kvinnherad kommune vart 

automatisk oppheva 1. januar 2007 då sentral forureiningsforskrift vart vedteken.  
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Kapittel 13 gjeld for utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettbygde område med utslepp mellom 50 og 

10 000 pe til sjø. Den gjeld også for tilsvarande utslepp over 50 pe til ferskvatn og elvemunning opp til 2000 

pe. Avløpsutsleppa i Kvinnherad går til sjøresipientar i det mindre følsame området langs Norskekysten, jf. 

Figur 1 under. 

 

I forureiningsforskrifta er marine vassførekomstar (kystfarvatn og elvemunningar) registrerte som mindre 

følsame frå Lindesnes til Grense Jakobselv. Dette er område der ein har vurdert at utslepp av avløpsvatn ikkje 

har skadeverknader på miljøet.  

  
Figur 1: Inndeling av kyststlina til Noreg i følsame og mindre følsame område (forureiningsforskrifta). 

I Kvinnherad kommune er alle dei kommunale utsleppa innafor kategorien «<10 000 pe  til mindre følsam 

resipient» og ein klarer generelt reinsekrava med slamavskiljar eller silanlegg.  

For private anlegg der utslepp til sjø er problematisk, vert det i auka grad nytta infiltrasjon, kunstige 

våtmarksfilteranlegg, minireinseanlegg eller kombinerte løysingar, t.d. med biotoalett og separat reinsing av 

gråvassutslepp.  

Vassdirektivet og vassforskrifta 

Rammedirektivet for vann (Vassdirektivet) er eitt av dei viktigaste miljødirektiva til EU. Direktivet er innarbeid i 

norsk lov gjennom Forskrift for rammer for vannforvaltningen (vassforskrifta). Hovudmålet til direktivet er å 

sørgje for at medlemsstatane til EU sikrar, og der det er naudsynt, forbetrar miljøstatusen til alt ferskvatn, 

brakkvatn, kystnært vatn og grunnvatn. Forvaltinga av vatn skal vere heilskapleg og berekraftig, samordna på 

tvers av sektorar, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for brei medverknad.  

 

Vassdirektivet krev at det skal fastsetjas konkrete og målbare miljømål for vassførekomstane i Europa. Ein 

vassførekomst kan klassifiserast frå “Svært god tilstand” til “Svært dårleg tilstand”, med omsyn til økologisk 

tilstand. ”Svært god tilstand” tyder at vassførekomsten er urørt av menneskelege aktivitetar, eller at den 

økologiske statusen er svært nær opp til naturtilstanden. Figur 2 viser korleis mangfald og fråvær av artar kan 

nyttast til å seie noko om økologisk status.  
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Figur 2: Kva betyr økologisk tilstand i kystvatn. (kjelde: Vannportalen, 2020) 

Gjennom karakterisering/klassifisering vil ein skaffe oversikt over alle vassførekomstar, kva for tilstand dei må 

ha for å oppfylle miljømåla, kva for tilstand dei er i, og kva for forhold som kan påverke tilstanden no og i 

framtida.  Alt overflatevatn i land som har vedteke vassdirektivet skal nå god kjemisk og god økologisk status. 

Figur 3 visar at dersom vassførekomsten fell innafor dei tre dårlegaste kategoriane med omsyn på økologisk 

tilstand og «ikkje god» kjemisk tilstand er det krav om tiltak, jf. tiltaksprogram for kvart vassområde.  

 

 
 
Figur 3: Miljømål i ein vassførekomst (kjelde: Vannportalen, 2020) 

For Noreg er målet om å nå god tilstand i vassførekomstane sett til 2021 (for nokre førekomstar 2027). 

Vassførekomstane er delt inn i naturlege forvaltingsobjekt, til dømes ein innsjø, eit grunnvassbasseng, ein del 

av ei elv eller ein fjord/ fjordarm. For dei vassførekomstane der det har vist seg at ein ikkje har minst god 

økologisk tilstand og god kjemisk tilstand, er det utarbeid tiltaksplanar med gjennomføring av tiltak innan 2021. 

Identifisering av forureining/kostnadar og koordinering av tiltak vert planlagt av VOU (vassområdeutvalet). 

http://www.vannportalen.no/
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Figur 4: Kart over inndelinga i vassområde i Vestland, Vestland Fylkeskommune (Vannportalen 2020) 

Noreg er delt inn i 15 vassregionar, og forvaltningsansvaret for desse er delt på 9 fylkeskommunar. 

Vassregionmyndigheita for vassregion Vestland er Vestland fylkeskommune. Vassregionen dekkjer 

kystvatnet, grunnvassførekomstar, vatn og vassdrag i det meste av Vestland. I Figur 4 kan ein sjå at 

fylkesgrensa og grensa for vassregionen ikkje er fullstendig samanfallande. Dette grunna vassregionen er 

avgrensa av det naturlege vasskilet.  

Vestland vassregion er vidare delt inn i 9 ulike vassområde. Kvinnherad kommune inngår i vassområdet 

Sunnhordland saman med kommunane Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo og Etne, og delar av Sveio, Tysvær og 

Vindafjord. Vassområdeutvalet for Sunnhordland identifiserer forureining og kostandar og skal vidare 

koordinera tiltak for vassførekomstane. 
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Andre lover og forskrifter som er sentrale: 

 

▪ Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med forskrift har til formål å sikre kommunane ei 

finansieringsordning slik at oppgåvene kan løysast på ein god måte. Sentrale punkt i dette regelverket 

er sjølvkostprinsippet og prinsippet om betaling etter forbruk. 

 

▪ Lov om hamner og farvatn har til formål å leggje forholda til rette for ei best mogleg planlegging, 

utbygging og drift av hamner, samt å tryggje ferdsla på sjøen. Kommunen er godkjenningsmynde for 

tiltak i kommunen sine sjøområde, mellom anna gjeld det planar om sjøleidningar. 

 

▪ Lov om helsetenesta i kommunane. Ifølgje denne lova er ei av oppgåvene til den kommunale 

helsetenesta å drive miljøretta helsevern. Miljøretta helsevern handlar om ”faktorar i miljøet som til ei 

kvar tid direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa”. 

 

▪ Plan- og bygningslova (PBL) er sentral for all kommunal planlegging, regulering og utbygging. 

Kapittel 27 i lova omhandlar reglar for tilknyting til vassforsyning og avløp.  

 

▪ Vassressurslova omhandlar mellom anna eigedomsrett til vatn, rett til utnytting og reglar om tiltak, 

samt sikring av nedslagsfelt i vassdrag. 

 

▪ Damforskriftene stiller krav til klassifisering av dammar i 3 fareklassar med tanke på dambrot. Det 

stillast kvalifikasjonskrav til personell som skal planleggje, byggje og føre tilsyn med vassdragsanlegg. 

 

▪ Internkontrollforskrifta. Heile avløpsverksemda er underlagt internkontrollforskrifta. Det vil sei at 

oppfølging og kontroll skal skje gjennom dokumentasjon av resultat og rapportering av verksemda. 

Dette krev at kommunen har eit system for internkontroll i avløpssektoren.  

 

▪ Matlova har som formål å sikre trygge næringsmiddel og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn. 

Loven omfattar alle forhold i samband med produksjon, bearbeiding og distribusjon av næringsmiddel, 

også medrekna drikkevatn.  
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 Folketalsutvikling 

Folketalet i Kvinnherad har dei siste 30 åra vore stabilt på om lag 13.000 innbyggjarar. Statistisk sentralbyrå 

(SSB) har utarbeida prognosar for folkevekst i tre alternativ fram mot 2040 og 2100. Dei tre alternativa for 

vekst er: 

▪ Hovudalternativet, middels vekst (MMMM) 

▪ Lav nasjonal vekst (LLML) 

▪ Høg nasjonal vekst (HHMH) 

I Figur 5 er historisk befolkningsutvikling i kommunen sidan 1990 vist saman med prognosane for framtidig 

utvikling. Dei siste prognosane frå SSB visar at folketalet i kommunen vil gå ned uansett alternativ. Gitt 

hovudalternativet (middels vekst) kjem innbyggartalet til å gå ned med om lag 1100, kring 8%, fram mot 2040. 

Denne planen tar utgangspunkt i hovudalternativet til SSB. 

  

Figur 5: Prognose for folketalsutvikling i Kvinnherad kommune, middelprognose SSB (grøn), høg prognose SSB (mørk blå) 

og lågvekstalternativ SSB (lys blå). 

Prognosane tar ikkje høgde for framtidige infrastrukturprosjekt eller aktuelle lokale tema som kan verke inn på 

utviklinga. Stor auke i etterspurnaden etter arbeidskraft kan til dømes endra folketalsutvikling i positiv retning. 

SSB oppdaterer jamleg sine prognosar og nye prognosar er venta sommaren 2020.  

Folketalet innad i kommunen varier i stor grad mellom bygd og meir sentrumsnære områder. Vel 8000 av dei 

13000 innbyggjarane i kommunen bur no i tettstadar. Dei siste åra, og framleis, aukar sentraliseringa i område 

i og ved Husnes.  
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1.6 Tiltak som er gjennomført i førre planperiode 

Det er stor satsing på å få gjennomført naudsynte og viktige VA-tiltak i kommunen. Til tross store 

investeringane er gebyra om lag på landsgjennomsnittet. I 2020 er gebyra for ein bustad på 81 – 300 m2 i 

kommunen som følgjer: 

▪ Vassforsyning:  kr. 4.567 kr. ekskl. mva 

▪ Avløp:  kr. 3.662 kr. ekskl. mva   

Tiltak gjennomført i førre planperiode er vist nedanfor. 

Vassforsyning  

Sidan 2013 er det bygd fire nye vassbehandlingsanlegg, to nye høgdebasseng og det er gjennomført fleire 

store saneringsarbeid på leidningsnettet: 

▪ Ølve og Hatlestrand: Nytt vassbehandlingsanlegg med tilhøyrande leidningsanlegg, pumpestasjonar 

og høgdebasseng.  

▪ Ænes: Nytt vassbehandlingsanlegg og nytt høgdebasseng. 

▪ Hattebergsdalen: Ny hovudleidning frå tidlegare elveinntak via Fossberg til Baroniet. Ny vassleidning 

til Landa i Omvikdalen (for trykk- og kapasitetsauke). 

▪ Husnes: Ny hovudleidning mellom elveinntak og vassbehandlingsanlegg, sanering av leidningar i 

Opsangervegen. 

▪ Sandvoll: Nytt vassbehandlingsanlegg (med kapasitet til også å forsyne delar av Husnes vassverk). 

▪ Diverse tiltak: Sjøleidning for tilknyting mellom ROV og Årsnes, ny pumpestasjon i Matre vassverk.  

Avløp 

Sidan 2013 er det bygd to nye reinseanlegg med tilhøyrande pumpestasjon og nytt leidningsnett, samt utført 

fleire store separering- og saneringsprosjektprosjekt:  

▪ Ølve: Reinseanlegg (slamavskiljarar) 

▪ Rosendal: Sanering av utslepp frå Rosendalstunet 

▪ Uskedalen: Sanering og nyanlegg avløpsleidningar 

▪ Husnes: Sanering av leidningar i Opsangervegen 

▪ Eidsvik: Reinseanlegg (slamavskiljar) 
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1.7 Klimaendringar og klimatilpassing 

Det er nødvendig at samfunnet tilpassar seg klimaet, både dagens og det i framtida. Kommunane er viktige 

aktørar i klimagassreduksjon og klimatilpassingstiltak. Det er mykje vatn i Kvinnherad, som mange andre 

stader i Noreg, og vatn er difor viktig i tilpassingsarbeidet. 

 Noverande klima i Kvinnherad 

Vestlandet er kjenneteikna av mildt og fuktig klima i dei ytre kystnære områda, medan indre delar ligg i eit 

tørrare og kaldare klima høgt over havet. Det er våtast i eit belte 50-60 km inn frå kysten, og kystfjella får dei 

høgaste nedbørsmengdene i Noreg. Vestlandet er mellom dei mest nedbørrike områda i Europa, og eit av dei 

våtaste områda i verda utanfor tropane. Lågtrykk kjem ofte inn mot Vestlandet frå vest og fører med seg mild 

og fuktig luft frå havet. 

Historisk er det målt nedbør ved ei rekkje stasjonar i ulike delar av Kvinnherad: Opstveit, Indre Matre, 

Opsangervatn, Husnes, Rosendal, Bondhus, Mauranger kraftstasjon og Hatlestrand (Meteorologisk institutt 

sine målestasjonar). Det er stor variasjon i normal årsnedbør, frå 3000 mm i Indre Matre og Opstveit, til 1750 

mm i Rosendal. Månadsnormalar for desse tre stasjonane er vist i Tabell 6. Indre Matre er på åttande-plass 

for målestasjonar i Noreg med høgast årsnedbør. Dei mest nedbørrike periodane er hausten og vinteren. Det 

varierer om nedbøren om vinteren kjem som regn eller snø, avhengig av høgd over havet. 

Tabell 6: Månadsnormalar 1961-1990, nedbør (mm). 

Stasjon jan. feb. mar. apr. mai jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. år 

Opstveit 287 204 242 129 131 166 184 226 359 367 345 350 2990 

Indre Matre 284 204 247 126 136 185 195 223 370 389 355 356 3070 

Rosendal 140 110 130 70 85 120 140 150 215 210 195 185 1750 

 

Den norske nedbørrekorden for nedbør over eit døger er frå Indre Matre i Kvinnherad, 26. november 1940, då 

det vart registrert 229,6 mm nedbør mellom kl. 08 den 25. november til kl. 08 den 26. november. Den reelle 

nedbøren må ha vore endå høgare, sidan observatør Arnfinn Matre skreiv følgjande i dagboka: 

«Regnmålaren var full kl. 08. Kor mykje som hev runne yver, er ikkje godt å segja». 

Dei siste 30 åra er det fleire gonger Kvinnherad som har døgnnedbørrekorden i Noreg, jf. Tabell 7. Stasjonen 

på Opstveit målar den høgaste døgnnedbøren heile åtte gonger.  
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Tabell 7: Største nedbør på eitt døger i Noreg, årleg frå 1990-2017. (kjelde: Meteorologisk institutt) 

 

Varmaste månad er juli med middeltemperatur 15,0 oC, og kaldaste månad er februar med middeltemperatur 

0,2 oC. Årsmiddeltemperaturen er 7,1 oC. Temperaturnormalane for Rosendal er vist i Tabell 8. 

Tabell 8: Månadsnormalar 1961-1990, middeltemperaturar (oC). 

Stasjon jan feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. år 

Rosendal  0,4 0,2 2,1 5,2 10,0 13,5 15,0 14,5 10,8 7,7 3,7 1,5 7,1 

 

 Forventa framtidsklima og følgjer for VA-infrastrukturen 

Klimaet er i endring, med meir ekstremvêr som følgje. Først og fremst må ein rekne med større, hyppigare og 

meir intense nedbørhendingar i åra som kjem, noko som kan skape auka fare for regnflaumar. 

Klimaprognosar synar at årsnedbøren i Sunnhordland vil auke med 3 - 23 % innan år 2100 (med 10 % som 

middels framskriving). Klimaprognosane viser også at ein må vente seg om lag 80 % auke i talet på dagar 

med mykje nedbør, og 20 % auke i nedbørvolumet slike dagar (middels framskriving). Intensiteten av 

dimensjonerande nedbørhendingar kan kome til å auke mykje meir enn nedbørvolum over året, og ein må 

rekne med at ekstremhendingar kjem stadig hyppigare. 

På Vestlandet kan ein forvente 1,7 - 5,2 oC auke i temperatur fram til 2100. Følgjer kan mellom anna bli at 

mindre is på drikkevasskjeldene gir auka fare for forureina overflatevatn, auka fare for sørpeskred om vinteren 

knytt til kraftig lågtrykksaktivitet og minking av isbrear, og dermed også redusert avrenning i breelver. 

I mange norske drikkevasskjelder har ein observert eit aukande fargetalet (meir humus). Årsaker til auka 

fargetal er auka avrenning/utvasking frå nedbørfelta, auka temperatur i vasskjelda, lengre periodar med 
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fullsirkulasjon og auke i talet på fryse/tine-episodar. Redusert råvasskvalitet fører til behov for oppgradert 

vassbehandling.  

Klimaprognosar indikerer også at havnivået i Kvinnherad vil vere 23 cm høgare i år 2050 enn i dag og 62 cm 

høgare i år 2100. Ein må i tillegg vente seg ein auke i nivå og frekvens for stormflo (Bjerknessenteret/DSB, 

2009). Anslått høgde for stormflo med returperiode 200 år er 180 cm (cm over NN2000 – landkote 0) i år 

2100. Stormflonivået er rekna ut ved å ta høgste observerte havnivå per dags dato og leggje til relativ 

havstigning for år 2100 samt effekt av stormaktivitet (dette er gjort for alle kommunar i Noreg). I rapport 

«Havnivåstigning og stormflo» gir Direktorat for samfunnsikkerheit og beredskap råd og forutsetningar for 

kommunal planlegging med omsyn til havnivåstigning og stormflo. 

Prognosar for framtidig klima er usikre, men det er viktig å understreke at tendensane er klare. Konsekvensar 

for VA-sektoren er auka press på infrastrukturen, og at eksisterande dimensjonering vert utilstrekkeleg. 

Eksisterande infrastruktur, så som reinseanlegg, pumpestasjonar, utsleppsleidningane på lågtliggande kotar 

kan få reduserte og utfordrande drift. Ein må heller ikkje gløyme press på naturressursar, til dømes 

vasskvaliteten i drikkevasskjeldene. Tilleggsutfordringar er vedlikehaldsetterslep og lang levetid på 

infrastrukturen. VA-leidningar som leggjast i dag må ha ei forventa levetid på minst 100 år. 

 Tiltak for klimatilpassing 

Kvinnherad kommune har gjennom revidering av kommuneplanen, ein langsiktig handlingsplan for klima og 

energi. Det er sett opp mål for klimagasskutt, energibruk, klimatilpassing og haldningsskaping. Visjonen er at 

kommunen i framtida skal vere robust og klimanøytral, og at framtida i Kvinnherad skal tuftast på 

klimavennlege og berekraftige løysingar. 

I klimatilpassingsarbeidet bør det fokuserast på vedlikehald og vedlikehaldsetterslep, auke 

kunnskapsgrunnlaget og utvikle verktøy for å planlegge under usikkerheit. Til dømes når det gjeld planlegging 

av nye anlegg og ved tiltak på eksisterande anlegg nær sjø, må ein ta omsyn til prognosane for framtidig auke 

i havnivå. Ein bør også vurdere sårbarheita til eksisterande anlegg. Risikoområde må identifiserast i 

kommuneplanen sin arealdel. 

Klimatilpassingstiltak innan vatn- og avløpsektoren på plannivå er samanfatta i Norsk Vann rapport 190 

«Klimatilpassing innen vann og avløp i kommunale planer». Oppsummert peikar rapporten på viktigheita av å 

auka samhandling og forståing mellom planetat, byggesak og teknisk etat i kommunane for god 

klimatilpassing for VA-strukturen.  

Viktige klimatilpassingstiltak for VA er gitt i KS-rapport «Lokal tilpassing til et klima i endring». Sentrale 

konklusjonar i rapporten er:  

▪ Arbeide systematisk for å redusere vedlikehaldsetterslep. 

▪ Kartleggje vasskvaliteten i drikkevasskjeldene som grunnlag for å kunne følgje utviklinga (risikostyring) 

og kunne setje inn fysiske tiltak. 

▪ Planleggje utbetringar av dagens overvatn- og avløpssystem for framtidig klima, medrekna å søke 

positive effektar ved nye løysingar. Døme er separering av felles avløpsnett, lokal overvasshandtering 

og opning av bekkar som er lagt i kulvert/røyr. 

▪ Redusere vassmengdene i avløpssystemet ved å handtere større delar av overvatnet lokalt og/eller 

separat.  
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1.8 Samfunnstryggleik (ROS) 

I samband med utarbeidinga av kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2020 – 2028 er det utført ein 

overordna vurdering av risikomoment. Den valte tilnærminga er tilpassa kommunedelplannivået der det 

fokuserast på investeringar og nye VA-tiltak i den kommande perioden. 

Bakgrunnen for ei vurdering på overordna nivå er blant anna dei mange ulike vassforsyningssystema og 

avløpssonene som finnast i kommunen. Vidare er det slik at Kvinnherad kommune har utarbeida og oppdatert 

ROS-analyser for det enkelte vassverk som er i tråd med Mattilsynets rettleiar.     

For avløpshandteringa gjerast det ei lik tilnærming på eit overordna nivå, som også må sjåast opp mot dei 

gjennomførte resipientundersøkingane.  

 Vassforsyning 

1.8.1.1 Krav til sikkerheit og beredskap vassforsyning 

Gjennom Forskrift om vassforsyning og drikkevatn (drikkevassforskrifta, DVF) stilles det strenge krav til 

kommunen når det gjeld sikkerheit og beredskap i drikkevassforsyninga. Det nemnast spesielt følgjande 

paragrafar:  

▪ § 6 Farekartlegging og farehandtering 

▪ § 7 Internkontroll 

▪ § 9 Leveringssikkerheit 

▪ § 10 Forebyggande sikring 

▪ § 11 Beredskap 

I denne samanheng vurderast § 6 Farekartlegging og farehandtering som sentral:  

Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt 

nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten 

fremtredende lukt, smak og farge. 

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt 

nivå, identifiseres og gjennomføres. 

Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er beskrevet 

i § 11. 

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert. 

Det bemerkes også at et gjennomgåande tema i kommunedelplanen er knytta til § 9 Leveringssikkerheit.  

1.8.1.2 Føreliggjande analyser vassforsyning 

Mattilsynet har gitt ut ei rettleiing Økt sikkerheit og beredskap i vannforsyningen - fra ROS til operativ 

beredskap, sist revidert 2017. Kvinnherad kommune har nytta denne i sitt arbeid med dei ulike ROS-

analysane og beredskapsplanverket. 
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Tabellen under viser status for dei ulike vassverka og tilhøyrande ROS-analyser: 

Tabell 9: ROS-analyser for vassverka i Kvinnherad. 

▪ Vassverk ▪ Har fareidentifikasjon ▪ Har ROS-analyse ▪ Utarbeida ▪ Sist revidert 

▪ Ølve og Hatlestrand  Ja Ja 2010 2015 

▪ Ænes Ja Ja 2010 2019 

▪ Varaldsøy Nei Nei - - 

▪ Hattebergsdalen Ja Ja 2009 2009 

▪ Herøysund Ja Ja 2011 Ikkje revidert 

▪ Husnes Ja Ja 2012* Ikkje revidert 

▪ Sandvoll Ja Ja 2011 2019/ 2017 

▪ Matre Ja Ja 2015 2019 

▪ Utåker Nei Nei - - 

1.8.1.3 Overordna vurdering sikkerheit vassforsyning 

Basert på dei føreliggjande analysane og gjennomgang av grunnleggjande sikkerheitstiltak er det gjort ein 

fareidentifikasjon for å identifisere tema som skal vurderast nærare i sårbarheitsvurderinga. Gjennom 

Mattilsynets rettleiar er det identifisert nokre grunnleggjande sikkerheitstiltak som vassverka i stor grad bør 

tilfredsstille.  

Det er gjort ei vurdering av desse grunnleggjande sikkerheitstiltak i føreliggjande ROS-analyser der det er lagt 

til grunn den innleiande statusen på sårbarheita i vassforsyningssystemet til kommunen. Det merkast at det 

her berre er dei kommunale anlegga som vurderast. Følgjande tema er identifisert:  

▪ Vasskjelde og nedbørsfelt 

▪ Kapasitet i kjelde, mellom anna ved langvarig tørke 

▪ Klimaendringar, flom og ekstrem nedbør 

▪ Reservevasskjelde og naudvassforsyning 

▪ Tilsikta handlingar 

Når det gjeld meir spesifikke tema som kritiske leidningsbrot, brann i anlegg, straumbrot, teknisk svikt med 

videre så visast det til den enkelte ROS-analyse for vassverka.   

1.8.1.4 Sårbarheitsvurdering vassforsyning 

I samband med KDP er det gjort ei overordna sårbarheitsvurdering for de identifiserte tema. Vurderinga 

baserer seg på føreliggjande ROS-analyser og kunnskap skaffa gjennom arbeidet med kommunedelplanen. I 

NS 5814:2008 Krav til risikovurderingar er sårbarheit definert på følgjande måte: 

«Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 

gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen.» 
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I denne overordna analysen graderast sårbarheit som gitt i Tabell 10. 

Tabell 10: Gradering av sårbarheit 

Sårbarheitskategori Beskriving 

Svært sårbart 

 

Vassforsyningssystemet eller deler av systemet motstår uønska hendelser på en slik 

måte at sikkerheit og funksjonalitet i systemet rammes slik at akutt fare oppstår. 

Systemet bruker svært lang tid på å gjenopprette normaltilstand. 

Moderat sårbart 

 

Vassforsyningssystemet eller deler av systemet motstår uønska hendelser på en slik 

måte at sikkerheit og funksjonalitet i systemet rammes slik at ulempe eller fare 

oppstår. Systemet klarer å gjenopprette normaltilstand etter noe tid.  

Lite sårbart Vassforsyningssystemet eller deler av systemet motstår uønska hendelser på en slik 

måte at sikkerheit og funksjonalitet i systemet rammes ubetydelig. Systemet klarer å 

gjenopprette normaltilstand etter kort tid.  

Ikke sårbart 

 

Vssforsyningssystemet eller deler av systemet motstår uønska hendelser på en slik 

måte at sikkerheit og funksjonalitet i systemet ikkje rammes. Systemet klarer å 

gjenopprette normaltilstand umiddelbart.  

 

For spesifikk sårbarheitsvurdering av dei enkelte tema vises det til vedlegg D. Gjennomgang av de 

føreliggjande ROS-analysane, grunnleggjande sikkerheitstiltak og sårbarheitsvurdering visar at sårbarheita for 

vassforsyning knytt til de kommunale vassbehandlingsanlegga i kommunen vurderast å være lav til moderat.  

Det er blant anna nokre manglar knytt til grunnleggjande sikkerheitstiltak og det er identifisert en sårbarheit 

knytt til manglande reservekjelder for enkelte av vassverkena. Dette er også kommentert og vurdert i arbeidet 

med kommunedelplanen. Det må og peikast på at kommunen leverer et hygienisk trygt og godt drikkevatn.  

Sårbarheitsvurderinga viser at det spesielt bør vurderast tiltak som omfattar auka kapasitet i eksisterande 

elveinntak. I tillegg bør det være et fokus i det videre arbeidet knytt til reserveforsyning for det enkelte 

vassverk som ikkje har etablert dette pr. i dag. Tiltaka i kommunedelplanen er av en slik art at de vurderast å 

redusere eksisterande sårbarheit i vassforsyningssystemet ytterlegare. Det tilrådast at ROS-analysane for 

vassverka oppdaterast minst en gong kvart fjerde år og uansett dersom det gjerast endringar i det aktuelle 

vassforsyningssystemet.  

 Avløpshandtering 

Gjennom Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) stilles det krav til kommunane 

knytt til handtering av avløp. Forskrifta skal bidra til å beskytte miljøet mot uheldige verknader av utslepp av 

avløpsvatn. Gjennom forskriftas § 13-6 stilles følgjande krav til avløpsnettet, der spesielt punkt b) og c) er 

viktige i denne samanhengen:  

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives 

og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med 

hensyn til: 

a) avløpsvannets mengde og egenskaper, 

b) forebygging av lekkasjer, og 

c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp 

Kommunen har gjennomført resipientundersøkingar for å sjå korleis utslepp for avløp påverkar resipientane, 

sjå kommunedelplanens kapittel 7.2.2 og vedlegg E. Kommunen har ikkje gjennomført og har heller ikkje fått 

pålegg om å gjennomføre ein eigen miljørisikoanalyse knytt til avløpsanlegga. Kommunen har godt 

dokumentert oversikt over tilstand og utfordringar i anlegg og tilhøyrande leidningsnett. Kommunen har ingen 

utslepp til ferskvassresipientar.  
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Når det gjelder aktuelle tema for ei sårbarheitsvurdering på et overordna nivå som skildra innleiingsvis er 

følgjande identifisert:  

▪ Akutt forureining overløp 

▪ Klimaendringar, ekstremnedbør og havnivåstigning.  

1.8.2.1  Sårbarheitsvurdering avløpshandtering 

Innleidningsvis vart det bemerka at vurderinga her gjerast etter same prinsipp som for vassforsyning. For 

spesifikk sårbarheitsvurdering av dei enkelte tema visast det til vedlegg D. Basert på føreliggjande informasjon 

om avløpssystemet er det gjort ei enkel og heilt overordna sårbarheitsvurdering av avløpssystemet.  

Gitt tilstand i resipientar og at kommunen sjølv har god og dokumentert oversikt over tilstand i avløpssystemet 

vurderast sårbarheita ved akutte utslepp og overløp å være liten.  

Vidare må framtidig utvikling av avløpssystemet på same måte som annan infrastruktur også ta omsyn til 

forventa endringar i klima. Det tilrådast også at kommunen vurderer å gjennomføre ei miljørisikoanalyse for å 

få ei samla og meir detaljert risikoanalyse av heile avløpssystemet i kommunen.  
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1.9 Ansvar og organisering i kommunen 

Prioriteringar av dei årlege investeringane i VA- sektoren vert handsama av kommunestyret i samband med 

vedtak av budsjett og rullering av økonomiplan. Handlingsplan og økonomiplan rullerast kvart år. 

Kommunestyret gjer også vedtak kvart år om storleiken på satsane for VA-gebyr. 

Kommunedelplan for vassforsyning og avløpshandtering skal rullerast i samsvar med plan- og bygningslova 

(PBL). Kommunestyret skal, i tråd med § 10-1 Kommunal planstrategi, minst éin gong i kvar valperiode ta 

stilling til om kommunedelplanen skal reviderast eller om den skal vidareførast utan endringar. 

Drift, vedlikehald og utbygging av vass- og avløpssystem vert finansierte fullt ut gjennom vass- og 

avløpsgebyra. Ansvar for drift, vedlikehald og utbygging av kommunale vassverk- og avløpssystem er 

administrativt lagt til eining for Vatn og Avløp i Kvinnherad kommune. Verksemd for samfunnsutvikling 

handsamar søknadar om utsleppsløyve. Figur 6 visar organisasjonskartet for eining for Vatn og Avløp i 

Kvinnherad.  

 

 

Figur 6: Organisasjonskart – organisering av vass- og avløpstenestene i Kvinnherad kommune (2020). 
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1.10 Driftsovervaking  

Kvinnherad Kommune har eit særs godt utbygd system for sentralstyring og driftskontroll av VA-anlegga. 

Systemet er PLS-basert med sentrale OPC-serverar som kommuniserer med anlegga via fiber. Vidare har ein 

VATS-terminalserver som kommuniserer med kontor pc´er og tynn-klienter ute på vassverka. For 

driftsoperatørane har Kvinnherad kommune ein WebSpace server som kommuniserer med VPN nettbrett. Alle 

alarmar frå utestasjonane vert og formidla vidare til vakttelefonen. 

 

Figur 7: Topologiskisse kommunikasjon VA Kvinnherad kommune. 

 

Hovudstrukturen i systemet er som følger: 

▪ Hovudserverar VA-server og KKVA-server er plassert i Rådhuset, som kommuniserer med 

utestasjonane.  

▪ VATS-terminalserver er plassert på Rådhuset, som kommuniserer med PC´er og tynnklienter. 

▪ Webspace-server er plassert på Rådhuset, som kommuniserer med VPN nettbrett via internett. 

▪ Det er ein virtuell pc på Rådhuset som kommuniserer mot operatørpanela på utestasjonene. 

▪ Alarmutsending blir sendt ut via ein adapter med fast IP-adresse som kommuniserer med VA-server. 
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▪ Utestasjonar som er tilknytt pr i dag (2020) er: 

o 29 utestasjonar vatn 

o 26 utestasjonar avløp 

o 24 målekummer 

o 2 reduksjonskummer 

▪ Utestasjonane er utstyrt med PLS og kommuniserer mot VA-server via fiber. 

▪ Alle innkomne alarmer blir vidarefomidla til eigen vakttelefon nr. 903 61 111. Alle anlegga kan styrast 

og alarmane kan kvitterast direkte frå driftskontrollen. Nokre alarmer kan av sikkerheitsmessige 

årsaker berre kvitterast ut ved besøk på anlegget.  

 

 

Figur 8: Oversiktskart, henta frå driftskontrollsystemet. 
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Figur 9: Døme på månadsrapport frå driftskontrollsystemet. 

1.11 Interkommunalt samarbeid 

Kvinnherad kommune er medlem av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM), eit avfalls- og 

attvinningsselskap eigd av kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. SIM 

utfører slamtømming for Kvinnherad kommune. Slam frå slamavskiljarar og tette tankar vert henta inn med 

faste intervall, annakvart år for hus med fast busetnad, og kvart fjerde år for fritidsbustader.  

Kvinnherad er medeigar i Vann Vest AS saman med over tretti andre kommunar. Vann Vest sitt formål er å 

bidra til betre kvalitet og effektivitet på vass- og avløpssystema i kommunane. Selskapet er eit 

kompetansesenter for vass- og avløpstenester og utfører og formidlar tenester som driftsassistanse, 

driftsansvar, kvalitetssikring, opplæring og informasjon. Mellom anna arrangerer dei grunnkurs i vatn og avløp, 

som alle driftsoperatørar i Kvinnherad deltek på, og Vanndagane på Vestlandet, som er ein fagleg møteplass 

for VA-bransjen med fagseminar og messe. 
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 DEL B – Vassforsyning    
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2 Målsetjingar vassforsyning  

2.1 Overordna mål 

Dei overordna måla er kommunen si generelle målsetjing som gjeld for fleire ti-år framover. For 

vassforsyninga skal ein dekkje etterspurnaden etter hygienisk trygt drikkevatn der krava til kvalitet skal vere 

oppfylt innafor dei forskriftene som til ei kvar tid gjeld.  

Føremålet er at alle i Kvinnherad kommune skal ha tilgang til nok vatn med drikkevasskvalitet. Dette skal 

sikrast gjennom å ha hovudfokus på godkjente reinseprosessar,  tilstrekkeleg leveringskapasitet, sikker 

distribusjon og beredskapstiltak som reserve- og krisevasskjelder. 

2.2 Langsiktige mål  

Med langsiktige mål meinast mål som krev kontinuerleg oppfølging over tid med nødvendige tiltak for å kunne 

levere drikkevatn av høg kvalitet heile vegen frå vassbehandlingsanlegg til forbrukar og å dekke 

etterspørselen etter nok vatn. 

 Kvalitet 

▪ Vatn levert til abonnentane skal ha passert eit tilstrekkeleg antall hygieniske barrierar, og skal ikkje 

utgjere ein mogleg helsefare.  

▪ Vatnet skal ikkje ha framtredande lukt, smak og farge. 

▪ Rutinar for overvaking og kontroll av vasskvaliteten skal følgjast.  

▪ For vasskjelder der kvalitet og/eller kapasitet ikkje er god nok, skal det setjast i verk tiltak. Tiltak kan 

vere å vurdere nye, eigna kjelder der dette finst, tiltak knytt til kapasitet og/eller vassbehandlinga, eller 

samkøyring av fleire vassverk der ein nyttar den beste kjelda. 

▪ Nedslagsfelt skal sikrast og klausulerast tilfredsstillande, så langt det er teknisk/økonomisk mogleg. 

▪ Drikkevatnet skal ha ein slik kjemisk kvalitet at ein oppnår god korrosjonskontroll på 

distribusjonsnettet. Ved pH-justering skal ein normalt også auke alkaliteten. 

 Mengde og trykk 

▪ Lekkasjar på leidningsnettet skal reduserast ved systematisk feilsøking og reparasjon.  

▪ Ein skal gjennomføre nødvendig utbygging av høgdebasseng, samt forsterking av 

overføringsleidningar.  

▪ Høgtliggjande område skal sikrast med trykkforsterkningsanlegg. 

▪ Trykk mellom 20 og 80 mVS skal garanterast ved uttakspunktet frå offentleg vassleidning. 

▪ Kommunen skal ha oversikt over kapasiteten for sløkkevatn ved et resttrykk på kommunalt 

leidningsnett på minst 10 mVS. Der ein ikkje kan oppfylle krav til sløkkevasskapasitet skal  

brannvesenet disponere tankbil. Nye vassleidningar som fører fram til sløkkevassuttak skal ha minst 

150 mm innvendig diameter.  

For nye sprinklaranlegg der leidningsnettet ikkje har tilstrekkeleg leveringskapasitet, må utbyggjar 

sikre seg på annan måte, til dømes med eige magasin eller separat tappeleidning frå høgdebasseng. 

Eventuelt må alternativ som tåke- eller skumanlegg vurderast.  

▪ Hagevatning er tillaten innanfor kapasitetsgrensene ved det enkelte vassverket. Eining for vatn og 

avløp kan gi restriksjonar dersom tilhøve ved det enkelte vassverk gjer dette nødvendig. 
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 Dekningsgrad 

▪ Vasskjeldene skal ha kapasitet til forsyning av eksisterande og planlagde utbyggingsområde, tilpassa 

kommuneplanen.  

▪ Kommunen ønskjer å ta ansvar for ei trygg vassforsyning til alle, og er derfor så langt det er praktisk 

mogleg villige til å overta private, godkjenningspliktige vassverk dersom dei private vassverka ønskjer 

det eller dersom dei ikkje klarar å levere godkjent vatn.  

 Forsyningssikkerheit 

▪ Kommunen skal oppretthalde tilstrekkeleg beredskap, basert på eit gjennomført system for styring og 

overvaking. Kommunen har døgnkontinuerleg vaktordning. 

▪ Ved avbrot i vassforsyninga skal tiltak for utbetring normalt setjast i verk omgåande. Inntil forsyninga 

er gjenoppretta, skal behovet for levering av vatn i tankvogn vurderast i kvart enkelt tilfelle. 

▪ Kommunen skal byggje høgdebasseng der det er nødvendig for å sikre vassforsyninga, til dømes i 

utkantane av forsyningsnettet og på enden av lange overføringsleidningar.  

▪ Tilstrekkeleg kjeldekapasitet skal sikrast, også i tørkeperiodar. 

▪ Alle vassverk skal ha ei løysing for reservevassforsyning, primært eigne reservevasskjelder (jf. 

Drikkevassforskrifta) 

 Kompetanse og opplæring 

Vassforsyning er eit svært omfattande fagområde. I kommunen er det personell med ulik bakgrunn som har 

dette som sitt fagfelt, med samla kunnskap som omfattar mange fagfelt. Tendensen er at kunnskapskrava har 

auka dei seinare åra, og vil auke i tida framover. Derfor er det viktig å vidareutvikle den kompetansen 

kommunen sit inne med. 

Målsetjingar: 

▪ Forholda for personell i administrasjonen som driv med drift og vedlikehald av vassforsyningsanlegg 

skal leggjast til rette slik at ein kan møte dei framtidige utfordringane innan feltet på ein best mogleg 

måte. 

▪ Driftspersonell skal gjevast den kompetansen som er naudsynt for å gjennomføre arbeidet. 

▪ For alle som arbeider med vassforsyning må det setjast av tilstrekkeleg tid til oppdatering slik at ein 

alltid er à jour med lover, forskrifter med vidare. 

 Økonomi  

▪ Alle drifts- og kapitalkostnader knytt til vassforsyninga skal dekkjast ved gebyr. 

▪ Ved regulering av nye byggeområde skal det utarbeidast VA-rammeplan, overvassplan og 

flaumvurdering. Planar og vurderingar vert dekte av utbyggjar. 

2.3 Mål i planperioden 

Måla i planperioden er å oppfylle flest mogleg av dei langsiktige måla. For prioritering vises det til 

investeringsplanen.  

I tillegg til føreslegne utbyggingstiltak er det sett konkrete mål om at det gode arbeidet som gjerast for å 

redusere lekkasjane, skal halde fram. Det vil og bli retta fokus på dei mange lekkasjane som er på private 

stikkleidningar. 



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 42 av 106 

3 Tilstands- og situasjonsskildring vassforsyning  

3.1 Vasskjelder og kjeldekapasitet 

Ferskvassressursane i Kvinnherad er i hovudsak overflatekjelder. Totalt er det i kommunen over 600 vatn med 

eit totalareal på 32,7 km2, og om lag 15 relativt store elver. 

Dei fleste vatna ligg høgt til fjells, med avrenning via elver og bekkar ned bratte fjellskråningar før dei flatar ut i 

dalbotnar eller langs smale strandsoner. 

Utanom vassverka på Ænes, Sandvoll og Matre som alle har grunnvasskjelder, har dei kommunale vassverka 

overflatevatn som vasskjelder, dei fleste med inntak direkte frå elv. 

Tabell 11: Vasskjelder og kjeldekapasitet.  

▪ Vassverk ▪ Kjelde ▪ Inntak 
▪ Nedslagsfelt 

(km2) 

Midl. 

Avrenning 

(mill. m3/år) 

Minste 

vassføring 

(l/sek) 

Mid. 

Årsforbruk 

(m3/år) 

Maks. 

døgnforbruk 

(l/sek) 

▪ Ølve og 

Hatlestrand  

▪ Håviksvatn 

(Brothølen) 
▪ Innsjø 8,16 15,4  270 000 7,93 

▪ Ænes ▪ Grunnvatn ▪ Borhol     3 

▪ Varaldsøy ▪ Gjuvslandselva ▪ Elv 4,6 10,3 13 54 000 2,9 

▪ Hattebergsdalen 
▪ Svartavatn 

Prestavatn 

▪ Hattebergsdalen 

Kraftverk 
21,9 47,3  735 000 24,6 

▪ Herøysund ▪ Dalelv ▪ Elv 1,9 5,4 7 115 000 3,3 

▪ Husnes 
▪ Svartavatn 

Hellandselv 
▪ Elv 13 33,1 105 1 240 000 34,8 

▪ Sandvoll ▪ Grunnvatn ▪ Borhol    105 000 5,3 

▪ Matre ▪ Grunnvatn ▪ Borhol      

▪ Utåker ▪ Storhaugelva ▪ Elveinntak      

 

Ølve og Hatlestrand vassverk har Håvikvatnet som vasskjelde. Inntak skjer på 31 m djupne i Brothølen som 

er ein mindre terskelbukt oppstrøms i Håvikvatnet med avgrensa overføring frå resten av vassmagasinet. 

Kjelde og nedslagsfelt ligg dels i Kvinnherad kommune, dels i Fusa kommune. 

Kjeldekapasiteten frå Brothølen vurderast å vere tilstrekkeleg for å dekkja vassbehovet. 

Varaldsøy vassverk har inntak i Gjuvslandselva via 3 kummer nedsett langs elva, med inntaksrøyr frå 

grusmassar under elvebotn. 

Gjuvslandselva er ei typisk flomelv med små reservoar i nedslagsfeltet, som nærmast tørkar heilt ut i 

langvarige periodar med tørrver. Teoretisk dekkjer berekna minstevassføring så vidt maksimalt døgn- og 

timeforbruk, men i praksis er sikkerheita for dårleg. I tørkeperiodar nyttast difor ei kriseløysing med vatn frå 

Grånuttjørnet (utløp med stengeventil). Det er prosjektert ei utbetring av elveinntaket som vil bli høgt prioritert i 

planen. 

Ænes vassverk har grunnvasskjelde med 2 borehol i lausmassar ved Æneselva på ca. kt. 50. Vatnet blir 

desinfisert i UV-anlegg.  



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 43 av 106 

Hattebergsdalen vassverk forsyner Omvikdalen og det private Rosendal og Omland Vassverk og har felles 

vasskjelde med Hattebergsdalen kraftstasjon. Prestavatnet og Svartavatnet er reguleringsmagasin om lag 600 

moh med en magasinkapasitet på 6,3 mill. m³ og eit nedbørsfelt på 21,9 km². Vasskraftverket utnyttar 160 m 

av fallet i Ringerikselva frå elvedam på Sveljarhaugen (kt. 340) ca. 155 høgdemeter ovanfor kraftstasjonen. 

Vassbehandlingsanlegget tar ut råvatn frå undervatnet nedstrøms turbinane, og har eit reserveinntak direkte 

frå elva like oppstrøms anlegget 

Herøysund vassverk har elveinntak frå Dalelva, som er ei lita elv med nedslagsfelt på 1,9 km2 utan fritt 

vassareal. Kjeldekapasiteten er for dårleg med ei minstevassføring i elva på ca. 7 l/s medan maksimalt 

døgnforbruk er 10 l/s. 

Husnes vassverk har inntak på kt. 100 i Hellandselva med tilrenning frå Svartavatn og et stort nedslagsfelt på 

13 km2. Minstevassføringa er berekna til 105 l/s som ligg godt over maksimalt døgnforbruk. Vasskjelda 

forsyner og Hydro Husnes. Ved lite tilsig vil Hydro Husnes miste vatnet først. 

Reguleringsretten for vasskjelda Svartavatn er nyleg auka frå 7 til 22 m nedtapping. Dagens hevertleidning 

kan levere inntil 60 - 70 l/s, men vil i løpet av 2020 bli erstatta av borehol med berekna kapasitet 480 l/s. Dette 

vil gi moglegheit for ei betydeleg betring av vasstilførselen til Hellandselva i tørre periodar. 

 

 

Figur 10: Svartavatn, vasskjelde for Husnes vassverk. 

 

Sandvoll vassverk har nyleg etablert 2 borebrønnar for grunnvatn. Ein har konsesjon for 3 brønnar, men 2 er 

tilstrekkeleg pr. i dag. Grunnvasskjelda er godkjent som hygienisk barriere. 

Matre vassverk har og nyleg bygd nytt vassbehandlingsanlegg med grunnvatn frå borebrønnar som 

vasskjelde 

Utåker vassverk har inntak frå elv og desinfeksjon i eit UV-anlegg.  
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3.2 Vasskvalitet 

For dei godkjenningspliktige vassverka i Kvinnherad kommune vert det regelmessig teke analyse av 

vassprøvar i tråd med krava i Drikkevassforskrifta. Tabellane nedanfor syner ei oversikt over vasskvaliteten 

ved vassverka i 2020. Resultata frå vassprøver vert lagt ut på kommunen sine nettsider, og meir utfyllande 

data kan ein hente ut derifrå. 

Tabell 12: Fysisk og kjemisk vasskvalitet for dei større vassverka (råvatn)  

▪ Vassverk ▪ Ant. ▪ Surleiksgrad 

(pH) 

▪ Farge ▪ Turbiditet ▪ Konduktivitet 

▪ 01.03.2019 – 

01.03.2020 

▪
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▪
 

M
a

k
s
 

▪
 

M
in

 

▪
 

S
n
itt 

▪
 

M
a

k
s
 

▪
 

M
in

 

▪
 

S
n
itt 

▪
 

M
a

k
s
 

▪
 

M
in

 

▪
 

S
n
itt 

▪
 

M
a

k
s
 

▪
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▪
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▪ Ølve og Hatlestrand  ▪ 7 ▪ 6,6 ▪ 5,7 ▪ 6,3 ▪ 26 ▪ 21 ▪ 23,6 ▪ 0,83 ▪ 0,1 ▪ 0,3 ▪ 4,6 ▪ 4,3 ▪ 4,4 

▪ Varaldsøy ▪ 8 ▪ 7,2 ▪ 6,7 ▪ 7 ▪ 20 ▪ 5 ▪ 9,1 ▪ 0,27 ▪ 0,1 ▪ 0,2 ▪ 7 ▪ 4,5 ▪ 5,5 

▪ Ænes ▪ 9 ▪ 6,5 ▪ 5,9 ▪ 6,1 ▪ 8 ▪ 3 ▪ 4,2 ▪ 1,5 ▪ 0,1 ▪ 0,3 ▪ 4,1 ▪ 2,1 ▪ 2,9 

▪ Hattebergsdalen ▪ 8 ▪ 6,5 ▪ 6,13 ▪ 6,3 ▪ 12 ▪ 4 ▪ 7,3 ▪ 2,5 ▪ 0,21 ▪ 0,8 ▪ 1,5 ▪ 1 ▪ 1,2 

▪ Herøysund ▪ 9 ▪ 6,9 ▪ 6,1 ▪ 6,6 ▪ 6,1 ▪ 12 ▪ 29,2 ▪ 0,2 ▪ 0,1 ▪ 0,2 ▪ 4,1 ▪ 2,1 ▪ 3,3 

▪ Husnes ▪ 10 ▪ 6,8 ▪ 5,5 ▪ 6,2 ▪ 22 ▪ 8 ▪ 14,6 ▪ 0,51 ▪ 0,2 ▪ 0,3 ▪ 2,5 ▪ 1,2 ▪ 1,9 

▪ Sandvoll ▪ 11 ▪ 6,2 ▪ 5,5 ▪ 5,9 ▪ 2 ▪ 1 ▪ 1,2 ▪ 0,36 ▪ 0,06 ▪ 0,2 ▪ 8,2 ▪ 5,6 ▪ 7,2 

▪ Matre ▪ 10 ▪ 8 ▪ 6,4 ▪ 7,2 ▪ 7 ▪ 1 ▪ 4,2 ▪ 1,3 ▪ 0,1 ▪ 0,3 ▪ 13,6 ▪ 2,1 ▪ 7,7 

▪ Utåker ▪ 11 ▪ 6,13 ▪ 5,6 ▪ 5,8 ▪ 87 ▪ 31 ▪ 50,6 ▪ 0,71 ▪ 0,1 ▪ 0,3 ▪ 3,1 ▪ 2,4 ▪ 2,7 

 
Tabell 13: Mikrobiologisk vasskvalitet ved dei større vassverka (råvatn) 

▪ Vassverk Koli 

Ant / 100 ml 

E. koli 

Ant / 100 ml 

Totalkim 

▪ 01.03.2019 – 

01.03.2020 

▪
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▪ Ølve og Hatlestrand  ▪ 7 ▪ 5 ▪ 0 ▪ 1,3 ▪ 7 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 7 ▪ 60 ▪ 0 ▪ 17,3 

▪ Varaldsøy  ▪ 8 ▪ 30 ▪ 0 ▪ 5,4 ▪ 8 ▪ 3 ▪ 0 ▪ 0,9 ▪ 8 ▪ 140 ▪ 0 ▪ 38,3 

▪ Ænes  ▪ 9 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 9 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 9 ▪ 250 ▪ 0 ▪ 80,2 

Hattebergsdalen 

Omvikdalen og 

Rosendal 

▪ 8 ▪ 100 ▪ 0 ▪ 19,1 ▪ 8 ▪ 1 ▪ 0 ▪ 0,1 ▪ 8 ▪ 400 ▪ 120 ▪ 175,6 

▪ Herøysund  ▪ 9 ▪ 100 ▪ 4 ▪ 38,3 ▪ 9 ▪ 7 ▪ 0 ▪ 3 ▪ 9 ▪ 280 ▪ 58 ▪ 141,1 

▪ Husnes  ▪ 10 ▪ 100 ▪ 0 ▪ 28,4 ▪ 10 ▪ 2 ▪ 0 ▪ 1 ▪ 10 ▪ 400 ▪ 65 ▪ 213,5 

▪ Sandvoll  ▪ 11 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 11 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 11 ▪ 330 ▪ 0 ▪ 48,9 

▪ Matre ▪ 11 ▪ 4 ▪ 0 ▪ 0,8 ▪ 10 ▪ 2 ▪ 0 ▪ 0,5 ▪ 10 ▪ 800 ▪ 3 ▪ 135,9 

▪ Utåker ▪ 11 ▪ 200 ▪ 0 ▪ 33,3 ▪ 11 ▪ 65 ▪ 0 ▪ 9,7 ▪ 11 ▪ 800 ▪ 44 ▪ 294 
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Tabell 14: Grenseverdiar for vasskvalitet levert til abonnent, med heimel i drikkevassforskrifta. 

Parameter Koli E. koli Totalkim pH Fargetal Konduktivitet Turbiditet 

Eining Antal / 

100 ml 

Antal / 

100 ml 

Antal / ml    

(22 oC) 
-log10[H+] mg Pt/l mS/m (25 oC) FNU 

Grenseverdi 0 0 <100 6,5 – 9,5 <20 <250 <4 

Tabell 15: Fysisk og kjemisk vasskvalitet (drikkevasskvalitet-behandla vatn, prøvar teke ute på leidningsnettet) 

▪ Vassverk ▪ Ant. ▪ Ant. ▪ Surleiksgrad 

(pH) 

Farge Turbiditet Kondktivitet 

▪ 01.03.2019 – 

01.03.2020 

▪
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▪ Ølve og Hatlestrand  ▪ 4 ▪ 41 ▪ 8 ▪ 7,7 ▪ 7,9 ▪ 10 ▪ 7 ▪ 8,9 ▪ 1 ▪ 0,1 ▪ 0,2 ▪ 12,7 ▪ 11,7 ▪ 12,2 

▪ Ænes ▪ 2 ▪ 10 ▪ 7 ▪ 6,1 ▪ 6,7 ▪ 7 ▪ 2 ▪ 4,3 ▪ 0,21 ▪ 0,1 ▪ 0,2 ▪ 5,5 ▪ 2,5 ▪ 3,8 

▪ Varaldsøy ▪ 3 ▪ 18 ▪ 8,5 ▪ 7,5 ▪ 8 ▪ 13 ▪ 1 ▪ 5,5 ▪ 0,2 ▪ 0,1 ▪ 0,18 ▪ 7 ▪ 5,1 ▪ 5,9 

▪ Hattebergsdalen ▪ 6 ▪ 116 ▪ 9,5 ▪ 6,2 ▪ 7,2 ▪ 19 ▪ 2 ▪ 4,7 ▪ 0,6 ▪ 0,1 ▪ 0,2 ▪ 3,9 ▪ 1,2 ▪ 1,7 

▪ Herøysund ▪ 2 ▪ 21 ▪ 8,3 ▪ 6,7 ▪ 7,4 ▪ 5 ▪ 1 ▪ 2,6 ▪ 0,33 ▪ 0,1 ▪ 0,2 ▪ 8 ▪ 2,2 ▪ 4,2 

▪ Husnes ▪ 8 ▪ 135 ▪ 9 ▪ 7,2 ▪ 8,3 ▪ 34 ▪ 1 ▪ 3 ▪ 6,3 ▪ 0,1 ▪ 0,25 ▪ 8,9 ▪ 4,9 ▪ 6,3 

▪ Sandvoll ▪ 4 ▪ 27 ▪ 6,7 ▪ 6 ▪ 6,2 ▪ 12 ▪ 1 ▪ 1,7 ▪ 0,21 ▪ 0,1 ▪ 0,2 ▪ 11 ▪ 6,8 ▪ 8 

▪ Matre ▪ 1 ▪ 11 ▪ 8 ▪ 6,7 ▪ 7,3 ▪ 16 ▪ 1 ▪ 5,6 ▪ 0,34 ▪ 0,1 ▪ 0,2 ▪ 13,4 ▪ 2,1 ▪ 8,5 

▪ Utåker ▪ 1 ▪ 12 ▪ 5,9 ▪ 5,7 ▪ 5,8 ▪ 68 ▪ 25 ▪ 37 ▪ 0,75 ▪ 0,03 ▪ 0,21 ▪ 3,4 ▪ 1,8 ▪ 2,7 

Tabell 16: Mikrobiologisk vasskvalitet (drikkevasskvalitet-behandla vatn, prøvar teke ute på leidningsnettet) 

▪ Vassverk ▪ Ant. ▪ Ant. Koli                   

Ant / 100 ml 

E. koli              

Ant / 100 ml 

Totalkim 

▪ 01.03.2019 – 

01.03.2020 
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▪ Ølve og Hatlestrand ▪ 4 ▪ 41 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 120 ▪ 0 ▪ 5,4 

▪ Varaldsøy ▪ 3 ▪ 10 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 22 ▪ 0 ▪ 6,3 

▪ Ænes ▪ 2 ▪ 18 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 50 ▪ 0 ▪ 10 

Hattebergsdalen 

Omvikdalen og 

Rosendal 

▪ 6 ▪ 116 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 650 
▪ 0 ▪ 12,8 

▪ Herøysund ▪ 2 ▪ 21 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 1 ▪ 0 ▪ 0,1 

▪ Husnes ▪ 8 ▪ 135  ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 60 ▪ 0 ▪ 1,7 

▪ Sandvoll ▪ 4 ▪ 27 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 120 ▪ 0 ▪ 9,4 

▪ Matre ▪ 1 ▪ 11 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 120 ▪ 5 ▪ 38,9 

▪ Utåker ▪ 1 12 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 300 ▪ 1 ▪ 12 
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Som det går fram av tabellane ovanfor er det gjennomført ei omfattande prøvetaking ved vassverka både på 

råvassida (tabell 12 og 13) og ikkje minst ute på forsyningsnettet (tabell 15 og 16), og vasskvaliteten er 

gjennomgåande svært god ved alle vassverka.  

Råvasskvaliteten er for alle vassverka tilfredsstillande og reintvassanalysane viser at det leverast eit godt og 

hygienisk trygt drikkevatn til abonnentane.  

På reintvassida hadde ingen av dei 379 mikrobiologiske analysane innhald av koli eller E-koli bakteriar, og 

berre 5 av prøvane hadde totalkom (kimtal) over grenseverdien på 100 pr. ml. Dette syner at dei hygieniske 

barrierane fungerer som dei skal og at vatnet ikkje vert forureina i leidningsnett og høgdebasseng.  

For alle dei fysisk / kjemiske analysane er det og svært gode resultat. Flest avvik frå grenseverdiane i 

drikkevassforskrifta er det for pH (< 6,5 i 28 av 279 analysar) der 22 er med råvatn frå den gamle 

vasskjelda/behandlingsanlegget ved Sandvoll vassverk som no er erstatta med eit nytt anlegg.  

Elles ligg alle analysane innafor tillate område for alle vassverka, med eitt unntak: Maksimal registrert verdi for 

turbiditet for Husnes vassverk er 6,3 FNU medan tillaten verdi er < 4. Snittet for vassverket er likevel 0,25 

FNU.  
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3.3 Vassforbruk og tilknyting til vassverka 

 Generelt 

Dei 9 kommunale vassverka har ei tilknyting på om lag 10 200 pe (personekvivalentar). 

Av kommunen sine 13 200 innbyggjarar er om lag 75 % i dag tilknytte kommunale vassverk og ca. 20 % til 

private vassverk. Resten forsynast frå private enkeltanlegg (brønnar og liknande). 

Tabell 17: Tilknyting og vassforbruk ved dei ulike vassverka    

 

 Lekkasjar 

For fleire av vassverka i Kvinnherad kommune er vasstapet framleis høgt sjølv om det har betra seg noko dei 

siste åra etter kvart som tiltak på leidningsnettet med utbetringar og nyanlegg er blitt gjennomført. Lekkasjane 

er likevel framleis for store og innsatsen med å redusere desse må halda fram.  

Ein effektiv måte å auke den reelle forsyningsevna til vassverka, er å drive systematisk lekkasjesøking på 

eksisterande leidningsnett. På sikt vil det verte meir lønsamt å drive aktivt med utbetring av lekkasjar, fordi ein 

då kan: 

▪ dimensjonere nyanlegg for mindre vassmengder 

▪ utnytte eksisterande kapasitet til vasskjelder og leidningsnett betre 

▪ få lågare driftskostnader for vassbehandling og pumping 

I dei førre kommunedelplanane har tiltak for å oppnå reduksjon av vasstap vore ei prioritert oppgåve, og det 

må det framleis vere.  

Dette kan best skje gjennom aktiv lekkasjekontroll, til dømes ved installering av fleire vassmålarar på 

leidningsnettet, noko som vil gjere det enklare å lokalisere lekkasjar. For å få ned lekkasjane må ein også ha 

fokus på private stikkleidningar. 

Lekkasjesøking og utbetringar skjer sonevis når ein via driftskontrollanlegget ser at vassforbruket er unormalt 

høgt, og/eller stigande kurve på trendar over tid. Vidare reduserast lekkasjane ved førebyggande utskifting av 

gamle/dårlege leidningsstrekk som til dømes eternitleidningane på Husnes.  

Spes. 

forbruk

Folketelling 

pr. 2019

Endring fra 

2012

Industri / 

jordbruk

Sum pe 

2019
m3 / år m3 / døgn

maks         

m3 / døgn
l / sek

l / 

(pe·døgn)

Ølve Hatlestrand 790 -60 225 1015 216 222      592               882               6,9         584

Varaldsøy 197 -3 75 272 42 121        115               163               1,3         424

Ænes 90 90 26 871        74                 122               0,9         818

Hattebergsdalen (Omvikedalen 

forsyningsområde)
1120 -1380 200 1320 535 621      1 467           1 520            17,0      575

Herøysund 640 -1160 225 865 97 009        266               455               3,1         307

Husnes 6825 225 675 7500 1 111 825   3 046           3 827            35,3      406

Sandvoll 385 35 37,5 422,5 82 564        226               266               2,6         535

Matre 50 50 12                 10                 0,1         

Utåker 100 100

SUM kommunale vassverk 10 197           11 635         2 112 233   497

Vassverk

Tilknytning Vassforbruk 2019
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3.4 Private vassverk 

Det er fleire private vassverk i kommunen. Rosendal og Omland Vassverk (ROV) og Uskedalen vassverk er 

dei to største med til saman ca. 20 % av dei busette i kommunen tilknytt. ROV forsyner kommunesenteret 

Rosendal med omland totalt ca. 1.800 personar, Uskedalen ca. 900 personar.  

Dei andre private vassverka er små med nokre få abonnentar. 

 Rosendal og Omland Vassverk (ROV) 

ROV er det nest største vassverket i kommunen, berre Husnes vassverk er større i antal abonnentar. 

Vassverket er godt driven og har lang tradisjon som sikker og god leverandør av drikkevatn til abonnentane. 

Leidningsnettet vart i 2009 godkjent av Mattilsynet.  

Tidlegare elveinntak i Hattebergselva 850 m nedstraums kraftstasjonen og med UV-anlegg på Hatteberg, vart 

i 2011 erstatta av det kommunalt eigde Hattebergsdalen VBA ved kraftstasjonen som og forsyner kommunalt 

leidningsanlegg i Omvikdalen, jf. kap. 4.2.3.  

Kommunen er eigar og ansvarleg for drifta av behandlingsanlegget, medan ROV betalar for målt vassforbruk 

og ein nærmare avtalt del av vedlikehaldskostnadane.  

I 1998 bygde ROV eit høgdebasseng på indre Løfallstrand som sikra den nordre delen av forsyningsområdet 

stabilt trykk og magasinreserve ved leidningsbrot eller anna stopp i forsyninga frå sør, og med samanknytinga 

av leidningsnettet med Omvikdalen er den høgtliggjande busetnaden på Skeishagen og Skeie tilknytt 

overføringsleidningen i øvre trykksone til Omvikdalen. 

Rosendal og Omland Vassverk har eit leidningsnett av relativt god kvalitet der mykje av hovudleidningane er 

oppgradert de siste 10 - 20 åra. Dette har redusert lekkasjane som tidlegerare var svært store og betra 

sikkerheita mot leidningsbrot, men framleis er det behov for lekkasjesøking og utbetringar.  

 Uskedalen Vassverk  

Vassverket har inntak frå Eikeelva med råvatn av god kvalitet og lågt fargetal. Vassbehandlinga består av sil, 

UV desinfeksjon og pH justering / korrosjonskontroll ved tilsetting av natriumsilikat (vannglass). Behandla vatn 

ledast ut på forsyningsnettet via eit reintvassbasseng. 

 Andre mindre private vassverk  

I fleire mindre bygdesamfunn er det etablert private vassverk. Kommunen har eit samfunnsansvar i å sikre 

befolkninga trygt drikkevatn, og det er i førre kommunedelplan for vassforsyning og avløp formulert at ein vil 

legga til rette for kommunal overtaking av dei private vassverka som ynskjer det. 

Nokre er overtekne av kommunen, men følgjande er framleis private: 

▪ Sunndal vassverk Mauranger,  tilknyting ca. 70 pe  

I nedslagsfeltet er det beitedyr, parkeringsplassar og tursti, og i sommarsesongen er det eit stort tal 

fotturistar som nyttar området. Vassverket stettar ikkje krav til trygt drikkevatn og dei einskilde 

verksemdene som er tilknytt (serveringsstadar, skule, barnehage) er pålagt av Mattilsynet å 

desinfisera drikkevatnet sjølv. 

Blant dei som er tilknytt dagens private vassforsyning i Sunndal er det gjennomført ei avstemming om 

kommunal vassforsyning. Berre 2 % stemte for dette. Dei ynskjer å byggje eit nytt privat vassverk, og 

har hatt kontakt med Statkraft som har planar om tiltak i Bondhusvatnet. 

Bygda er råda av Mattilsynet til å ha kontakt med kommunen i vurderingane dei gjer, og i følgje lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg §1 skal alle nye vassverk vere kommunalt eigd.  
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▪ Arnavik vassverk / Fatland vassverk / Kjeka vassverk 

Desse tre vassverka ligg langs den sørvestre den av Halsnøy, i nemnde rekkefølgje frå nord til sør. 

Samla tilknyting om lag 170 pe. 

Fatland vassverk (ca. 85 pe) ynskjer kommunal vassforsyning. Kommunen har utarbeida eit 

forprosjekt Vassforsyning Halsnøy sør (AsplanViak sept. 2019) som vurderer to alternativ: lokalt 

grunnvassanlegg og sjøleidning frå Landamarka (Husnes vassverk).  

Ei sjøleidning vil kunne forsyne alle dei tre vassverka ved at den førast via landtak i Arnavik og vidare i 

sjø til Fatland.  

Potensialet for grunnvatn frå lausmassar er vurdert som for dårleg. Grunnvassuttak frå fjellbrønnar 

nord for Fatlandsvatnet kan vere aktuelt, men har neppe kapasitet til å forsyne eit større område enn 

Fatland og det må byggast reinseanlegg og høgdebasseng for å dekke krav til brannvatn.  

Kostnadane for eit grunnvassanlegg er i forprosjektet vurdert å vere ca. 40 % rimelegare i investering, 

men vil vere eit mindre framtidsretta og meir usikkert alternativ enn ei sjøleidning. I kommundelplanen 

har en valt å gå inn for sjøleidning som ei meir robust, komplett og sikker løysing. 

▪ Sydnes vassverk, tilknyting ca. 20 pe  

Ligg sør for Kjeka. Foreløpig ikkje aktuell for kommunal tilknyting, men kan på sikt knytes til Fatland 

om ein ynskjer det.   

▪ Sondakrinsen vassverk, tilknyting ca. 60 pe 

Ligg på Borgundøy og forsyner busetnaden omkring Dalavika og sørover til Brekke. Dam på Kollåsen 

samlar vatn frå naturleg oppkome og elv, reinsast i UV-filter til god drikkevasskvalitet.  

Vassverket ynskjer ikkje kommunal overtaking. 
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4 Status og val av hovudløysingar, vassforsyning 

4.1 Generelt 

Dagens situasjon ved dei einskilde vassverka er i det etterfølgjande kort oppsummert, og aktuelle tiltak er 

foreslått for å betre og utvikle vassforsyninga innafor kommunen sine målsettingar og dei overordna krava 

som gjeld for ei sikker og helsemessig god vassforsyning.  

For vasskjelder og vasskvalitet vises det til kap. 3.  

4.2 Status og tiltak ved vassverka 

 Ølve og Hatlestrand vassverk 

Råvatnet vert pumpa frå Brothølen i Håvikvatnet på kt. 56 til Ølve vassbehandlingsanlegg på kt. 125. Vassverket 

har hatt ei omfattande utbygging i 2014 - 2016 med ny råvasspumpestasjon og eit moderne fullreinseanlegg med 

to uavhengige hygieniske barrierar (ozonering og UV-filter) og reinseprosessar med ozon/biofiltrering, alkalisering 

i marmorfilter og desinfeksjon i UV-anlegg. I beredskap er det eit nødkloreringsanlegg og nødstrømsaggregat. 

Spylevatn frå ozon/biofiltreringsanlegget inneheld berre naturlege stoffar og vert sleppt ut i en lokal bekk etter 

fordrøying etter reinseanlegget. 

   

 Figur 11:Ølve vassbehandlingsanlegg (2016) 
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Vassverket forsyner eit stort geografisk område med fordeling sørvestover mot Ølve - Hamarhaug ca. 7 km og 

i nordaustleg retning ca. 13 km mot Hatlestrand, Gjermundshamn og Femsteinevik. Utgåande trykk er 

redusert på Husa til 95 - 100 mVS mellom anna for å redusere lekkasjane, og det er bygd trykkforsterknings-

stasjon nord for Kvitebergsvatnet på overføringsleidningen til Hatlestrand, høgdebasseng på Hjortland (+95) 

og fleire lokale trykkforsterkningsanlegg.   

 

 Figur 12: Hjortland høgdebasseng (2016) 

 

Totalt sett framstår vassverket som eit godt og nyleg oppgradert vassforsyningsanlegg og det er ikkje foreslått 

nye tiltak her i planperioden. 

For forsyningsområda lengst vest mot Vikane og Hamarhaug er leidningsdimensjonen for liten for å gi ei 

tilfredsstillande brannvassdekning. Aktuelt tiltak her er bygging av høgdebasseng ovanfor Hamarhaug, som er 

tatt med i handlingsplanen etter planperioden. Tiltaket vil og sikre vassforsyninga i dette området ved 

leidningsbrot.  

Tiltak i handlingsplanen etter planperioden: 

▪ ØH-1-V Høgdebasseng Hamarhaug 
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 Varaldsøy vassverk 

Vassverket forsyner knapt 300 pe. Frå elveinntaket i Gjuvslandselva kt. + 115 føres vatnet med sjølvfall til 

behandlingsanlegget og pumpes til reintvassbasseng gjennom behandlingsprosessen som består av 

membranfilteranlegg (nanofilter), marmorfilter og UV-anlegg.   

Elveinntaket har for dårleg kapasitet i tørrversperiodar og tiltak for å auke magasinvoluma i nedslagsfeltet er 

nødvendig for å auke kjeldekapasiteten. Som foreløpig tiltak er det bygd ein liten dam i Grånuttjørn med 

rørgjennomføring og ventil som vert opna manuelt når elveinntaket vert tørt. Tjernet er lite og har lite 

nedslagsfelt, og tidlegare vurdert utvida regulering og dam i Grånuttjørn tas ikkje med vidare som alternativ. 

 

 

Figur 13: Inntakspunkt Gjuvslandselva 

For å betre kjeldekapasiteten er pumping frå Svartavatn føretrekt tiltak. Svartavatnet har større nedslagsfelt og 

større magasinvolum enn Grånuttjørn, og det er allereie veg til Svartavatnet. Det er også fleire interessentar i 

Svartavatnet mellom anna uttak av vatn til oppdrettsnæring, som må avklarast i prosessen. Søknad til NVE 

kan vere nødvendig.  

Tiltak for å betre elveinntaket og å sikre nok kjeldekapasitet i tørkeperiodar har høg prioritet. Det er og behov 

for eit høgdebasseng på Våge for betre sikkerheit i forsyning og kapasitet for brannsløkking i tettstaden. 

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ VA-1-V Utbetring eksisterande elveinntak 

▪ VA-2-V Overføre vatn frå Svartavatn til nedslagsfelt Gjuvslandselv 

Etter planperioden: 

▪ VA-3-V Høgdebasseng Våge  
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 Hattebergsdalen vassverk 

Hattebergsdalen vassverk er ein samlebetegnelse på: 

✓ Hattebergsdalen vassbehandlingsanlegg, som eiges og drives av Kvinnherad kommune 

✓ Forsyningsområde til det private Rosendal og Omland Vassverk (ROV) 

✓ Forsyningsområde Omvikdalen med kommunalt leidningsnett 

Fellesleidning frå behandlingsanlegget deler seg ved Baroniet med hovudleidningar til høvesvis Rosendal 

m/omland (ROV) og overføringsleidning i øvre trykksone til Omvikdalen via eit 1.500 m³ stort høgdebasseng 

på Seim på kt. + 140.  

 

Figur 14: Høgdebasseng Seim, kote 140 

Undervatnet frå turbinane i den nye kraftstasjonen som er bygd som ein integrert del av vassbehandlings-

anlegget, blir nytta som råvasskjelde med inntak til turbinleidning frå Ringerikselva på kt. 340, 155 høgdemeter 

ovanfor kraftstasjonen som ligg på kt. 185. Reserveinntak til vassverket er etablert direkte frå elva like 

oppstraums kraftstasjonen.  

Det er føreligg ROS-analyse av vasskjelde og inntaket av råvatn frå kraftstasjonen. 

Råvatnet er tidvis forureina av bakteriar, men er elles klart og av god kvalitet. Behandlingsprosessen består av 

trykksiler, 2 stk. fulldimensjonerte UV-anlegg i serie for desinfeksjon, samt dosering av vannglass 

(natriumsilikat) for alkalisering / korrosjonskontroll. UV-anlegga er godkjent av Mattilsynet som to hygieniske 

barrierar.  

Ved bygginga av anlegget i 2011 vart det ikkje vurdert som naudsynt å etablere humusfjerning, men det vart 

sett av plass i prosesshallen for eit membranfilteranlegg om dette skulle vere ynskjeleg seinare. Det syner seg 

no at det vil være ein fordel med et slikt reinsetrinn. Ved store nedbørsmengder eller ved isskuring får ein 

utvasking i kjelda og ein opplever av og til småras i elvejuvet. Tiltaket må prioriterast høgt. 

Inntaket i Tveiteelv som tidlegare vart nytta som vasskjelde i Omvikdalen fungerer no som krisevasskjelde.  

I førre planperiode vart resterande del av hovudleidningen frå det gamle vassinntaket i Hattebergselva og ned 

til Baroniet skifta ut med ny og større leidning. Kostnadene med denne vart delt 50/50 mellom kommunen og 

ROV.  
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Landa har fått auka trykk ved legging av større leidning opp mot dalen. Håvardhaug (Åsen) har fått 

tilfredsstillande trykk etter at Seim HB (kt. 140) vart tatt i bruk.  

På Dimmelsvikneset er det foreslått legging av ny leidning for å oppnå ein ringleidningseffekt og dermed betre 

trykktilhøva i dette området. Vidare er det tatt med legging av ny leidning med større dimensjon vestover frå 

Sandvik til Grytevika. 

Kommunen kan ikkje prioritere vassforsyning til Guddal / Naterstad i planperioden, men bebuarane ynskjer 

rask tilknyting og vil sjølv gå i gang med å legge fram vassleidning i eigen regi truleg allereie i år.  

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ HA-1-V Membranfiltreringsanlegg ved Hattebergsdalen VBA  

▪ HA-2-V Leidning frå Sandvik til Grytevika  

▪ HA-3-V Ringleidning Dimmelsvik 
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 Herøysund vassverk 

Vassbehandlingsanlegget ligg på kt. 125 med inntak frå Dalelva. Råvatnet vert pumpa inn frå inntaksdam i 

elva på kt. 116. Anlegget har fullreinsing med membranfiltrering (nano), klorering og marmorfilter. Reintvatnet 

graviterast ut på vassnettet via eit basseng på 570 m3 som dekker vel eit døgns forbruk. 

Anlegget oppfyller krava i drikkevassforskrifta, men reinsa vatn har tidvis dårleg smak sjølv om råvatnet 

smaker bra. Kva som er årsak til dette må avklarast. Reinseprosessen har ca. 50 % gjenvinningsgrad som er 

uvanleg lågt sjølv for eit nanofiltreringsanlegg.  

Kjeldekapasiteten i Dalelva er dårleg i tørkeperiodar og må betrast, og det einaste praktisk moglege 

alternativet for å auke magasinkapasiteten i nedslagsfeltet synes å vere overføring frå Fosselva.  

I den tørre perioden sumaren 2018 klarte ein å skaffe nok uttak ved å legge ei provisorisk leidning oppå 

bakken frå Fosselva, men dette er et risikabelt prosjekt og det anbefalast å etablere et permanent 

overføringsanlegg frå Fosselva som et høgt prioritert tiltak. 

På lenger sikt kan det vere eit alternativ å legge sjøleidning frå Husnes vassverk, og nytte dagens 

inntak/behandlingsanlegg som reserveanlegg. Det vil då vere behov for å bygge trykkaukestasjon og å utnytte 

reintvassbassenget i tilknyting til dagens VBA som magasin for ein øvre trykksone i Herøysund. 

Overføring frå Husnes vassverk vil krevje ei lang sjøleidning med ei investering på i storleik 10 mill. kr inkludert 

lokal trykkforsterking i Herøysund som då vil vere nødvendig.  

Ei overføringsleidning vil og kunne kombinerast med ilandføring undervegs for kommunal vassforsyning til 

mellom anna Langgåta og Raudstein. For forsyning av Langgåta er det i pkt. 4.2.5 (Husnes vassverk) lagt inn 

ei ny leidning frå Husnes, det siste stykket som sjøleidning langs fylkesvegen. Denne leidninga vert forberedt  

for vidareføring til Herøysund.  

Overføringsleidning tas med som et alternativt langsiktig tiltak (etter planperioden). 

Internt i forsyningsområdet er det i planperioden tatt med utskifting av hovudleidning langs FV48 i samband 

med at det skal byggjast gang- og sykkelveg, samt legging av leidning i Bringedalsvegen for å oppnå 

ringleidningseffekt med betre sikkerheit i forsyninga. 

Tiltak i handlingsplan: 

▪ HE-1-V Overføring av vatn frå Fosselv  

▪ HE-2-V Samankopling for ringleidning i Bringedalsvegen (Tveit) 

▪ HE-3-V Utskifting av leidning i FV48 

Etter planperioden: 

▪ HE-4-V Overføringsleidning i sjø frå Husnes 

▪ HE-5-V Trykkforsterking øvre trykksone 
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 Husnes vassverk 

Husnes vassverk er det største vassverket i kommunen med  en tilknyting på ca. 7 500 pe. 

Forsyningsområdet strekker seg over eit stort geografisk område som dekker Husnes/Sunde, Valen og 

størstedelen av Halsnøy mellom Ranavik og Høylandsbygd. 

Vasskjelde er Hellandselva med årsavrenning 1300 l/s og med Svartavatn som oppstrøms magasin kt. 772. 

Dagens hevertleidning frå Svartavatn har for dårleg kapasitet og blir i 2020 erstatta av borehol og ei tillate 

nedtapping av vatnet på inntil 22 m.  

Elveinntaket i Hellandselva på ca. kt. 100 går via to råvassbasseng på til saman 340 m3 og vidare med 

sjølvfall ned til vassbehandlingsanlegget på kt. 50.  

Elveinntaket skal utbetrast ved at inntaksleidning leggast under vasspegelen.  

Tidlegare planar om oppgradering av kapasiteten ved vassbehandlingsanlegget er utsett då ein i staden har 

brukt midlar på etablering av nytt vassbehandlingsanlegg på Sandvoll med ein leveringskapasitet som gjer at 

det og kan nyttast som supplement for forsyning til Husnesområdet etter at det er lagt ei samanbindings-

leidning til Valen. 

Auka kapasitet ved Husnes VBA er likevel behalde i planen, men ikkje innafor planperioden.  

Husnes Vassverk forsyner som nemnt mange abonnentar innafor et stort geografisk område, og det er såleis 

ei rekke tiltak som ligg inne i planen. Lokalt kan det være behov for leidningar til nye utbyggingsområde for 

busetting og næring, og sett i ein større samanheng innafor heile forsyningsområdet: overføringsleidningar, 

høgdebasseng og trykkaukingsstasjonar.  

I samband med vidare utbygging av Teigen har kommunen tatt med etablering av høgdebasseng med 

tilførselsleidning. Elles er det lagt til grunn at utbyggjar sjølv tilretteleggjar kommunal infrastruktur. 

På sørvestsida av Halsnøy er det spreidd busetnad frå Arnavik i nord via Fatland/Kjeka til Sydnes, med private 

vassverk. Fatland ynskjer kommunal vassforsyning, jf. vurderingar i kap. 3.4.3. 

Det er utarbeid forprosjekt Vassforsyning Halsnøy sør (AsplanViak sept. 2019). Her er det utgreidd to 

alternativ, sjøleidning frå Landa og lokal grunnvassforsyning. Grunnvassforsyning vurderast som rimelegare 

enn sjøleidning, men her må ein gjere forundersøkingar / prøveboringar og det er heller ikkje venta at ein vil 

ha kapasitet til å forsyne andre områder enn Fatland. I kommunedelplanen har en valt å gå inn for sjøleidning 

som ei meir robust, komplett og sikker løysing.  

Sett i ein større samanheng der ein utnyttar ringleidningseffektar til mogleg forsyning frå to sider er det lagt inn 

overføringsleidning Sandvoll - Valen og ombygging av pumpestasjon på Reset slik at ein kan forsyne i begge 

retningar.  

Vidare er det tatt med legging av større leidning mellom Sandvoll og Høylandsbygd og bygging av 

høgdebasseng med tilhøyrande leidningar på Høylandsbygd. Dette kombinert med at det byggast 

pumpestasjon i Toftevågen gjer at det vert mogleg å forsyne store deler av Halsnøy frå denne sida ved behov. 

Mot slutten av planperioden er det foreslått legging av større overføringsleidning i sjø frå Sunde til Toftevågen. 

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ HU-1-V Borehol frå Svartavatn til nedslagsfelt Hellandselva 

▪ HU-2-V  Ombygging elveinntak Hellandselva  

▪ HU-3-V Ombygging eksisterande pumpestasjon på Reset for levering mot Valen  

▪ HU-4-V Vassforsyning utbyggingsområde Teigen 
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▪ HU-5-V Leidning til Langgåta  

▪ HU-6-V Større leidning Høylandsbygd – Sandvoll, Ø180 mm  

▪ HU-7-V Høgdebasseng Høylandsbygd, 1 000 m3 inkl. leidningsanlegg 

▪ HU-8-V Pumpestasjon Toftevåg for forsyning mot Landa/Sæbøvik frå Sandvoll  

▪ HU-9-V Sjøleidning Landa – Fatland via Ådnevik, Ø180 mm  

▪ HU-10-V Større sjøleidning Sunde – Toftevågen, Ø225 mm 

▪ HU-11-V Leidning til Husnes Industriområde 

Etter planperioden: 

▪ HU-12-V Auka kapasitet VBA  

 Sandvoll vassverk 

Sandvoll Vassverk er nyleg ombygd med nytt grunnvassanlegg frå borehol i lausmassar ved Handelandselva. 

Tidlegare vasskjelde Nautvatn er reservevasskjelde. 

Frå nytt behandlingsanlegg (2019) som har UV-anlegg og vannglassdosering for alkalisering, vert alt vatn 

pumpa til høgdebasseng på kt. 130, og fordelt vidare ut på nettet via forsyningsleidningar som har reduksjons-

ventilar for områda lågare enn ca. kt. 50. 

Vassverket er knytt saman med Husnes vassverk via 4" sjøleidning frå Høylandsbygd. Kapasiteten på denne 

leidningen er for liten til også å forsyne Sandvoll permanent, men fungerer som reserve- og krisevassforsyning 

begge veier. Ny leidning med større dimensjon, minimum Ø180 mm ligg inne som tiltak under Husnes 

vassverk. 

Det er og ei overordna målsetting at Sandvoll vassverk skal knytast saman med leidningsnettet på Valen. Ein 

vil dermed få eit komplett ringleidningsnett som forklart i kap. 4.2.5:  

➢ Husnes – Sunde – Halsnøy –Høylandsbygd – Sandvoll – Valen – Sunde – Husnes.  

Tiltak i handlingsplan: 

▪ SA-1-V Ny leidning til Storvika  

▪ SA-2-V Ny leidning mellom Sandvoll og Valen 

▪ SA-3-V Trykkforsterking Sandvoll – Valen 
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 Mindre kommunale vassverk 

For mindre kommunale vassverk vil nødvendige tiltak bli avklart med Mattilsynet, der dette ikkje allereie er 

gjort. 

Ænes vassverk 

Vassverket er eit grunnvassanlegg som nyleg er utbygd med nytt vassbehandlingsanlegg (UV og vannglass) 

og høgdebasseng. Behandlingsanlegget har tilkoplingspunkt for mobilt straumaggregat i likskap med dei 

andre kommunale vassverka som ikkje har reservestraumaggregat.  

Det ligg ein Ø110 mm vassleding vestover til avkøyring hyttefelt. Det er og regulert for hyttefelt lenger vest. 

Ei eventuell forlenging av kommunal vassforsyning til desse områdane vil truleg bli ei privat utbygging med 

påfølgjande kommunal overtaking, alternativt kommunal utbygging med anleggsbidrag. Tiltaket vurderast 

som lite aktuelt i planperioden. 

Årsnes vassverk 

Årsnes vassverk vart i 2015 knytt til ROV sitt leidningsnett frå høgdebassenget på Årshammar / indre 

Løfallstrand via sjøleidning. Leidninga forsyner også Årsnes industriområde samt ferjekaianlegget. 

Utåker vassverk.   

Vassverket har inntak i elv frå Krokavatnet og forsyner Holmedal bygdahus, delar av busetnaden og ferjekai 

via 2ˮ leidning og eit lite basseng på 11 m3. Vatnet behandlast i et UV-anlegg plassert i kum ved bedehuset. 

Vasskjelda er dårleg både med omsyn til sikker vasskvalitet og kapasitet. Få abonnentar. 

Grunnvatn kan vera eit alternativ for ny vassforsyning, men er ikkje aktuelt i planperioden.  

Matre vassverk 

Forsyner Opstveit. Nytt vassbehandlingsanlegg med grunnvassforsyning frå 2 borebrønnar og UV-anlegg er 

bygd på tomta etter gamle Blåfalli II. Moglegheit for å hente ut vatn frå elva er behalde.  
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5 Prioriteringar, tiltak og økonomi vassforsyning 

 

5.1 Handlingsprogram vassforsyning 

Føreslegne tiltak og prioritering av desse er vist i Tabell 18. Føljande hovudtiltak vert gitt høgast prioritering i 

perioden 2020-2028: 

 

➢ Varaldsøy vassverk 

▪ Utbetring elveinntak Gjuvslandselva, Varaldsøy vassverk 

 

➢ Herøysund vassverk 

▪ Betre vasstilførsel til Dalelva frå Fosselva 

 

➢ Husnes vassverk: 

▪ Borehol til Svartavatnet og ombygging elveinntak Hellandselva 

▪ Leidning frå Sandvoll vassverk til Valen / Husnes vassverk 

▪ Ombygging eksisterande pumpestasjon Reset 

▪ Pumpestasjon Toftevågen på leidning frå Høylandsbygd 

▪ Sjøleidning frå Landa (Husnes vassverk) til Halsnøy sør 
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Tabell 18: Handlingsplan vassforsyning.  

 

Vassverk Tiltak nr. Skildring
Kostnad 

mill. kr.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ølve / 

Hatlestrand

VA-1-V
Utbetring eksisterande inntak 

Gjuvslandselva
1,7 1,7

VA-2-V
Regulering / uttak fra Svartavatn til 

nedslagsfelt Gjuvslandselv
5,5 5,5

HA-1-V
Forfiltrering membrananlegg 

Hattebergsdalen VBA
7,5 7,5

HA-2-V Leidning Sandvik - Grytevika 3,8 3,8

HA-3-V Ringleidning Dimmelsvik 2,3 2,3

HE-1-V Overføring frå Fosselv til inntak Dalelva 3,7 3,7

HE-2-V Ringleidning Bringedalsvegen 4,6 4,6

HE-3-V
Utskifting hovudleidning langs FV48 i fm. 

bygging av GS-veg
5,6 5,6

HU-1-V Borehol m/leidning frå Svartavatn 19,3 19,3

HU-2-V Ombygging elveinntak Hellandselva 2,0 2,0

HU-3-V
Ombygging eksist. pumpestasjon Reset 

(Valen)
2,0 2,0

HU-4-V Høgdebasseng Teigen 4,3 4,3

HU-5-V Leidning til Langgåta 3,4 3,4

HU-6-V Større leidning Høylandsbygd - Sandvoll 2,6 2,6

HU-7-V
Høgdebasseng Høylandsbygd inkl. 

ledningsanlegg
17,4 10,0 7,4

HU-8-V Pumpestasjon Toftevågen 3,9 3,9

HU-9-V Sjøleidning Landa - Halsnøy sør 8,9 5,0 3,9

HU-10-V Større sjøleidning Sunde - Toftevågen 8,6 3,0 5,6

HU-11-V Leidning til Husnes Industriområde 7,8 3,9 3,9

SA-1-V Leidning til Storvika 7,0 7,0

SA-2b-V Ny leidning mellom Sandvoll og Valen 12,8 10,0 2,8

SA-3-V Trykkforsterkning Sandvoll - Valen 2,9 2,9

Felles F-1 Diverse tiltak 13,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

SUM TOTALT I PLANPERIODEN 2020 - 2028 151,1 22,5 28,1 26,4 25,3 15,1 6,1 11,2 11,0 5,4

40 år nedskrivingstid (leidningsanlegg, bygg) 2020 - 2028 129,7 21,5 21,1 23,4 17,1 15,1 6,1 9,0 11,0 5,4

20 år nedskrivingstid (maskinteknisk utrusting) 2020 - 2028 21,4 1,0 7,0 3,0 8,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Årstal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sandvoll

Varaldsøy

Hattebergs-

dalen

Herøysund

Husnes

Ingen tiltak
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5.2 Gebyrgrunnlag 

Totalt er det i planperioden foreslått investeringar på vel 150 mill. kr.  

Tiltaka er heilt ut finansiert med gebyr og med utjamning av toppar i investeringane ved bruk av 

avsetningar i fond som pr. 31.12.2019 var på 2,3 mill. kr. for vassforsyninga. Ved utløpet av 

planperioden er fondsavsetningane for vatn venta å vere ca. 1,4 mill. kr. 

Konsekvensar for vassgebyra av dei tiltaka som er foreslått i planperioden er vist i Tabell 19. 

Tabell 19: Investeringar og gebyrutvikling vassforsyning 2020-2028. Ekskl. mva 

 

Gebyrnivået for vassforsyning har i førre planperiode (2013 – 2019) uka frå 3.600 kr til 4.385 kr 

(ekskl. mva). Gjennomsnittleg årleg gebyrauke i perioden 2013 – 2020 har vore 21,8 %.  

Auken er eit resultat av ei omfattande utbygging av nye anlegg. Gebyra ligg om lag på 

landsgjennomsnittet. I sunnhordland varierer gebyra mykje, men også her ligg Kvinnherad om lag på 

gjennomsnittet.  

Med dei tiltaka som no er foreslått for neste planperiode vil Kvinnherad kommune ta eit nytt langt 

steg i retning av å oppfylle målsetjingane innafor vassforsyninga. Årsgebyra i 2028 er berekna til ca. 

5.200 kr ekskl. mva for ein bustad på over 80 m2. 

Skissert gjennomsnittleg årleg gebyrauke i komande planperiode vert på ca. 1,7 % for vassforsyninga.   

Tilknytingsgebyra vart meir enn halvert frå 2016 til 2017 og ligg for komande periode konstant på om 

lag 6.210 kr ekskl. mva. 

 

 

 

Årstal
Investering 

mill. kr.

Årsgebyr  

bustad           

81 - 300 m²

Tilknytings-

gebyr

% gebyr-

auke

2020 22,5 4 567           6 210         4,2

2021 28,1 4 669           6 210         2,2

2022 26,4 4 773           6 210         2,2

2023 25,3 4 879           6 210         2,2

2024 15,1 4 988           6 210         2,2

2025 6,1 5 099           6 210         2,2

2026 11,2 5 210           6 210         2,2

2027 11,0 5 210           6 210         0,0

2028 5,4 5 211           6 210         0,0

SUM 151,1
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 DEL C – Avløp   
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6 Målsetjingar avløpshandtering 

 

6.1 Overordna mål 

Det overordna målet for avløp og vassmiljø er at tilstanden i vassførekomstane i kommunen skal oppretthalde 

dagens høge nivå. Vassførekomstane skal beskyttast mot forringelse, forbetrast og gjenopprettast med sikte 

på at vassførekomstane skal minst ha god økologisk tilstand. 

6.2 Langsiktige mål  

For å nå det overordna målet er det nødvendig å auke utbyggingstakten for nye reinseanlegg, sanere 

fellesleidningar og å tilknytte fleire til avløpssonene. Med langsiktige mål meinast mål som krev kontinuerleg 

oppfølging over tid for å kunne nå det overordna målet.  

 Reinseanlegg 

▪ Alle utslepp i kommunen skal oppfylle gjeldande krav til reinsing.  

▪ Bygging av reinseanlegg skal prioriterast etter antal pe tilknytt utsleppet og tilhøvet i resipienten. 

 Oppsamling og transport 

▪ Ein skal arbeide kontinuerleg med reduksjon av lekkasjar på leidningsnettet samt reduksjon av 

overløpsdrift, med prioritering av overløp og lekkasjar som medfører vesentleg ulempe eller skade.  

▪ Ein skal prioritere separering av fellessystem for å oppnå tilstrekkeleg kapasitet i transportsystemet og 

unngå unødvendig bruk av energi i pumpestasjonar. 

▪ Ved opprusting av eksisterande anlegg eller nyanlegg, skal driftsovervaking innførast, slik at overløp 

registrerast når dei trer i funksjon. Overløpstida skal registrerast og vurderast. 

▪ Når tilstrekkeleg reinseeffekt ved reinseanlegg er oppnådd, skal private septiktankar koplast ut. 

▪ Rutinar for rapportering av opplysningar om driftsproblem og utført arbeid på nettet samt kontinuerleg 

registrering av dette inn i leidningskartverket, skal oppretthaldast.  

 Tilknytingsgrad 

Ut i frå ei teknisk/økonomisk vurdering, skal ein tilby tilgang til offentlege avløpstenester til flest mogleg i 

tettbygde strok. I område med spreidd busetnad vil det ofte ikkje vere kostnadseffektivt å byggje ut eit 

offentleg avløpstilbod. Her bør forholda leggjast til rette for gode separate/private løysingar. 

Målsetjinga er dermed at tilknyting av eigedomar til det offentlege avløpsnettet skal avgjerast etter ei samla 

vurdering av kostnaden sett i forhold til reduksjon i forureining. Vidare skal det leggjast vekt på krav til rettferd 

og likebehandling av dei enkelte eigedomane. Tilknytingsgrad til kommunalt avløpsnett er i 2020 om lag 75 %. 

Denne skal søkast auka i størst mogeleg grad. 

 Spreidd busetnad 

▪ Private utslepp må oppfylle dei krav som gjeld til ei kvar tid. 

▪ Eldre utslepp bør søkjast oppgraderte til å oppfylle gjeldande krav. Kommunen kan trekkje tilbake 

gjeldande utslippsløyve viss løysinga ikkje tilfredsstiller dagens krav, eller pålegge 

utbetring/oppgradering av anlegget. 
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 Kjelde/innslepp 

Miljøgifter og andre tungt nedbrytelege stoff skal ikkje tilførast kommunalt avløpsnett. Det er to hovudgrunnar 

til dette: 

▪ Dei vert brotne ned svært langsamt i naturen og kan skade liv og helse til dyr og menneske ved at 

stoffa vert akkumulert i næringskjeda. 

▪ For høge konsentrasjonar av miljøgifter reduserer bruksmoglegheitene for slam og ristgods frå 

avløpsreinseanlegga. 

Målsetjinga er difor at miljøgifter og andre skadelege stoff skal fjernast ved kjelda.  

 Kompetanse og opplæring 

Avløpshandtering er eit svært omfattande fagområde. I kommunen er det personell med ulik bakgrunn som 

har dette som sitt fagfelt, med samla kunnskap som omfattar mange fagfelt. Tendensen er at kunnskapskrava 

har auka dei seinare åra, og vil auke i tida framover. Derfor er det viktig å vidareutvikle den kompetansen 

kommunen sit inne med. 

Målsetjingar: 

▪ Forholda for personell i administrasjonen som driv med avløpsplanlegging skal leggjast til rette slik at 

ein kan møte dei framtidige utfordringane innan feltet på ein best mogleg måte. 

▪ Driftspersonell skal gjevast den kompetansen som er naudsynt for å gjennomføre arbeidet. 

▪ For alle som arbeider med avløpsanlegg må det setjast av tilstrekkeleg tid til oppdatering slik at ein 

alltid er à jour med lover, forskrifter med vidare. 

 Økonomi 

▪ Alle drifts- og kapitalkostnader knytt til avløpshandteringa skal dekkjast ved gebyr. 

▪ Ved regulering av nye byggeområde skal det utarbeidast VA-rammeplan, overvassplan og 

flaumvurdering. Planar og vurderingar vert dekte av utbyggjar. 

6.3 Mål i planperioden 

Måla i planperioden er å oppfylle flest mogleg av dei langsiktige måla. For avløpshandteringa inneber det å 

prioritera utbygging av reinseanlegg. For prioritering vises det til investeringsplanen.  
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7 Tilstands- og situasjonsskildring avløp  

7.1 Forureiningskjelder 

Tilførsler av forureining til vassressursane i Kvinnherad kommune kjem i hovudsak frå (i tilfeldig rekkjefølgje): 

▪ Oppdrettsanlegg 

▪ Industribedrifter 

▪ Kommunale avløpsutslepp  

▪ Separate avløpsanlegg 

▪ Landbruk 

▪ Sigevatn frå fyllplassar og forureina grunn 

Ved vurdering av tiltak er det viktig å fokusere på dei samla forureiningstilførslene i eit område, saman med 

toleevna til økosystem og miljø på staden. På bakgrunn av dette kan ein setje inn tiltak prioritert etter ei samla 

vurdering av kostnadar sett i høve til reduksjon av forureiningar. 

I dei følgjande avsnitta er forureining frå avløpsanlegg og andre sektorar i kommunen kommenterte. Total 

forureiningsbelasting til vassførekomstane er relevant med omsyn til vassforskrifta, og det er nødvendig å vite 

om forureining i grunnen for å vurdere risiko for avrenning til drikkevatn. 

7.2 Status  

 Avløpsanlegg 

Kvinnherad kommune sitt avløpssystem omfattar 3 silanlegg, 21 slamavskiljarar, 25 avløpspumpestasjonar, 

56 utslepp og om lag 200 km leidningsnett. Kommunen har godt dokumentert oversikt over tilstand og 

utfordringar i anlegga og i leidningsnettet.  

 

Områda som har kommunal avløpshandtering i Kvinnherad er delt inn i 23 avløpssoner. Avgrensinga i sonene 

er definert med einingar som er tilknytt, eller skal knytast til, kommunalt avløpssystem. Figur 15 visar 

avløpsonene med namn, nummerering og avgrensing  
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Figur 15: Avløpssoner i Kvinnherad kommune. 

Avløpssonene har utslepp til 11 ulike vassførekomstar. Forutan om Klosterfjorden i sør er alle 

vassførekomstane registeret med god tilstand eller betre med omsyn på økologisk tilstand. Nokre stader har 

lokal forureining i innelukka sund, viker og pollar. Nordre Valevågen og Hyttevågen i Ølve kan nemnast som 

sårbare resipientar. Det er ingen kommunale anlegg med utslepp til ferskvassresipientar. 

 

Av dei 13 200 innbyggjarane i Kvinnherad er om lag 10 000 tilknytt kommunalt avløpsanlegg. Av desse vert 

avløpet frå 8000 ført til godkjent reinseanlegg medan avløpet frå resterande vert ført ureinsa til sjø. 
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Figur 16 visar fordeling mellom reinsa og ureinsa kommunale utslepp der utsleppet er større enn 50 pe. 

Utslepp der det er reinseanlegg er markert med blått, og ureinsa utslepp er markert med raudt. Det er 21 

ureinsa utslepp og 19 reinsa utslepp større enn 50 pe.  

 

 

 

Figur 16: Utslepp til sjø større enn 50 pe. Reinsa (blått) og ureinsa (raudt) utslepp. 
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Tabell 20 visar utsleppa vist i Figur 16 med resipient og anslått tilknytte pe. 

Tabell 20: Kommunale utslepp større enn 50 pe. 

Utsleppsnummer Avløpssone  Plassering Resipient 
pe tilknytt 
(anslått) 

Reinsing 

1  Ølve Ølve Kvinnheradsfjorden 300 Ja 

2 
 Gjermundshamn 

Bolandsvågen Øynefjorden 70 Ja 

3 Kyrkjhusneset Øynefjorden 120 Ja 

4 Varaldsøy Bygdavågen Øynefjorden 180 Nei 

5  Ænes Ænes Sildafjorden 60 Nei 

6 Løfallstrand Løfallstrand Kvinnheradsfjorden 50 Nei 

7 
 Rosendal 

Kolavika Neslia 
Kvinnheradsfjorden 

300 Ja 

8 Jonatangen 700 Ja 

9 Seimsfoss Lundsneset Kvinnheradsfjorden 400 Ja 

10  Omvikdalen Dimmelsvik Kvinnheradsfjorden 400 Ja 

11 
Uskedalen 

Korsneset  
Storsundet 

280 Ja 

12 Børnes 400 Ja 

13 

Herøysund 

Herøysundet 

Husnesfjorden 

400 Nei 

14 Krofjæra 120 Nei 

15 Hellvikelva 50 Nei 

16 

Husnes 

Risnes 
avløpanlegg 

Husnesfjorden 

1900 Ja 

17 Bogsnes 70 Ja 

18 Borvika 200 Nei 

19 Røssland 400 Nei 

20 Kuneset 130 Nei 

21 Åsa Prestnes 150 Nei 

22 Sunde Nesjaneset, Sunde Høylandssundet 800 Ja 

23 

Valen 

Porsvik 

Høylandssundet 

200 Ja 

24 Klubbavika 200 Ja 

25 
Valen avløpens-

pumpest. 
450 Ja 

26 
Sandvoll-Ersland 

Sandvoll 
v/båthamn Høylandssundet 

180 Nei 

27 Sandvoll 200 Nei 

28 
Høylandsbygd 

Slettaneset 
(badestrand) Høylandssundet 

150 Nei 

29 Gravdalsvikjo 80 Nei 

30 Toftevåg Toftevåg   50 Nei 

31  Landamarka Landamarka Halsnøyfjorden 100 Nei 

32 

Sæbøvik 

Sæbø  

Klosterfjorden 

50 Nei 

33 Sæbøvik  200 Nei 

34 Sæbøvik  100 Nei 

35 Heio   80 Nei 

36 Øyatun   80 Ja 

37 Sætreneset Sætreneset Klosterfjorden 50 Ja 

38 

Eidsvik 

Eidsvik 
Husnesfjorden 

120 Ja 

39 
Eidsmarka 

(Johansvika) 
180 Ja 

40 Sandvikjo  Klosterfjorden 50 Nei 
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Figur 17 visar fordeling mellom reinsa og ureinsa kommunale utslepp der utsleppet er mindre enn 50 pe. 

Utslepp der det er reinseanlegg er markert med blått, og ureinsa utslepp er markert med raudt. Det er 11 

ureinsa utslepp og 5 reinsa utslepp mindre enn 50 pe.  

 

 

 

Figur 17: Utslepp til sjø mindre enn 50 pe. Reinsa (blått) og ureinsa (raudt) utslepp. 
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Tabell 21 visar utsleppa gitt i Figur 17 med resipient og anslått pe tilknytt. 

Tabell 21: Utslepp i Kvinnherad (leidningar til sjø) mindre enn 50 pe 

Utslepps-

nummer 
Avløpssone Plassering Resipient 

pe 

tilknytt 

(anslått) 
Reinsing 

1 
 

Gjermundshamn 
Skotaneset Hamnavågen 20 Ja 

2 Varaldsøy 
Gjuvsland,  
Varaldsøy 

Sagvika- 
Sildafjorden 

30 Nei 

3  Sundal Mauranger Maurangerfjorden 20 Nei 

4  Ænes Ænes kyrkje Sildafjorden   Nei 

5  Omvikdalen 
Mellom 

Fitjavika og 
Holmen 

Kvinnheradsfjorden 10 Nei 

6  Omvikdalen 
 Herøysund 

Vikjo Kvinnheradsfjorden 
Hardangerfjorden 

10 Nei 

7 Hellvik 30 Nei 

8 Husnes 
Husnes 

industriområde 
Husnesvågen 40 Ja 

9 Husnes 
Bogsnes 

industriområde 
Røsslandsvika 30 Nei 

10  Valen Eikelandsberget Høylandsundet 25 Ja 

11 - Handelandsekjo Høylandsundet 50 Nei 

12 - 
Utåker 

båthamn 
Skånevikfjorden 40 Nei 

13 - Utåker Skånevikfjorden 
Høylandsundet 

30 Nei 

14  Høylandsbygd Høylandsbygd 40 Ja 

15 Høylandsbygd 
Eidsvik 

Langaneset Høylandsundet 
Eidsvika 

10 Nei 

16 Kobbabukta 30 Ja 

 

 Resipientundersøkingar 

I 2019 vart det gjennomført nye resipientundersøkingar med omsyn til utslepp av avløpsvatn. Prøvetaking og 

vidare vurderingar vart utført ved utslepp der det er planlagt bygging av nye reinseanlegg. Det vart tatt 

vassprøvar, sedimentprøvar og utført strandsonekartlegging. 

Alle undersøkte strandsonestasjonar og stasjoner for blautbunnsfauna viste «God» tilstand eller betre, noko 

som indikerer at dagens utslepp i liten eller ingen grad påverkar dei biologiske forhalda i resipienten. Basert på 

dei biologiske undersøkingane som er gjennomført (strandsone og bløtbunn) er det ikkje behov for økte 

reinsekrav til utsleppa utover dei krav som er sett i forurensingsforskriften kapittel 13, § 13-8. 

Vassprøvane viste ved enkelte stasjonar høgare konsentrasjonar av næringsstoff, samanlikna med 

referansestasjonane. Ved granskingane i 2019 vart det kun tatt vassprøvar på tre tidspunkt, noko som er for 

sjeldan til å kunne konkludere med påverknad basert på desse resultata. For meir informasjon om 

resipientundersøkingane, sjå vedlegg E. 

  



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 71 av 106 

 Industriutslepp    

Landbasert industri er pålagt å drive miljøovervaking om verksemda gjer utslepp til vatn og luft, og i 

Kvinnherad kommune er det per 2020 fire verksemder som har krav til årleg rapportering (jamfør 

Miljødirektoratet) Desse er:  

▪ Halsnøy Dokk AS: Reparasjon og vedlikehald av skip og båtar 

▪ SPL Norway AS: Innsamling av farleg avfall 

▪ Sør-Norge Aluminium (Hydro Husnes AS): Produksjon av primæraluminium 

▪ Viking Fjord Fiskeforedling: Konservering av fisk og fiskevarer elles.  

 

Andre utslepp frå større industriområde i kommunen er:  

▪ Børnes industriområde 

o Fleire verksemder er etablert på området.  

o Ei verksemd produserer og sel sjømat (Brødr. Hjønnevåg AS) og har prosessavløp. Delar av 

prosessavløpet er sløyerestar, men det meste er lut- og sotvatn frå reingjering av 

røykekammer.  

o Fleire verksemder driv industri knytt til oppdrettsnæringa (mellom anna reparasjon og 

reingjering av utstyr) 

o Området er i utvikling 

 

▪ Opsanger industriområde 

o  Fleire verksemder er etablert på området, mange tilbyr tenester for norsk industri.   

 

▪ Husnes industriområde 

o Service- og mekaniske verksemder 

o Området er i utvikling 

 

▪ Årsnes industriområde 

o På området har det tidlegare vore produsert livbåtar, men dette er flytta vekk. Per april 2020 

er det lite aktivitet i området, men det er planar om ny detaljregulering og utvikling av 

næringsområdet.  

 

▪ Ølvesvegen 447 

o Palfinger Marine Safety AS avd. Produksjon Ølve: produksjon av mellom anna livbåtar.   

  

https://www.norskeutslipp.no/no/Listesider/Virksomheter/?SectorID=600
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 Akvakultur 

Det er fleire anlegg for oppdrett av fisk i kommunen. Fiskeridirektoratet har i 2020 registrert til saman 48 

akvakulturløyve fordelt på 30 lokalitetar, der det er produksjon av stamfisk, settefisk, matfisk, tare og skjell. 

Oversikt over lokalitetane er vist Figur 18.  

 

  

Figur 18: Lokalitetar med akvakultur i Kvinnherad kommune 
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 Forureina grunn og fyllplassar  

Det er registrert 11 lokalitetar med forureina grunn i Miljødirektoratet sitt register.  

Desse er: 

▪ Hatteberg jordfylling (deponi, Rosendal) 

▪ Lio Sag & Treforedling AS (grunnforureining frå treimpregnering i form av tungmetall, Løfallstrand) 

▪ Murabotn avfallsplass (deponi, Muradalen) 

▪ Rabben skrotfylling (deponi, Omvikdalen) 

▪ Ranavik fyllplass (kommunalt deponi, Halsnøy) 

▪ Rosendal idrettsplass (kommunalt deponi, Rosendal) 

▪ Skaalurens Skibsbyggeri (nedlagt skipsverft, tungmetall oljeforureining, PCB, Vangsvegen i Rosendal) 

▪ Sunde biloppsamlingsplass (oljeforureining i grunn, Opsanger) 

▪ Sør-Noreg Aluminium A/S (olje- og PCB-forureining i grunnen, Onarheim) 

▪ Teigen Jordfylling (kommunalt deponi, sink og PCB, Teigen ved Opsangervatnet) 

▪ Uskedalen skrotplass (deponi, Haugland i Uskedalen) 

 

Det er i tillegg 3 lokalitetar der det er mistanke om forureina grunn: 

▪ Eide contracting, (Hillestadvågen, Høylandsbygd) 

▪ Eidsvik skipsbyggeri (Børneset, Uskedalen) 

▪ Hellesøy verft (Ruglebarm, Løfallstrand) 

 

Det er registrert miljøgifter i sjøbotnen/sjøsediment ved Skaalurens Skibsbyggeri, Hellesøy verft og Eidsvik 

skipsbyggeri. Forureiningsgraden er delt i fem trinn, frå ubetydeleg/lite forureina via moderat, markert og sterkt 

forureina, til svært sterkt forureina. Følgjande miljøgifter er registrert (sjå ordlista bakarst i planen for nærare 

skildring av miljøgiftene): 

▪ TBT (organiske tinnsambittingar) –svært sterkt forureina. 

▪ PAH (tjærestoff) –moderat forureina ved Hellesøy verft og Eidsvik skipsbyggeri, sterkt forureina ved 

Skaalurens Skibsbyggeri. 

▪ PCB (polyklorerte bifenylar) –ubetydeleg/lite forureina ved Hellesøy verft og Eidsvik skipsbyggeri, 

markert forureina ved Skaalurens Skibsbyggeri.  

▪ Hg (kvikksølv) –ubetydeleg/lite forureina. 

▪ Cu (koppar) –moderat forureina ved Hellesøy verft og Skaalurens Skibsbyggeri, markert forureina ved 

Eidsvik skipsbyggeri. 
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 Separate avløpsanlegg 

I område i kommunen med spreidd busetnad er det krav til separate løysingar for avløpshandtering. 

Kommunen er forureiningsmyndigheit og tilsynsorgan.  

Reinseløysingar som godkjennast er infiltrasjon, kunstige våtmarksfilteranlegg, minireinseanlegg eller 

kombinerte løysingar, t.d. med biotoalett og separat reinsing av gråvassutslepp. Slamavskiljar er 

forbehandling. Ved utslepp til straumførande sjø (ikkje pollar og innestengde viker), kan slamavskiljar som 

einaste reinsetrinn godkjennast. Ved utslepp til sjø etter reinsing i slamavskiljar er det krav om 20 m 

utsleppsdjup. 
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8 Val av hovudløysingar, kommunale avløpsanlegg 

8.1 Innleiing 

Forureiningsforskrifta set krav til funksjon og utføring av avløpsanlegga. Vidare har ein med utgangspunkt i 

fastsette målsetjingar, vurdering av miljøtilstand i resipientar og kunnskap om område som skal byggjast ut dei 

komande åra, eit godt grunnlag for å vurdere tiltak i komande planperiode. 

Prioritering i planperioden vert i all hovudsak å utføre ikkje-utførte tiltak får førre planperiode, med vekt på å 

byggje reinseanlegg i tråd med utsleppskrav for alle kommunale utslepp. Tiltak der det er mange bueiningar 

tilknytt vil prioriterast først.  

8.2 Tiltak i avløpsonene   

I det følgjande er føreslått tiltak i dei ulike avløpssonene skildra. Tiltaka er nummererte for kvar avløpssone  

(døme: ØL=Ølve, 1=id-nummer, A=avløp).  

Det er sett inn kartutsnitt som illustrerer både dagens situasjon og planlagde tiltak i avløpssona. I kartutsnitta 

syner også områder i kommuneplanens arealdel avsett for noverande og framtidig busetnad og 

fritidsbustadar, samt registrerte badeplassar og ankringsområder.  

 

Figur 19: Tegnforklaring for kartutsnitt i kapittel 8 
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 Avløpssone  1: Ølve/Husavågen 

Ølvesvika i vassførekomsten Onarheimsfjorden er hovudresipient for busetnaden på Ølve. I førre planperiode 

er det bygd nytt reinseanlegg (slamavskiljar) og tilhøyrande pumpestasjon på Husa som handsamar avløpet 

frå busetnaden. Resipientgranskingar frå 2019 indikerer at Ølvesvika ikkje er påverka av avløpsutsleppet. 

Avløpet frå skulen går framleis ureinsa til sjø. 

I tillegg til dei kommunale utsleppa er det private utslepp til Hyttevågen lengre nord. I Storeholsund mellom 

Hyttevågen og  Ølvesvika er det terskel, og ein må rekna med stilleståande forhold i vågen, noko som gjer 

Hyttevågen ueigna for avløpsutslepp. Det er etablert privat pumpestasjon inst i Hyttevågen som pumpar 

avløpet frå private slamavskiljarar over terskel mot Ølvesvika. Nokre bueiningar har framleis utslepp via 

private slamavskiljarar direkte til Hyttevågen. 

Jamfør tiltak i førre planperiode står det att noko arbeid med leidningsnett i Husavågen. I planperioden skal 

ikkje-utført tiltak sett i førre plan fullførast, dette er sanering av utsleppet ved Ølve skule, samt sanering av 

leidningsanlegg i busetnaden på Husa. I tillegg skal det byggjast to slamavskiljarar i hyttefelt på Troppa. 

Reinseanlegg og leidninganlegg på Troppa vert privat bygd for kommunal overtaking, markert med grått i 

Figur 20. 

Tiltak i planperioden:  

▪ ØL-1-A Sanering utslepp ved Ølve skule 

▪ ØL-2-A Sanering leidningsanlegg busetnad i sør 

 

Figur 20: Ølve avløpssone  



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 77 av 106 

 Avløpssone  2: Gjermundshamn. 

Avløpssona Gjermundshamn omfattar alle bygningar i Bolandsvågen/Gjermundshamn. Gjermundshamn er ei 

grunn bukt utan innestengde djupvassvolum, og med god utskifting i vassmassane mot dei utanforliggjande 

fjordområda. Vassførekomsten er Sildafjorden.  

Det er felles slamavskiljarar for utslepp frå byggjefeltet på Kyrkjehusneset, frå Hatlestrand skule og Boland, 

samt i Hamnavågen. Slamavskiljarane på Kyrkjehusneset og ved Hatlestrand skule er begge på 25 m3 og har 

høvesvis om lag 120 og 70 pe tilknytt. Slamavskiljaren i Hamnavågen er dimensjonert for 100 pe med volum 

på 34 m3, det er førebels om lag 20 pe tilknytt. 

Fleire bustader bør koplast til den kommunale slamavskiljar i Hamnavågen. I planperioden skal det byggjast 

ein samleleidning ut til Hamnatangen og ein pumpestasjon som pumpar inn til slamavskiljaren. 

Tiltak i handlingsplanen: 

GJ-1-A: Pumpestasjon og overføringsleidning for tilknyting til slamavskiljaren i Hamnavågen. 

 

Figur 21: Gjermundshamn avløpssone .  
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 Avløpssone  3: Varaldsøy 

Storparten av busetnaden på Varaldsøy er konsentrert rundt Bygdavågen med mellom anna skule, 

barnehage, kyrkje og aldersheim. I tillegg er det bustader og næring i tilknyting til ferjekaien ved Apalneset og 

på Gjuvsland. Det bur om lag 200 personar i avløpsona. I tillegg er det nokre fritidsbustadar.  

Det er to kommunale utslepp i sona, eitt i Bygdavågen og eitt i Sagvika ved Gjuvsland.  

Resipienten for utsleppet i Bygdavågen er vassførekomsten Øynefjorden. Utsleppet går til ein relativt grunn 

resipient, men det vert raskt djupare mot vest og sørvest, der fjorden er over 500 m djup. Det er ingen 

innestengde djupvasslommer i resipienten. Resipientgranskingar synar høgare konsentrasjonar av 

næringssalt, noko som kan komme frå avløpet. Den totale vurderinga av resipienten er likevel at påverknaden 

er avgrensa, og at slamavskiljar vil gi tilstrekkeleg reinsing. Resipienten for utsleppet i Sagvika er Sildafjorden, 

der resipientgranskingane visar gode tilhøve.  

I planperiode skal det byggjast felles slamavskiljar ved begge dei kommunale utsleppa. I Bygdavågen er det 

flatt i området nær sjøen, og ved etablering av reinseanlegget er det viktig å tenkje på framtidig havstigning og 

retningsliner for byggjehøgde. Grunna låg tilgjengeleg trykkhøgde må truleg avløpsvatnet pumpast inn på 

slamavskiljaren som plasserast på eit litt høgare parti eit stykke ovanfor dagens utsleppskum. På Gjuvsland 

kan slamavskiljaren etablerast med tilstrekkeleg trykkhøgde utan pumpestasjon.   

Busetnaden sør for Bygdavågen, på Skjelnes, har separate avløpsløysingar. Topografien i dette området vil 

gjere eit felles avløpsanlegg kostbart, og kommunen kan ikkje prioritere felles avløpsløysing for den 

eksisterande busetnaden her i denne planperioden.  

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ VØ-1-A Slamavskiljar (300 pe) og pumpestasjon 

▪ VØ-2-A: Slamavskiljar Gjuvsland (70 pe) 

 

Figur 22:Varaldsøy avløpssone 
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 Avløpssone  4 Sunndal 

I Sunndal er det i dag eitt kommunalt ureinsa utslepp. Dette er utslepp frå Mauranger skule til Flåtavika. 

Resipienten er stor og djup, og det skrår relativt bratt frå land, og ein kan anta at det er god vassutskifting i dei 

øvre vassmassane. Det er ikkje noko lokalt innestengt djupvassvolum i resipienten. I planperioden skal det 

etablerast slamavskiljar. 

Det er ikkje planlagt større utbygging av nye bustader i området, men det er auka aktivitet knyt til 

turistverksemder med servering og overnatting. 

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ SU-1-A Slamavskiljar Mauranger (100 pe). 

 

Figur 23: Sundal avløpssone . 
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 Avløpssone  5 Ænes 

På Ænes er det eitt kommunalt utslepp. Utsleppet er frå busetnad på Kleivo og i Apalevika. Vassførekomsten 

for utsleppa er Maurangerfjorden. Resipientgranskingar synar noko høgare konsentrasjon av næringssalt 

samanlikna med referansestasjonen, men den samla vurderinga synar at resipienten i sin heilheit ikkje er 

påverka av avløpsvatnet.  

Felles kommunal slamavskiljar i Apalevika skal etablerast i planperioden. I tillegg skal det leggjast ein 

avskjerande leidning langs riksvegen og opp Gardsvegen for å auke tilknytingsgraden i avløpssona.   

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ ÆN-1-A Slamavskiljar 150 pe  

▪ ÆN-2-A Avskjerande leidning Ænestangen-Apalevika 

 

Figur 24: Ænes avløpssone  
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 Avløpssone  6 Løfallstrand 

På Løfallstrand og vidare nordover mot Ænes er det berre spreidd busetnad med unntak av eit bustadfelt på 

Gjerde. Om lag 50 pe er tilknytt eit kommunalt utslepp. I dag førast utsleppet direkte ut på djupt vatn, utan 

reinsing.  

Resipienten for utsleppet er Kvinnheradfjorden. Vassprøvar frå 2019 angir at konsentrasjonen av fosfor er 

noko høgare enn på referansestasjonen, noko som kan indikere ein påverknad frå avløpet. Samtidig synar 

strandsonekartlegginga god økologisk tilstand og at slamavskiljar vil gi tilstrekkeleg reinsing.   

Tiltak i handlingsplan: 

▪ LØ-1-A Slamavskiljar Gjerde 100 pe. 

 

Figur 25: Løfallstrand og Gjerde. 

 Avløpssone  7 Rosendal 

Rosendal er administrasjonssenteret i Kvinnherad.  I avløpssona er det bygd silanlegg med ein kapasitet til 

1500 pe på Jonatangen som tek hand om utslepp frå busetnad, institusjonar og arbeidsplassar. Alle avløp i 

Rosendal sentrum er samla via pumpestasjonar og trykkummar til Jonatangen. Avløpet frå Neslia/Røynholm 

er samla via trykkum til felles slamavskiljar i Kolavika. Slamavskiljaren er 100 m3 og har om lag 300 pe tilknytt. 

Hovudresipient til det meste av sjøområdet ved Rosendal er nordre basseng i Storsundet med største djup på 

om lag 175 m, medan resipienten til utsleppet frå Neslia er Kvinnheradsfjorden med djup på over 600 m. Ved 

resipientundersøkingar i 2012 vart det teke prøvar like utanfor Rosendal sentrum/Jonatangen reinseanlegg. 

Undersøkingane viste at tilhøva i resipienten er god.  

Leidningsanlegget i avløpssona er i all hovudsak separatsystem, men det ligg framleis noko fellesleidningar 

med tilrenning mot Øyrane pumpestasjon. Overvatn tilført stasjonen fører til overløp, spesielt ved større 

nedbørshendingar. Dette fører vidare til lite hensiktsmessig drift av stasjonen med omsyn til energiforbruk og 

driftskostnadar, samt at tilført overvatn førar til redusert reinsekapasitet i silanlegget. Leidning med avrenning 

frå bustadområdet i Prestegardsvegen og Malmanger er separert i delar av traséen, og det ligg 

overvassleidning med dimensjon Ø400 med utløp til sjø. I planperioden skal resterande delar av traséen 

sanerast som vist i Figur 26. Sanering krev kryssing av fylkesvegen. Før sanering skal kapasitet på 

overvassleidning nedstrøms vurderast.  

Tiltak i handlingsplan: 

▪ RO-1-A: Sanering av fellesleidning Prestegardsvegen 

▪ RO-1-A: Sanering av fellesleidning Malmanger 
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Figur 26: Rosendal avløpssone   

 

Figur 27: Utsnitt Rosendal avløpssone, tiltak Øyrane. 
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 Avløpssone  8 Seimsfoss 

I avløpssona Seimsfoss er det etablert slamavskiljar på Lundsneset dimensjonert for 700 pe (bygd i 2011, 

volum 240 m3 og om lag 350 pe tilknytt). Alle utslepp i sona er overført hit ved hjelp av pumpestasjonar og 

dykkarleidningar. Resipienten ligg mot Storsundet på innsida av Snilstveitøy, med terskla djupbasseng på om 

lag 175 m maksimaldjup aust for Snilstveitøy og nordvest for Seimsfoss. Sjølv om det truleg er stilleståande 

forhold i djupvassmassane kan ein anta god vassutskifting i dei øvre vassmassane. Det er ikkje behov for nye 

tiltak i avløpssona i planperioden.   

 

Figur 28:Seimsfoss avløpssone 
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 Avløpssone  9 Omvikdalen 

Omvikdalen avløpssone omfattar Dimmelsvik, Åsen og nedste del av Omvikdal. Resipienten ligg mot 

Storsundet på innsida av Snilstveitøy, med eit terskla djupbasseng på rundt 175 m maksimaldjup aust for 

Snilstveitøy. Ein kan anta god vassutskifting i dei øvre vassmassane, og noko meir stilleståande i 

djupvassmassane i periodar. Utslepp frå Omvikdalen og bustadfelt på Åsen vert ført til slamavskiljar (3 

kammer, betong, 240 m3), dimensjonert for 700 pe. Det er om lag 350 pe tilknytt anlegget.  

Det er to mindre utslepp i Dimmelsvik frå eksisterande bustadfelt. Desse skal i planperioden sanerast og 

overførast til eksisterande slamavskiljar, ved hjelp av felles pumpestasjon og sjøleidning til eksisterande 

pumpestasjon og slamavskiljar. 

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ OM-1-A Sanering med overføring til slamavskiljar i Dimmelsvik. 

  

Figur 29: Omvikdalen avløpssone  
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 Avløpssone  10 Uskedalen 

Uskedalen avløpssone er definert som utbygd område mellom Børneset og Rød. For utanom industriområde 

på Børneset og næring i sentrum av Uskedalen er det bustader som dominerer avløpssona.  

Området har godt utbygd leidningsnett med pumpestasjonar og dykkarleidningar. Avløpet vert ført til reinsing i 

slamavskiljar på Børsneset og på Korsneset. Slamavskiljaren på Korsneset vart bygd i 2009 og har eit volum 

på 80 m3. Om lag 280 pe er tilknytt. Slamavskiljaren på Børneset vart også bygd i 2009, har om lag 400 pe 

tilknytt og er på 190 m3. Det er regulerte tomter for framtidige bueiningar oppstrøms Korsneset og i Myrane. 

Begge anlegga har kapasitet til mottak frå planlagt utbygging innafor sine tilrenningsonar.    

Ved campingplassen langs Uskedalselva og vidare langs fylkesvegen er det fellessystem for avløpet. Dette 

fører overvatn til pumpestasjonen ved Uskedalen camping og vidare til reinseanlegget. Dette gir utslag i 

overløp, samt dårleg drift av pumpestasjon, leidningsnett og reinseanlegg.  

Leidningen over campingplassen ligg i svært flatt terreng på lågtliggande kote og det vert derfor utfordrande å 

sanere. Som eit første tiltak skal ein i planperioden sanere leidningen langs fylkesvegen, sjå Figur 30. Vidare 

vil ein sjå korleis utført tiltak gir utslag i reduserte mengder overvatn til pumpestasjonen, for så å vurdere om 

ytterlegare sanering over campingplassen er naudsynt. Ein legg opp til å nytte gravefri metode under 

fylkesvegen.  

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ US-1-A Sanere fellesleidning langs og under fylkesvegen 

  

Figur 30: Uskedalen avløpssone. 
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 Avløpssone  11 Herøysund 

Herøysund avløpssone  omfattar områda på nord- og sørenden av sjølve Herøysundet. Herøysund har eit 

godt utbygd leidningsnett for avløp, men det er ingen kommunal reinsing av avløpa. Sjølv om resipienten 

Kvinnheradsfjorden er stor og vid med svært god vassutskifting bør tiltak prioriterast høgt, med bygging av 

slamavskiljarar på Krosanden og Bringedalsbygda. Avløp frå Hellvika overførast til Krosanden ved hjelp av 

dykkerleidning. Utsleppa førast ut på djup, straumførande sjø (dvs. utanfor Herøysundet). 

Leidningsanlegget i avløpssona er i all hovudsak separatsystem, men det ligg fellesleidningar frå fylkesvegen 

ned til utsleppa. Før etablering av slamavskiljarane skal desse sanerast. Tiltaket krev kryssing av fylkesvegen 

og skal gjerast i samband med sanering av vassleidning i fylkesvegen.  

Tiltak i handlingsplan: 

▪ HE-1-A Slamavskiljar Berget 

▪ HE-2-A Slamavskiljar Krosanden.  

▪ HE-3-A Overføring Hellvik- Krosanden 

▪ HE-4-A Separering av fellesleidning mot Krosanden 

▪ HE-5-A Separering av fellesleidning mot Berget 

  

Figur 31: Herøysund avløpssone  
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 Avløpssone  12 Langgota 

Området mellom Langgota og Teigen har spreidd busetnad, men byggjefeltet i Langgota er likevel av ein slik 

storleik at det er naturleg å definere det som ein eigen avløpssone . Frå feltet går det eit ureinsa utslepp til 

sjøen i Grønevika. Resipienten er stor og vid, med djup på over 500 m i Husnesfjorden. 

I planperioden skal det etablerast slamavskiljar på utsleppet. Utsleppsleidning må plasserast slik at den ikkje 

kjem i konflikt med ankringsområde like utanfor Grønevika, sjå Figur 32. 

Tiltak i handlingsplan: 

▪ LA-1-A Slamavskiljar 150 pe  

   

Figur 32: Langgota avløpssone .  
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 Avløpssone  13 Husnes 

Husnes er den største tettstaden i Kvinnherad. Husnes avløpssone omfattar Husnes, Teigen, Bogsnes, 

Røssland og Kaldestad. Området har godt utbygt avløpsnett som fører avløpet til mekanisk reinsing ved 

Risnes silanlegg. Det er om lag 1900 pe tilknytt silanlegget. Reinseanlegget er dimensjonert for 2500 pe, men 

kapasiteten er antatt høgare då dimensjoneringsgrunnlaget tok omsyn til store overvassmengder på nettet. 

Dette er framleis eit problem, og overføringsleidningen mot reinseanlegget går i overløp ved størrre 

nedbørshendingar. Det jobbast kontinuerleg med å separere fellesleidingar i området samt redusere antall 

feilkoplingar. Ved reduksjonen av overvassmengder på nettet kan fleire personekvivalentar førast til Risnes, 

I tillegg til silanlegget er det ein mindre slamavskiljar på Bogsnes som tidlegare høyrde til Søral. Denne er på 

14 m3, er bygd i 1964 og har om lag 70 pe tilknytt.  

Det er framleis fleire ureinsa utslepp i Husnes avløpssone. Det gjeld følgjande utslepp: 

▪ Privat utslepp til Røsslandsvika, nokre få bygningar (kun industri). 

▪ Utslepp frå eksisterande busetnad på Røssland til Røsslandsvika, anslagsvis 100-150 pe. 

▪ Utslepp frå kommunalt bustadfelt på Røssland og frå eksisterande busetnad på Røssland/ Kaldestad 

til Naustvika, anslagsvis 400-450 pe. 

▪ Utslepp frå eksisterande busetnad på Krokahaugen, utslepp ved Kuneset, anslagsvis 150 pe. Nytt 

bustadfelt er planlagt, så her må ein vente auke i folketalet. 

▪ Utslepp ved Prestneståa/Prestholmen Naturreservat frå eksisterande busetnad på Kaldestad, 

anslagsvis 150-200 pe.  

Tiltak på Røssland/Kaldestad skal utførast tidleg i planperioden, med samling av utslepp og bygging av 

slamavskiljarar på Røssland og Kaldestad. Det er også planlagt nye bustadfelt i Røsslandslia. Desse 

bustadene vil få pålegg om å kople seg til eksisterande transportsystem til Risnes reinseanlegg. 

Avløp frå Teigen vert ført til Risnes reinseanlegg, men for å avlaste pumpestasjon, leidningsnett og 

reinseanlegg skal det etablerast slamavskiljar på Teigen i planperioden.  

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ HU-1-A Slamavskiljar Røssland/Kaldestad 900 pe. 

▪ HU-2-A Overføring frå Røsslandvika med trykkleidning 

▪ HU-3-A Slamavskiljar Kaldestad 300 pe, inkl. utsleppsleidning utanfor Prestholmen. 

▪ HU-4-A Slamavskiljar Teigen.  



Kommunedelplan for vassforsyning og avløp  

 

2020-2028 
Oppdragsnr.: 5195755   Dokumentnr.: KDP-   Versjon: D06 

  

 

2020-09-30  |  Side 89 av 106 

   

Figur 33: Husnes avløpssone. Til venstre i figuren kan ein sjå tilgrensande avløpssonar – Rørvik og Sunde.  

 Avløpssone  14 Rørvik 

Rørvik avløpssone ligg like vest for Husnes avløpssone . Det er ingen kommunale utslepp i avløpssona, og 

busetnaden har separate avløpsløysingar. Utsleppa frå sona går ut i Rørvikvågen, og herfrå skrånar botnen 

utan tersklar nedover mot nord til over 500m djup i Husnesfjorden. Ein antar at det er god vassutskifting i 

området. Tiltak i denne avløpssona et vert ikkje foreslått i denne planperioden. 
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 Avløpssone  15 Sunde 

Sunde avløpssone  omfattar Sunde, Opsanger, Porskvikskard, Bjelland og Sundshaugane. Alt avløpsvatn i 

Sunde avløpssone vert ført til felles slamavskiljar på Nesjaneset ved hjelp av eit transportsystem som består 

av ei rekkje sjøleidningar, pumpestasjonar og trykkummar i Sundsvågen og Opsangervågen. Slamavskiljaren 

på Nesjaneset har tre kammer og eit volum på 220 m3 og stod ferdig i 2006. Den har om lag 800 pe tilknytt. 

Det er ikkje behov for nye tiltak i avløpssona i planperioden. 

  

Figur 34: Sunde avløpssone . 
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 Avløpssone  16 Valen 

Valen avløpssone omfattar det tettbygde området mellom Porsvik og Søre Valevåg. Det er fem kommunale 

utslepp til sjø, og alle er reinsa. Hovudanlegget i avløpssona er Valen silanlegg som vart bygd i 1999, og som 

har om lag 450 pe tilknytt. Mellom anna er avløpet frå Valen sjukehus, Valen barneskule og Valen barnehage 

knytt til silanlegget. 

Det er fleire private utslepp til Norde Valevågen og då vågen er terskla og sårbar for tilførsel skal dei private 

utsleppa sanerast og overførast til silanlegget. Overføring med trykk-kum og pumpestasjon er ferdig 

prosjektert og anlegget vert bygd tidleg i planperioden.   

Tiltak i handlingsplan: 

▪ VA-1-A Sanering og overføring Valevågen til silanlegg  

 

Figur 35: Valen avløpssone 
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 Avløpssone  17 Sandvoll 

Sandvoll avløpssone består av utbygd område på Sandvoll og Ersland. Det er kommunale utslepp frå begge 

områda.  Det er godt utbygd leidningsnett i avløpssona som er lagt som separatsystem, og utsleppa er ført til 

sjø på kvar si side av hovudterskelen inn til Høylandssundet. Tilførselen av utslepp er moderate, men 

resipienten Høylandssundet er eit noko sårbart terskelområde som ikkje bør få auka tilførsler av forureining. 

Derfor bør tiltak prioriterast høgt. Hovudresipienten til sjøområdet ved Heio (Ersland) er nærare 300 m djup, i 

overgangen mellom Høylandssundet og Skåneviksfjorden, medan hovudresipienten til sjøområdet ved Rudlen 

(Sandvoll) er eit ca. 80 m djupt basseng aust i Høylandssundet. Ein kan anta at det er god vassutskifting i dei 

øvre vassmassane i området, medan det periodevis truleg kan førekomme stagnerande forhold i djupvatnet 

inne i Høylandssundet.  

På Ersland er det eit utslepp som samlar opp avløpet frå kommunalt bustadfelt på Heio, samt ein skule. Det 

skal etablerast ein slamavskiljar til 450 pe og utsleppsleidning til sjø. På Sandvoll er det eit utslepp som samlar 

opp avløpet frå privat bustadfelt på Rudlen, samt anna busetnad mellom Sandvoll og Skarvaland. Det skal 

etablerast ein slamavskiljar til 350 pe. Det er vurdert om busetnaden nord for Handalandselva kan knytast til 

anlegget, men ei kryssing av elva er svært utfordrande grunna varierande og tidvis svært høg vassføring. 

Dette området vert handtert som spreidd busetnad. 

Tiltak i handlingsplan: 

▪ SE-1-A Slamavskiljar Rudlen (Sandvoll), 350 pe 

▪ SE-2-A Slamavskiljar Heio (Ersland), 450 pe. 

  

Figur 36: Sandvoll avløpssone  
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 Avløpssone  18 Høylandsbygd 

Høylandsbygd avløpssone dekker dei to åtskilde områda Høylandsbygd og Langanes, med to kommunale 

utslepp i kvart område. Alle utsleppa er ureinsa.   

Leidningsnettet på Langanes er godt utbygd. I planperioden skal det byggjast ein slamavskiljar ved utsleppet 

på vestsida av Langaneset. Slamavskiljaren dimensjonerast for 150 pe. Utsleppet på austsida av Langaneset 

overførast med pumpe når slamavskiljaren er komen på plass.  

I Høylandsbygd er det også godt utbygd leidningsnett. Det er to ureinsa utslepp, eitt frå Hauge barnehage 

(tidlegare Hauge skule) og busetnaden nedanfor, og eitt frå bustadfelt på Slettaneset og resten av busetnaden 

i Høylandsbygda. Det skal byggjast to slamavskiljarar, ein på Slettaneset og ein nedanfor Hauge barnehage. 

Slamavskiljaren på Slettaneset dimensjonerast for 250 pe. Slamavskiljar ved Hauge barnehage 

dimensjonerast for 200 pe. 

Tiltak i handlingsplan: 

▪ HØ-1-A Slamavskiljar Hauge skule, 200 pe. 

▪ HØ-2-A Slamavskiljar Slettaneset + Høylandsbygd, 250 pe. 

▪ HØ-3-A Samling til felles slamavskiljar på 150 pe, Langanes 

  

Figur 37: Høylandsbygd avløpssone . 
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 Avløpssone  19 Toftevåg  

Det er i dag to private fellesutslepp i Toftevåg avløpssone. Det eine er ei fellesleidning med utslepp frå 

eksisterande busetnad i Toftevågen. Det er andre er eit reinsa utslepp frå busetnad nær Landastranden.  

Topografien i avløpsona er utfordrande og ei løysing der ein får samla alle i sona, inkludert busetnad og 

næring på Buneset og i Nordevågen til eitt utslepp vil ha svært høg kostnad sett i høve til reduksjon i 

forureining. Størst effekt vil ein få om det etablerast ein slamavskiljar på eksisterande fellesleidning i 

Toftevågen. Til denne er det om lag 50 pe tilkopla i dag. Før etablering av slamavskiljaren skal leidninga 

separerast, og ein bør vurdere om ein kan auka tilknyting mot nord. Det er langgrunt i vågen og 

utsleppsleidninga må trekkjast 300 meter ut i straumførande sjø.Tiltaket prioriterast til etter planperioden.  

Tiltak etter planperioden:  

▪ Slamavskiljar 100 pe 

 

Figur 38: Toftevåg avløpssone 
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 Avløpssone  20 Landamarka 

I Landamarka avløpssone er det to ureinsa utslepp til sjø. Det eine går til Hallarevika, dette er avløp frå utbygd 

bustadfelt på Buarhaug og Landastølen. Det andre utsleppet går til Skjeljavika, og er avløp frå bustadfelt i 

Landasjøen. Begge utsleppa er til vassførekomsten Klosterfjorden. Ein kan anta at det er god vassutskifting i 

dei øvre vassmassane, og at det er ikkje noko lokalt innestengd djupvassvolum i denne resipienten.  

Det bur om lag 300 pe fordelt på dei tre bustadfelta, og i kommuneplanens arealdel er det avsett areal til 

utviding av alle bustadfelta innanfor avløpsona. 

I planperioden skal det byggjast slamavskiljar på Bjoaneset ved dagens utslepp til Skjeljavika med kapasitet til 

450 pe. Utsleppet til Hallarevika overførast til slamavskiljaren ved hjelp av ei avskjerande gravitasjonsleidning.  

Tiltak i handlingsplan:  

▪ LM-1-A Slamavskiljar Bjoaneset, 450 pe  

▪ LM-2-A Avskjerande leidning frå Hallarevika til slamavskiljar Bjoaneset. 

    

Figur 39: Landamarka avløpssone . 
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 Avløpssone  21 Sæbøvik  

Sæbøvik er det største tettbygde området på Halsnøy, med sentrumsfunksjonar som butikkar, kulturhus, 

bensinstasjon, kafé/pub, ungdomsskule og sjukeheim.  

I avløpssona Sæbøvik er det i dag fem kommunale utslepp, to til Eidsvika og tre til Sæbøvik. I tillegg er det 

fleire private utslepp. Få eller ingen bustader, verksemder og institusjonar har eigne slamavskiljarar. Ved 

Øyatun ungdomsskule er det ein kommunal slamavskiljar, medan dei andre utsleppa er ureinsa. Det bur om 

lag 400 personar i avløpsona og det er venta ytterlegare fortetting med utbygging av nye bustader i byggefelt 

på Heio.  

I planperioden skal det byggjast reinseanlegg i Sæbøvik sentrum. Kommunen eig areal som er avsett til 

offentleg infrastruktur. Det byggjast ein stor slamavskiljar i sentrum der avløp frå alle utsleppa til Sæbøvika 

overførast ved bruk av trykk-kum. Det er i planprosessen vurdert dette tiltaket opp mot å byggje eigen 

slamavskiljar for utsleppet frå Sæbø/Tofte. Å byggje ein felles slamavskiljar vil vera mest kostnadseffektivt 

både med vektig av utbyggingskostnadar og drift. For tilstrekkeleg trykkhøgd inn på slamavskiljaren kan det 

verta naudsynt med ein pumpestasjon som pumpar avløpet inn på tanken. Vidare kan det verta naudsynt å 

byggje opp terrenget ved slamavskiljaren for å ta omsyn til auka havnivå og stormflo.  

I arbeidet med kommunedelplanen er det kome fram at det er avdekt kvikkleire på austsida av Sæbøvik. Det 

er utført omfattande grunnundersøkingar for forbetring av Sæbøvikvegen, men det er ikkje gjort totalsondering 

og trykksondering for VA-tiltaket. Dette skal gjerast før skissert tiltak detaljprosjekterast. Det skal gjerast 

undersøkingar ved planlagt slamavskiljar og ved alle overføringsleidningane. I kostnadsestimatet for tiltaket er 

det forbehald til geotekniske undersøkingar er gjennomført.  

Tiltak i handlingsplanen: 

▪ SÆ-1-A Slamavskiljar Sæbøvik 500 pe  

▪ SÆ-2-A: Overføring av avløp frå Sæbø/Tofte  

▪ SÆ-3-A Slamavskiljar Heio 200 pe 

Tiltak etter planperioden:  

▪ Vidare sanering av fellesleidning Tofte 

 

Figur 40: Sæbøvik avløpssone. 
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 Avløpssone  22 Sætreneset 

Utslepp frå Sætreneset skjer via ein felles slamavskiljar til utslepp på djupt vatn. Frå resipienten går det bratt 

nedover til nærare 200 m djup i Klosterfjorden. Det er antatt små tilførslar av forureining og svært god 

vassutskifting. Slamavskiljaren har eit volum på 30 m3 og har om lag 50 pe tilknytt. Det er i kommuneplanens 

arealdel avsett område til bustadbygging, men det føreligg førebels ikkje konkrete planar om tiltak. Det er ikkje 

naudsynt med investeringar i avløpssona i planperioden.  

 

Figur 41: Sætreneset avløpssone . 
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 Avløpssone  23 Eidsvik 

Avløpssona Eidsvik har utslepp til to ulike resipientar, Sandvika i vassførekomsten Klosterfjorden og Eidsvika i 

vassførekomsten Husnesfjorden. Sandvika er ein open resipient med god vassutskifting, og botnen skrånar 

utan tersklar ned til nesten 400 m djup i Klosterfjorden. Eidsvika er eit noko meir innestengt sjøområde, men 

botnen skrånar utan tersklar mot nord til djupt vatn i Husnesfjorden. Resipientundersøkingar visar at det er 

gode forhald i vassførekomstane.  

I Sandvika er det kommunalt utslepp i stranda. Det er etablert reinsing med slamavskiljar på avløpet frå vest, 

der det vart bygd slamavskiljar i 2016. Utslepp frå busetnad i aust er ureinsa. I tillegg til det kommunale 

utsleppet er det to private utslepp, eit frå busetnaden på Småvikhaugane og langs Klostervegen og eit frå 

Sunnhordland folkehøgskule. På begge dei private utsleppa har dei fleste private slamavskiljarar.  

Til Eidsvika er det tre kommunale utslepp, der alle vert ført til reinsing via slamavskiljar.Frå bustadfelt i 

Eidsmarka vert avløpet overført til slamavskiljar med utslepp i Johansvika. Om lag 180 pe er tilknytt tanken 

som har eit volum på 130 m3. I tillegg er Halsnøy barneskule og Halsnøy Kloster barnehage tilknytt. Det er 

planlagt ytterlegare utbygging av bustader i Eidsmarka. Desse får pålegg om å kople seg på felles 

avløpssystem, og eksisterande slamavskiljar byggjast på sikt ut dersom det vert behov. 

Ny slamavskiljar i Eidsvik vart etablert i 2019 med avrenning frå bustader oppstrøms og nedstrøms 

Eidsvikvegen, og med avgrensing innafor vist avløpsona i Figur 42. Om lag 100 pe er tilknytt anlegget. 

Slamavskiljaren har kapasitet til mottak frå planlagt utbygging av bustader og fritidsbustader i området.  

I planperioden skal det byggjast slamavskiljar på det ureinsa utsleppet i Sandvika. I Eidsvik skal dei ureinsa 

private utsleppa overførast til slamavskiljaren i Kobbebukta. For overføring er det naudsynt å etablera 

pumpestasjon. 

Planlagt sjøleidning i Eidsvik kryssar ein viktig låssettingsplass. Det må vere mogleg å bruke plassen til 

låssetting etter at leidningane er lagt ut. 

Tiltak i handlingsplan: 

▪ EI-1-A: Slamavskiljar Sandvika (150 pe). 

▪ EI-2-A: Overføring utslepp Kobbebukta 

 

Figur 42: Eidsvik avløpssone 
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8.3 Tiltak i spreidd busetnad 

Område som ikkje inngår i avløpssonene er å oppfatte som område med spreidd busetnad. Reinsekrav for 

spredt avløp er fastsett i forureiningsforskrifta kapittel 12 (krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustader, 

hytter og liknande mindre enn 50 pe) Kommunen, ved Miljøretta helsevern, handsamar søknadar om utslepp 

og fører tilsyn.  

Innanfor rammene i sentral forskrift har Kvinnherad kommune ein resipienttilpassa avløpsstrategi der 

tilstanden i resipienten avgjer reinse- og utsleppskrava. Reinseløysingar som godkjennast er infiltrasjon, 

kunstige våtmarksfilteranlegg, minireinseanlegg eller kombinerte løysingar, t.d. med biotoalett og separat 

reinsing av gråvassutslepp. Slamavskiljar er forbehandling. Ved utslepp til straumførande sjø (ikkje pollar og 

innestengte viker), kan slamavskiljar som einaste reinsetrinn godkjennast. Eit vanleg krav er at slamavskiljar 

skal vere minimum 4 m3, og ha utslepp til 20 m djup i normale sjøresipientar. Etter ei nærare vurdering av 

jordsmonnet med omsyn til infiltrasjon, kan ein vurdere om gråvatn kan gå til infiltrasjon via slamavskiljar. 

8.4 Kommunal overtaking av private anlegg/tilkopling til kommunale anlegg 

Bustader og fritidsbusetnad i område utan fellesløysingar har krav om å etablere separat reinsing etter kapittel 

12 i forureiningsforskrifta. I område der det blir/er etablert kommunale reinseløysingar får eksisterande 

busetnad pålegg om tilkopling til kommunalt nett, og må betale tilknytingsgebyr og kople ut privat slamavskiljar 

for eiga rekning. Det finst tilfelle der utløpet frå private slamavskiljarar er kopla til kommunal leidning utan 

reinsing. I slike tilfelle delar kommunen og abonnenten på kostnadar fram til felles reinsing er på plass.  

Nye utslepp skal oppfylle krava i forureiningsforskrifta, det vil seie at det skal etablerast reinsing parallelt med 

utbygging av nye bustader og fritidsbusetnad. Kommunen kan krevje at reinsing skal vere på plass før 

bustadene vert tekne i bruk. Følgjande tilfelle er aktuelle:  

1) Utbygging skjer i eit område der kommunen er i ferd med å etablere reinsing. Med dette meiner ein at 

tiltaket ligg inne i investeringsbudsjett inneverande eller komande år, eventuelt at oppstart for prosjektering er 

mindre enn 2 år fram i tid.  

2) Utbygging skjer i eit område der det er offentleg leidningsnett, men det er ikkje prioritert frå kommunen si 

side å byggje reinseanlegg innan kort tid.  

3) Utbygging skjer i eit område der det ikkje er offentleg leidningsnett, og kommunen har heller ingen planar 

om å byggje oppsamlingsnett og reinseanlegg.  

I det første tilfellet kan ein som ei overgangsløysing akseptere at privat reinsing ikkje etablerast. 

Tilknytingsgebyr skal betalast før anlegget (eigedommen) vert teken i bruk. 

I det andre tilfellet vil kommunen kunne krevje at privat reinseanlegg skal byggjast. Dette anlegget vert 

registrert som 600-kunde hos SIM, noko som betyr at abonnenten vert fakturert kommunalt avløpsgebyr, 

medan det er kommunen som kostar slamtømminga. Tilknytingsgebyret skal betalast før anlegget 

(eigedomen) vert teken i bruk. 

I det tredje tilfellet er det eit absolutt krav om at reinsing er etablert før bygningsmassen vert teken i bruk.  

Prinsipp om likebehandling skal vege tungt, og i prinsippet skal alle utslepp reinsast.  

Når det gjeld eksisterande ureinsa utslepp frå bustader som har krav om separat avløpsreinsing, skal dei 

snarast få pålegg om reinsing dersom dei ikkje har fått det alt, og pålegget må følgjast opp.  
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9 Prioriteringar, tiltak og økonomi avløp  

9.1 Handlingsprogram 

Føreslegne tiltak og prioritering av desse er vist i Tabell 22. Føljande hovudtiltak vert gitt høgast prioritering i 

perioden 2020-2028: 

➢ Husnes avløpssone 

▪ Slamavskiljar og leidningsnett Kaldestad 

▪ Slamavskiljar og leidningsnett Røssland  

➢ Valen avløpssone 

▪ Overføring frå Valevågen til eksisterande silanlegg 

➢ Varaldsøy avløpssone  

▪ Slamavskiljar Gjuvsland 

➢ Ænes avløpssone 

▪ Slamavskiljar og auka tilknyting  

➢ Sandvoll-Ersland avløpssone 

▪ Slamavskiljarar 
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Tabell 22: Handlingsplan avløp 

 
  

Avløpssone
Tiltak 

nr.
Skildring

Kostnad 

mill. kr.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ØL-1-A Sanering utslipp ved Ølve skole 1,6 1,6

ØL-2-A Sanering leidningsanlegg busetnad nord/sør 1,9 1,9

2. Gjermundshamn GJ-1-A Tilknyting slamavskiljar i Hamnevågen 3,5 3,5

VØ-1-A Slamavskiljar Bygdavågen 300 PE 8,2 8,2

GJ-1-A Slamavskiljar Gjuvsland 70 PE 1,0 1,0

4. Sundal SU-1-A Slamavskiljar Mauranger 50 PE 1,0 1,0

ÆN-1-A Slamavskiljar 150 pe 3,1 3,1

ÆN-2-A Avskjærende leidning Ænestangen - Apalevika 5,3 5,3

6. Løfallstrand LØ-1-A Slamavskiljar Gjerde 80 pe 1,0 1,0

RO-1-A Separeing fellesleidning Prestgardsvegen 3,8 3,8

RO-2-A Separeing fellesleidning Malmanger 1,3 1,3

8. Seimsfoss Ingen tiltak

9. Omvikdalen OM-1-A Sanering utslepp Dimmelsvik 3,3 3,3

10. Uskedalen
US-1-A

Separering av AF mot  pumpestasjon ved 

Uskedalen camping 3,5
3,5

HE-1-A Slamavskiljar Berget 7,0 7,0

HE-2-A Slamavskiljar Krosanden 3,1 3,1

HE-3-A Overføring Hellvika - Krosanden 0,8 0,8

HE-4-A Separering fellesleidning mot Krosanden 8,0 8,0

HE-5-A Separering fellesleidning mot Berget 3,9 3,9

12. Langota LA-1-A Slamavskiljar 150 pe 3,1 3,1

HU-1-A Slamavskiljar Røssland 900 pe 10,8 10,8

HU-2-A Sjøleidning frå Krokahaugen og Røsslandsvika 1,8 1,8

HU-3-A Slamavskiljar Kaldestad 300 pe 3,2 3,2

HU-4-A Slamavskiljar Teigen 300 pe 3,1 3,1

14. Rørvik Ingen tiltak

15. Sunde Ingen tiltak

16. Valen VA-1-A Sanering og overføring Valevågen til silanlegg 8,2 8,2

SE-1-A Slamavskiljar Rudlen (Sandvoll) 8,0 8,0

SE-2-A Slamavskilljar Heio, (Ersland) 8,0 8,0

HØ-1-A Slamavskiljar Hauge skule 200 pe 3,1 3,1

HØ-2-A Slamavskiljar Slettanes + Høylandsbygd 250 pe 3,1 3,1

HØ-3-A Samling til felles slamavskiljar, Langaneset 150 pe 4,6 4,6

19. Toftevåg TO-1-A Slamavskiljar 100 pe 1,8

LM-1-A Slamavskiljar Bjoaneset 7,2 7,2

LM-2-A Avskjærande leidning frå Hallarevika 1,2 1,2

SÆ-1-A
Slamavskiljar og overføring  frå aldersheim og 

sentrum
10,6 10,6

SÆ-2-A Overføring frå Sæbø/Tofte til Sæbøvik 2,6 2,6

SÆ-3-A Slamavskiljar Heio 100 pe 3,8 3,8

22. Sætreneset Ingen tiltak

EI-1-A Slamavskiljar Sandvikjo 150 pe 3,5 3,5

EI-2-A Overføring utslepp Kobbebukta 2,5 2,5

Felles FE-1-A Diverse tiltak 13,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

SUM 162,7 34,9 21,3 19,8 27,3 13,4 12,2 12,3 13,1 8,5

40 år nedskrivingstid (leidningsanlegg, bygg) 2020 - 2028 151,9 32,75 21,25 17,53 26,00 13,36 12,17 11,02 10,62 7,19

20 år nedskrivingstid (maskinteknisk utrusting) 2020 - 2028 10,8 2,1 0,0 2,3 1,3 0,0 0,0 1,3 2,5 1,3

Årstal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

18. Høylandsbygd

17. Sandvoll-

Ersland

11. Herøysund

1. Ølve

5. Ænes

7. Rosendal

3. Varaldsøy

13. Husnes

21. Sæbøvik

23. Eidsvik

20. Landamarka
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9.2 Gebyrgrunnlag  

Totalt er det i planperioden foreslått investeringar på om lag 163 mill. kroner.   

Tiltaka er heilt ut finansiert med gebyr og med utjamning av toppar i investeringane ved bruk av avsetningar i 

fond som pr. 31.12.2019 var på ca. 9,1 mill. kr. for avløp. Konsekvensar for avløpsgebyra i planperioden er 

vist i Tabell 23. Ved utløpet av planperioden er fondsavsetningane på avløp venta å vere ca. 3,3 mill. kr.  

Tabell 23: Investeringar og gebyrutvikling avløp 2020-2028. Ekskl. mva 

 

Gebyrnivået for avløp har i førre planperiode auka frå 3.400 kr til 3.862 kr for avløp (ekskl. mva). 

Gjennomsnittleg årleg gebyrauke i perioden 2013 – 2020 har vore 13,6 % for avløp.  

Auken er eit resultat av ei omfattande utbygging av nye anlegg. Gebyra om lag på landsgjennomsnittet. I 

sunnhordland varierer gebyra mykje, men også her ligg Kvinnherad om lag på gjennomsnittet.  

Med dei tiltaka som no er foreslått for neste planperiode vil Kvinnherad kommune ta eit nytt langt steg i retning 

av å oppfylle målsetjingane for avløpssektoren. Årsgebyra i 2028 er berekna til ca. 5.300 kr. for ekskl. mva for 

ein bustad på over 80 m2. 

Skissert gjennomsnittleg årleg gebyrauke i komande planperiode vert på ca. 5,7 % for avløp.  

Tilknytingsgebyra var meir enn halvert frå 2016 til 2017 og ligg for komande periode konstant på om lag 6.270 

kr for avløp. 

Årstal
Investering 

mill. kr.

Årsgebyr  

bustad           

81 - 300 m²

Tilknytings-

gebyr

% gebyr-

endring

2020 34,9 3 662           6 270         -5,2

2021 21,3 3 899           6 270         6,5

2022 19,8 4 153           6 270         6,5

2023 27,3 4 421           6 270         6,5

2024 13,4 4 707           6 270         6,5

2025 12,2 5 015           6 270         6,5

2026 12,3 5 341           6 270         6,5

2027 13,1 5 340           6 270         0,0

2028 8,4 5 342           6 270         0,0

SUM 162,7
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10 Vedlegg 

 

Vedlegg A: Ordliste  

Vedlegg B: Kart vassforsyning  

Vedlegg C: Kart avløp 

Vedlegg D: ROS-notat  

Vedlegg E: Resipientundersøkingar 2019 

Vedlegg F: Høyringsfråsegn  

Vedlegg G: Forprosjekt Vassforsyning Halsnøy sør (AsplanViak 2019) 
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Kommunedelplan for vassforsyning og avløp 

Avløp - avløpsvatn. Med avløp meiner ein i denne samanhengen sanitært avløp, med mindre noko anna er 

sagt særskilt. 

Avløpsanlegg. Anlegg for handtering av avløpsvatn som inneheld ein eller fleire av følgjande 

hovudkomponentar: avløpsnett, reinseanlegg og utsleppsarrangement. 

Avløpsnett.  Eit transportsystem som samlar opp og fører avløpsvatn frå bustadhus og andre bygningar med 

innlagt vatn. 

Avløpssone: Eit avgrensa geografisk område der sanitært avløpsvatn primært skal tilførast kommunalt eller 

privat felles avløpssystem. Reinsedistrikta vert definerte av kommunen. Område utanfor reinsedistrikta 

betraktast som varig spreidd busetnad og skal ha eigne avløpsløysingar. 

Fargetal. Parameter som angir farge på vatnet målsett etter ein spesiell fargeskala (platinakoboltskala). Eit 

fargetal over 15 mg/l Pt vil vere synleg i eit kvitt badekar. Eit fargetal over 30mg/l Pt vil vere synleg i eit vanleg 

glas. Drikkevassforskrifta gir grenseverdien 20 mg/l Pt. Høgt fargetal kan skuldast fleire forhold. I Noreg er det 

humus, jern og mangan som oftast gir høgt fargetal. 

Fellessystem. Overvatn og spillvatn transporterast i same leidning. 

Humus. Naturleg organisk materiale (rest etter nedbryting) som mellom anna gir brun farge på vatnet. 

Hydroforanlegg: Pumpe og trykktank. 

Hygienisk barriere. Eit tiltak eller behandlingstrinn for drikkevatn, som åleine normalt hindrar at smittestoff 

og/eller helseskadelege stoff kan nå fram til forbrukaren. 

Høgdebasseng. Eige vassreservoar som er tilknytt overføringsleidningar/ fordelingsnett, og som vert forsynt 

frå vassverket si(ne) vasskjelde(r). Basseng vert som hovudregel fylt opp i periodar med lite vassforbruk, og 

forsyner ut når forbruket er størst. Dermed vert krava til leidningsdimensjonar redusert, og tryggleiken i 

forsyninga vert betre ved leidningsbrot og liknande. 

Internkontroll. Eit system som gjer at krav fastsett i, eller i medhald av, lov eller forskrift vert haldne, samt at 

dette kan dokumenterast. 

Koliforme bakteriar (KB). Nyttast som indikatorbakterie for fekal ureining frå menneske eller dyr. Koliforme 

bakteriar er ei samlegruppe som hovudsakleg består av e.coli, clostridium perfringens og fekale streptokokkar. 

KB omfattar også andre frittlevande bakteriar med ikkje-fekalt opphav. Koliforme bakteriar er normalt ufarlege, 

men når ein finn desse er det ein auka risiko for at det også er andre sjukdomsframkallande bakteriar og/eller 

virus i drikkevatnet. 

Mekanisk reinsing. Reinsing av avløpsvatn med siling eller sedimentering. Ein slamavskiljar fungerer etter 

sedimenteringsprinsippet. Reinseeffekten er svært variabel. Ved ein kombinasjon av siling og sedimentering 

kan ein oppnå omlag 15 % reduksjon av næringsstoffa fosfor og nitrogen. Ved siling åleine ligg reinseeffekten 

på under 10 % for alle forureiningskomponentar.  

Minireinseanlegg. Små reinseanlegg for mindre avløpsanlegg. Kan bestå av ulike reinsemetodar. Alle 

minireinseanlegg skal vere godkjent etter NS-EN 12566-3.  

mVS: Meter vass-søyle. Mål for vasstrykk. 10 meter vass-søyle svarar til eit trykk på 1 bar. 

Offentleg avløpsnett. Avløpsnett som er offentleg tilgjengeleg for tilknyting. 
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PAH. Polysykliske aromatiske hydrokarbon er ei stoffgruppe som ofte kallast for tjærestoff. Ein finn dei i råolje, 

og PAH er ein viktig bestanddel av kreosot, tjære og asfalt. Nokre PAH-ar  er giftige, arvestoffskadelege eller 

kreftframkallande. Dei fleste PAH-ar er lite løyselege i vatn og PAH ein finn i luft og vatn er derfor ofte 

adsorbert til partiklar og organisk materiale. PAH dannast ved all ufullstendig forbrenning av organisk 

materiale, og dei to største kjeldene til utslepp er aluminiumsindustrien og vedfyring. 

PCB. Polyklorerte bifenylar. Ei gruppe industrikjemikaliar som er giftige, tungt nedbrytelege og som hopar seg 

opp i næringskjeder. PCB er kreftframkallande og kan føre til hud- lever- reproduksjons- og nevrologiske 

skader hjå levande organismar. Nytta i kondensatorar, transformatorar, elektriske produkt og 

bygningsmateriale. Ny bruk av PCB vart forbode i 1980, men finst framleis i gamle produkt og materialar, samt 

i forureina grunn og sediment. 

Personeiningar/personekvivalent (pe).  Mengde organisk stoff som vert brote ned med eit biokjemisk 

oksygenforbruk (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn. Antal pe vert rekna ut på grunnlag av største mengde 

på ei veke som går til reinseanlegg, eller utslepp i løpet av året, med unntak av uvanlege forhold som til 

dømes under kraftig nedbør. 

Privat avløpsnett. Avløpsnett som ikkje er offentleg tilgjengeleg for tilknyting. 

Prøvetaking av avløpsvatn. Ulike reglar for prøvetaking av avløpsvatn gjeld, avhengig av om utsleppet er frå 

eit mindre eller større tettbygd område. Utslepp frå mindre tettbygde område kjem inn under kapittel 13 i 

forureiningsforskrifta (samla utslepp frå tettbygd område mindre enn 2000 pe til ferskvatn/elvemunning eller 

under 10 000 pe til sjø). Utslepp frå større tettbygde område (samla utslepp over 2000 pe til ferskvatn/ 10 000 

pe til sjø), kjem inn under kapittel 14 i forskrifta. Reinseanlegg/ slamavskiljar i sone underlagt kapittel 13 skal 

ha representativ prøvetaking. Dersom reinseanlegg er etter kapittel 14 skal prøvepunkt/mengdemåling 

akkrediterast. For akkreditert prøvetaking gjeld detaljerte og strenge krav, mellom anna skal tilført 

vassføring målast med usikkerheit på maksimalt 10 % og registrerast. Prøvane skal vidare vere representative 

for avløpsvatnet, og skal takast med jamne mellomrom gjennom året ved hjelp av eit automatisk, 

mengdeproporsjonalt system for prøvetaking. For representativ prøvetaking gjeld liknande krav til korleis ein 

skal hente ut prøvar, men krava til dokumentasjon er mindre strenge, mellom anna er det ikkje krav om 

dokumentasjon av usikkerheit i målt vassføring. 

Resipient. Vassførekost med mottak av avløpsvatn. 

Råvatn. Alt vatn som kjem inn i vasstilsigsområde og vasskjelde, under dette overflatevatn, grunnvatn, vatn 

frå nedbør med vidare. 

Saneringsplan. Samordna plan for utbetringstiltak i eit avløpsområde. Ein saneringsplan inneheld ei 

tilstandsskildring av avløpsanlegga og forslag til handlingsprogram for utbetringstiltak. 

Separatsystem. Overvatn og spillvatn transporterast i separate leidningar. 

Suspendert stoff (SS). Mål på innhald av grove partiklar og avsettbart stoff i ei vassprøve. For å bli rekna 

som suspendert stoff må partiklane vere større enn 1 μm (0,001 mm). Vert angitt som mg SS/l. 

Termotolerante koliforme bakteriar (TKB). Nyttast som indikatorbakterie for fekal ureining frå menneske 

eller dyr.  Skil seg frå koliforme bakteriar ved evna til mikrobiologisk aktivitet ved høgare temperatur (44 oC for 

TKB mot 37 oC for KB). Dei aller fleste termotolerante koliforme bakteriar er av typen E.coli. 

Tettbygd område (Forureiningsforskrifta).  En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 

50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan 

avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, 

som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i 

tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. 
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Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles 

renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse. 

Tilføringsgrad. Andelen av produsert mengde avløpsvatn i ei avløpssone som når fram til og vert reinsa i 

godkjent reinseanlegg. 

Tilknytingsgrad. Tilhøvet mellom tal personeiningar som er tilknytt eit avløpsnett og totalt tal personeiningar 

innan eit avgrensa område (t.d. ei avløpssone). 

Transportsystem. Overføringsleidningar, pumpestasjonar, ventilar, brannventilar, basseng, samt 

fordelingsnett fram til stikkleidningen til dei enkelte abonnentane som er kopla til vassverket. Tilsvarande for 

oppsamling av avløpsvatn fram til avløpsreinseanlegg. 

Trykkum. Kum som vert brukt ved overgang frå delvis fylt leidning (gravitasjonsleidning) til trykkleidning. 

Kummen vil i periodar kunne ha fritt vasspegel og skal vere tett. 

Turbiditet. Eit mål for innhald av svevepartiklar (uklart vatn). 

Vassbehandling. Tilsikta prosess som endrar fysisk, kjemisk eller mikrobiologisk samansetjing av vatnet. 

Vassforbruk 

▪ l/pd: liter pr. person og døgn. I denne planen er det nytta eit gjennomsnittleg tal på 200 l/pd. 

▪ l/s: vassforbruk i liter pr. sekund. 

▪ Gjennomsnittleg døgnforbruk: Gjennomsnittleg forbruk over året, dvs. totalt årsforbruk/365 (m3/d 

eller l/s). 

▪ Maks døgnforbruk: Forbruket det døgnet i året som har størst vassforbruk (m3/d eller l/s).  

▪ Maks timeforbruk: Det største timeforbruket under normale forhold (ikkje brann, leidningsbrot osb.). 

Vassverkseigar. Eigar av heile eller delar av dei tekniske anlegga i eit vassforsyningssystem, fram til den 

enkelte abonnenten si stikkleidning. 

 

 


