
 

 

 

 

Mal – Oppstartsmøte - Referatmal 
 

 

Dato: Onsdag 31. oktober 2018 

 

1. Deltakere 

Deltakere på oppstartsmøte. 

Deltakere fra Statens vegvesen Deltakere fra kommunen 
Gunn C. Omre, planprosjektleder, 
planseksjonen, Ressursavdelingen. 

Kjartan Thoresen, avd. samfunnsutvikling.  

Anniken Hella, vegplanlegger, 
planseksjonen 

Hildegunn Furdal, avd. samfunnsutvikling.  

Kolbrun Oddsdottir, landskapsarkitekt, 
planseksjonen 

Per Inge Naterstad, Veg og park 
 

Hilde Gunn Stenseth, prosjekteier, plan og 
forvaltning Voss og Hardanger, Vegavdeling 
Hordaland.  

Anbjørn Høivik, Kultur, næring og utvikling 

Guri Sognnæs, kommunekontakt, plan og 
forvaltning Voss og Hardanger, Vegavdeling 
Hordaland. 

Sigbjørn Øye, sektor for teknikk og miljø 

 Kopi til: Anne-Lise Næs, samfunnsutvikling.  
 

2. Parter 

Formelle parter og navn på kontaktpersoner. 

 Statens vegvesen Kommune 
Navn: Statens vegvesen Region 

vest 
Kvinnherad kommune 

Adresse: Postboks 43 Rosendalsvegen 10 
Postnummer: 6861 LEIKANGER 5470 ROSENDAL 
Mobil: 22073000 53 48 31 00 
E-post: firmapost-

vest@vegvesen.no 
post@kvinnherad.kommune.no 

 

 



 

 

Kontaktperson i kommunen Kontaktperson i Statens vegvesen 
Navn: Anbjørn Høivik 
(senere saksbehandler Anne-Lise Næs) 

Navn: Gunn C. Omre 

Mobil: 917 05 737 Mobil: 958 36 717 
E-mail: 
anbjorn.hoivik@kvinnherad.kommune.no 

E-mail: gunn.omre@vegvesen.no 

  
 

3. Plan 

Planområde-
avgrensing 

Forprosjekt er sendt til kommunen.  (Kryss av) 

Plan_ID 20180004  
Plannavn Fv. 551 Krokalandet   

Plantype* (i henhold 
til plan- og 
bygningsloven 

Områderegulering uten konsekvensutredning  
Områderegulering med konsekvensutredning  
Områderegulering med planprogram og 
konsekvensutredning 

 

Detaljregulering uten konsekvensutredning x 
Detaljregulering med konsekvensutredning  
Detaljregulering med planprogram og 
konsekvensutredning 

 

Mindre endring  
*Avklaring av plantype skal bygge på en vurdering av planen/tiltaket iht. KU-forskriften  

Kommunen ønsker å melde oppstart for lengste alternativ for å være sikker på at 
planområdet er stort nok. Oppstart etter januar 2019 når saksbehandler i Kvinnherad 
kommune er på plass. Det må også reguleres deponi for tunnelmassene. Det kan reguleres 
to teiger i samme reguleringsplan slik at deponi kan ligge et annet sted i kommunen. 
Kommunen er opptatt av at tunnelmassene blir brukt til nyttige formål.  

Statens vegvesen (SVV) vil sende et brev til Kvinnherad kommune med anbefaling angående 
konsekvensutredning eller ikke. Anbefaling er avhengig av geologiske vurdering ved påhogg.  

4. Bakgrunn og målsetninger for planarbeidet 

Kort beskrivelse av bakgrunn og målsetninger med planforslaget. 

Bakgrunn  
Skredsikring og fremkommelighet.  
 
 

Målsetninger 
 
 

 
 
Skredsikker veg. 
 
 



 

 

 

5. Rammer for planarbeidet 

Investeringsrammer 
for prosjektet 
(handlingsprogram 
mv) 

 
 
Kvinnheradspakken.  
 

Rammer som er gitt 
for det fysiske 
tiltaket. 

Statens vegvesen sine håndbøker blant annet: 
N100 Veg- og gateutforming 
N200 Vegbygging 
N500 Vegtunneler 

Planstatus i 
planområdet/ 
Planføringer. 

Plan og bygningsloven: 
Kommuneplanens arealdel.  
20110016  Detaljreguleringsplan for rasteplass og turistnæring 
Musskjerneset - 59/1 - Sundal - Mauranger 
19950002 Reguleringsplan - Fv 49 - Ænes-Austrepollen - Statens 
vegvesen 
Andre lovverk: 
Stadsanalyse for Sundal sentrum, Norconsult, 2006 
Kommunedelplan. Trafikksikring 2012-2020, Norconsult, 2012 
Moglegheitsstudie for bustad og næring Sunndal/Mauranger, 
Kvinnherad kommune, 2018- 

 

Det som står under andre lovverk må sendes til Statens vegvesen v / Gunn C. Omre da vi 
ikke har fått kopi av dette.  

6. Tema og avgrensninger av planarbeidet 

Kapitlet omhandler beslutningsrelevante utredninger, analyser og tema som bør belyses som 
en del av planarbeidet. Angi eventuelle føringer, begrensninger, konkretiserer om det er en 
konsekvensutredning, analyse eller redegjørelse mv. 

Utredninger og analyser. (Listen er ikke uttømmende). 
Landskap x 
Naturmiljø x 
Kulturmiljø/-minner x 
Nærmiljø og friluftsliv x 
Naturressurser x 
Grunnforhold, ras, skred, 
flom (geoteknikk, forurenset 
grunn mv.) 

x 

Klima  x 
Ingeniørgeologi x 
Samfunnssikkerhet (Risiko- 
og sårbarhetsanalyse) 

X 

Støy X, støysonekart 



 

 

Trafikksikkerhet  TS-revisjon 
Trafikale forhold  
VA-rammeplan X 

  
 

Teknisk infrastruktur – oversikt over: (Listen er ikke uttømmende) 
Vann- og avløp Kun i Sunndal, offentlig avløpsledning. 
Strøm  
Fiber  
Høyspent  
  
  

 

  



 

 

7. Ansvarsfordeling - Planbehandling 

Avklaring av ansvars- og rollefordeling mellom Statens vegvesen og kommunen i 
planarbeidet. (Hvem som gjør hva og hjemmel for planarbeidet: Plan- og bygningsloven 
(PBL) § 3-7 eller § 12-10). 

Aktivitet 
 

Statens 
vegvesen 

Kommunen 

Arbeidsopplegg for å sikre informasjon og medvirkning 
gjennom planprosessen 

x x 

Folkemøte/åpnet møte på Sunndal skule 2 ganger i løpet av 
planprosessen. 

  

Varsel om planstart, kunngjøring i avisa  x 
Varsel om planstart, brev til berørte  x 
Utarbeidelse av planprogram x  
Høring av planprogram  x 
Informasjonstiltak - Varsel om planstart x x 
   
Utarbeide planforslag x  
Utarbeide konsekvensutredning x  
Kunngjøring av høring og offentlig ettersyn av planforslaget  x 
Planforslag gjøres tilgjengelig hos www.vegvesen.no og 
kvinnherad@kommune.no 

x x 

Sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn til 
berørte grunneiere, andre offentlige myndigheter og 
interessenter.  

 x 

Informasjonstiltak – Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag. 

X x 

   
Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn av 
planforslag 

X x 

Justering av planforslag etter høring og offentlig ettersyn. x  
   
Kunngjøre og varsle planvedtak  x 

 

8. Framdriftsplan 

Dato for oppstartsmøtet 31.10.2018 
Varsel om oppstart av planarbeid/planprogram Januar 2019 
Oversendelse av planprogram  
Fastsatt planprogram  
Høring og offentlig ettersyn av planforslag Januar 2020 
Oversendelse til kommunal behandling 2. gang  Mai 2020 
Vedtak September 2020 

 



 

 

9. Evt. Innsigelser og klager 

Statens vegvesen må få anledning til å gi sine kommentarer til eventuelle innsigelser/klager 
før kommunen behandler innsigelsen/klagen. 

10. Fordeling av kostnader 

Utgifter til kunngjøringer 
Utgiftene til kunngjøringer om igangsettelse av planarbeidet og kunngjøringen om 
utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn dekkes av den instans som kunngjør. 
Kommunen dekker utgiftene til kunngjøring om vedtatt plan. 
Utgifter til kulturminneregistreringer 
Statens vegvesen dekker utgifter til nødvendige kulturminneregistreringer gjort av 
Sametinget og Fylkeskommunen 
Andre utgifter 
 
 
Den av partene som innkaller til, og arrangerer nødvendige møter i løpet av planprosessen 
dekker kostnadene med leie av lokaler og eventuell bevertning, hvis ikke annet avtales. 
 
 
 
 

 

11. Annet 

Hvilke dokumenter og på hvilket format/maler skal plandokumenter leveres til 
kommunen: SVV leverer alt planmateriale på pdf og sosi. 
Krav til rapportering/statistikk til kommunen (KOSTRA). 
Adresseliste.  
 
 

 

 

 

Dato: 31.10.18 

_____________                                                                               ____ 

 

For Kvinnherad kommune      For Statens vegvesen 

Anbjørn Høivik       Gunn C. Omre 

 


